
  

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 007/2023

PROCESSO Nº 23106.112497/2021-68

 

 

Torna-se público que a Universidade de Brasília, por meio da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Campus Universitário Darcy
Ribeiro da Universidade de Brasília, Asa Norte, Brasília - DF, realizará licitação, na modalidade RDC, na forma ELETRÔNICA, em modo de
disputa ABERTO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 

PREÂMBULO

Data da sessão: 21/12/2023
Horário: 09:00 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
 
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de obra de recuperação
estrutural da BCE, localizado no Setor Centro do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em
Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
1.2. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço unitário, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o
maior desconto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária Ação 20RK - Fonte do Tesouro ou
Recursos Próprios, prevista no orçamento da União para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 

 
Ação: 20RK

UO/UG/Gestão: 26271/154040/15257 - FUB

Fonte: Recursos do Tesouro ou
Próprios

Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 170136
Elemento de Despesa: 33.90.39

PI -
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.  
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil. 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este RDC. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação, após
implementadas diligências ordinárias.

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO RDC
4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º
da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).  
4.2.3. pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente; 
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4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação; 
4.2.5. pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, mediante participação direta ou indireta: 

a) que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente; 
b)que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo correspondente; 
c) pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do
capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado. 

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 
4.2.5.2. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissão de licitação. 

4.2.6. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação observado o disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital; 
4.2.7. Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

4.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou 
b)de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de
16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

4.4. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de preços. 
4.5. Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame; 
4.5.1.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa; 

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.5.3. que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias; 
4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores; 
4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 
4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de
setembro de 2009; 
4.5.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  
4.5.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus
documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante
e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011. 
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste
Edital.
5. DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo a este Edital.
6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura
da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
6.6. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e analisar todos os projetos e documentos técnicos
fornecidos para execução da obra.

6.6.1. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, no prazo estabelecido neste Edital.

6.7. O preço proposto, seja através da apresentação da proposta ou na forma de lances, será de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão, salvo casos devidamente
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justificados e acatados pela Comissão na fase de lances e negociação.
6.8. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimos após a abertura da sessão pública.
6.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissão, ocasião em que será analisada a aplicabilidade de sanções.
6.10. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importarão na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital. O licitante somente será identificado após a fase de lances e no momento de envio da planilha para análise da
Comissão de Licitação.
6.11. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
6.12. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.12.1. o percentual de desconto para cada item da proposta;
6.12.2. descrição detalhada do objeto, conforme definido no item 1.1 do Edital. Para
o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições da proposta do
tipo “conforme Edital”;

6.13. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas
existentes no local da execução das obras, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.
6.14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.15. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 
6.16. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a incidência ou não de tributos e
taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo
alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 
6.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas; 

6.17.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.18. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, após a
fase de disputas, nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 12.462/11.
7. DA FASE DE DISPUTAS
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados
neste Edital.
7.2. O modo de disputa será o aberto. 
7.3. Na data e horário marcados para abertura da sessão pública, constantes do preâmbulo deste edital, a Comissão verificará as
propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, iniciando, em seguida, a fase competitiva com as propostas classificadas.

7.3.1. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
pelas licitantes.

7.4. Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances públicos, sucessivos e com descontos
crescentes.
7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de licitação e os licitantes. 
7.6. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa da Comissão do RDC aos participantes. 
7.8. Havendo a adoção de fase aberta, os lances seguirão as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto.
7.8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
7.8.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.8.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  0,1%.
7.8.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo
entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
7.8.6. Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados automaticamente pelo sistema.
7.8.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo presidente da
comissão de licitação do RDC, com registro da ocorrência em campo próprio do sistema e comunicação imediatamente à Secretaria
de Gestão do Ministério da Economia.
7.8.8. É facultada a apresentação, pelos licitantes, de lances intermediários;

7.8.8.1. São considerados intermediários os lances:
a) com valores iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.

7.8.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
7.8.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da Comissão do RDC, que informará, com
cinco minutos de antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
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automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.9. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores apresentada entre a primeira e a
segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por
cento). 

7.9.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor apresentado pela primeira
colocada.  

7.9.1.1. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá alteração da sua classificação, apenas
das licitantes subsequentes. 

7.9.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 
7.9.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.  
7.9.4. Finalizada a reabertura da fase de lances, e sem alterar a primeira colocada, será gerada nova classificação das empresas
classificadas a partir da segunda colocação.

7.10. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em coluna própria as microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.11. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada. 
7.12. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto. 
7.13. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior. 
7.14. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate. 
7.15. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

7.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação; 
7.15.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;
7.15.3. Sorteio em sessão pública.
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Após o encerramento da fase de lances, a Comissão de RDC classificará as propostas por ordem decrescente
de vantajosidade.  

8.1.1. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado condições mais vantajosas. 
8.1.2. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro
colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 
8.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.1.4. A comissão convocará a licitante detentora do lance de MAIOR DESCONTO para que encaminhe, no prazo de 1 (um) dia útil,
a contar da convocação, a proposta ajustada ao lance vencedor.

8.1.5. O prazo de 1 (um) dia útil será prorrogado uma única vez, por solicitação escrita e justificada do licitante, por período
igual ou inferior ao inicialmente estabelecido, desde que a solicitação seja formulada antes de findo o prazo estabelecido e seja
formalmente aceita pela comissão.
8.1.6. Se a proposta não for enviada dentro do(s) prazo(s) determinado(s), ela será desclassificada e a licitante poderá sofrer
sanções por descumprir o Edital.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida em língua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e deverá conter: 

8.2.1. Carta proposta, conforme modelo anexo ao Edital, em que constem:
8.2.1.1. A razão social da proponente, CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail),
mencionando o banco, número da conta corrente e da agência bancária no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame; 
8.2.1.2. Número do Edital;
8.2.1.3. Descrição do objeto de forma clara, observado o constante no item 1.1 do Edital;
8.2.1.4. O desconto ofertado em percentual e o preço global resultante deste desconto, expresso em moeda nacional (Real);
8.2.1.5. Declaração do BDI (Normal e Diferenciado) adotado nos preços propostos;
8.2.1.6.
Declaração de ter a licitante levantado os quantitativos de serviços, de acordo com os projetos e especificações fornecidas, responsabilizando– se
pela total execução das obras, pelo preço global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos divulgados; 
8.2.1.7. Declaração de concordância com a adequação do projeto que integra este Edital e que as alterações contratuais sob
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato (Decreto 7.581/2011,
§4, inciso III, art. 42);
8.2.1.8. Declaração de que os preços unitários propostos incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução
dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnológicos,
transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão,
gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a concessionárias públicos (água, energia,
gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da
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Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a
terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme
especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de
que alguma parcela do custo foi omitida;
8.2.1.9. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação da
proposta;
8.2.1.10. Prazo de execução de  10 (dez) meses para execução integral da obra objeto desta licitação, contados da data de
início estabelecida na Ordem de Serviço emitida pela INFRA;
8.2.1.11. Data, assinatura e carimbo do representante legal da proponente, mencionando o cargo ocupado.

8.2.2. Planilha Orçamentária, conforme modelo anexo ao Edital, com indicação dos quantitativos e dos preços unitários e
totais para execução dos serviços, expressos em Reais, com  BDI incluso no preço total,  preenchida e assinada por representante
legal e por engenheiro, arquiteto ou profissional habilitado. Os itens, discriminações, unidades de medição e quantidades do
orçamento estimativo não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA.
8.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, conforme modelo
anexo ao Edital, com os valores adequados ao lance vencedor, devidamente assinada por representante legal
e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado, em que deverá constar:

a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba; 
b)composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referências adotados nas
licitações; e 
c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.  

8.2.3.1. O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a mesma sequência dos itens da planilha
orçamentária. 
8.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 
8.2.3.3. A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº
7.581/2011.

a) O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela administração pública, com base nos
parâmetros previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011.
b)No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de contratação por tarefa, os custos unitários dos itens
materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento estimado pela
administração pública, observadas as seguintes condições:

I - serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que,
somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou que sejam considerados
essenciais à funcionalidade da obra ou do serviço de engenharia;
II - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado aprovado
pela administração pública, poderão ser aceitos custos unitários superiores àqueles constantes do orçamento estimado
em relação aos itens materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a
compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência.
III - Não havendo aprovação, pela administração, do relatório técnico circunstanciado de que trata este item, será
dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de preços ao lance vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitários, antes de eventual desclassificação.

8.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital, dentro do prazo estipulado pelo licitante, observando-
se as etapas e prazos de execução e a previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, devidamente assinado por representante legal e por
engenheiro, arquiteto ou profissional habilitado;

8.2.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por
período constante do Projeto Básico.

8.2.5.  Composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES,
conforme modelo Anexo ao Edital, discriminando todas as parcelas que o compõem, devidamente assinado por representante legal e
por engenheiro, arquiteto ou profissional habilitado; 

8.2.5.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento,
bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.  
8.2.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação
tributária; 
8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a
Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 
8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no
art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam
os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados
na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei
Complementar 123/2006. 
8.2.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos
relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar; 
8.2.5.7. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento
físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma.
8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o
licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao
Edital.

8.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as
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divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o preço total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro. Além dos
arquivos das planilhas em formato digital (extensão .pdf), a licitante deverá encaminhar as planilhas em arquivo editável Microsoft Excel
(extensão .xls) ou outros formatos equivalentes, para que a Comissão possa aferir os cálculos.
8.4. Deverá ser utilizada a planilha modelo fornecida pela UnB, sendo vedada sua alteração, sob pena de desclassificação da
proposta. Por alteração entende-se a alternância de linhas, bem como inclusão ou exclusão de linhas e/ou colunas e quantitativos.
8.5. Para envio da proposta e demais documentos, o sistema enviará, via chat, mensagem de convocação disponibilizando-a para
todos. No prazo assinalado pelo Presidente, o fornecedor convocado deverá encaminhar a proposta por meio do link “anexar”, disponível
apenas para o fornecedor selecionado.

8.5.1. Caso o sistema não comporte o tamanho do documento, o Presidente informará no chat e aceitará o envio, por e-mail
(licitacaoinfra@unb.br), encaminhando (caso seja solicitado) a planilha aos demais licitantes para conferência.

8.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificacã̧o da proposta. A planilha poderá ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço. 

8.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 
8.6.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicacã̧o de recolhimento de impostos
e contribuicõ̧es na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.7. Será desclassificada a proposta que: 
8.7.1. contenha vícios insanáveis; 
8.7.2. não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 
8.7.3. apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação; 
8.7.4. não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública; ou 
8.7.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável, incluindo
previsão de oferta de vantagem não prevista no Edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentação
de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

8.8. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela
administração pública, ou, 
b)Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.8.1. Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta, mediante diligências na forma deste Edital. 

8.8.1.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos
unitários.

8.8.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em
relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.9. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou mediante provocação fundada de qualquer
interessado, realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.  

8.9.1. Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será por meio de funcionalidade disponível no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 01 (um) ida útil, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.9.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo; 
8.9.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.10. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição será desclassificado e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital e demais legislações pertinentes a matéria. 
8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.12. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade. 
8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for
aceita, e antes de a Comissão passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação do licitante, observado o disposto
neste Edital. 
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 
b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d)Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. 

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor

Edital para Licitação 007 (10619812)         SEI 23106.112497/2021-68 / pg. 6



diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
I - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. 
II - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.2.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação. 
9.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos
por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de habilitação técnica por certificado de pré-
qualificação válido quando da solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação;  
9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização
do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;  
9.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF ou do certificado de pré-
qualificação para que estejam vigentes quando da solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de
habilitação atualizada, conforme previsto neste Edital. 

9.4. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 01 (um) dia útil,
documentação válida que comprove o atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
conforme instrui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.4.1. Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser “escaneados” e remetidos após o
encerramento da etapa de lances, em conjunto com a proposta de preços, por meio do sistema Compras Governamentais – opção
“enviar anexo”, no prazo de até  01 (um) dia útil a contar da convocação do Presidente do RDC, de forma que ao término da fase de
lances toda a documentação já esteja com a Comissão para análise.
9.4.2. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a esclarecer informações, corrigir
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo,o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação.
9.4.3. Serão aceitas somente cópias legíveis.
9.4.4. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
9.4.5. A Comissão de Licitação reserva–se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
9.4.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos. 
9.4.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz. 

9.4.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.: 

9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação.

 
9.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.5.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;
9.5.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores; 
9.5.1.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.5.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 
9.5.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 
9.5.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
 

9.5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.5.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
9.5.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
9.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.5.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo
decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.5.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Edital para Licitação 007 (10619812)         SEI 23106.112497/2021-68 / pg. 7



9.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
9.5.2.7. caso  o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou
outra equivalente, na forma da lei;
 

9.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
9.5.3.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que
o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.5.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

a) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
b)é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira,
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não
foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.5.3.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante 

SG
=  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

9.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.5.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
9.5.4.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução
de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação,
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, tendo as seguintes características
mínimas:

I - Serviços de recuperação estrutural, tratamento de concreto aparente e impermeabilização;
II - Apresentação de no mínimo 02 atestados de execução de obra de tratamento de concreto aparente em área mínima
de 5.200,00 m² incluindo serviços de recuperação estrutural com tratamento de armaduras, incorporação de armaduras e
injeção de resina epoxídica;
III - Serviços de análise de estrutura de concreto armado;
IV - Execução de serviços de impermeabilização com manta asfáltica aderida com asfalto elastomérico, derretido
em caldeira a 180°, em área mínima de 3.000,00 m²;
V - Execução de serviços de Impermeabilização com proteção mecânica de piso com armação em tela e isolamento
térmico, em área mínima de 3.000,00 m²;
VI - Execução de serviços de estucamento, alcalinização e aplicação de verniz em estrutura de concreto armado em
área mínima de 5.200,00 m².

9.5.10.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:
a) descrição das características técnicas das obras ou serviços;
b)atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;
c) firma do representante legal do contratante, indique sua data de emissão, mencione o documento de responsabilidade
técnica expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT).

9.5.10.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados
de serviços executados de forma concomitante; 
9.5.10.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico –
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução da obra ou serviços que compõem as parcelas de
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maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
a) Serviços de recuperação estrutural, tratamento de concreto aparente e impermeabilização;
b)Apresentação de no mínimo 02 atestados de execução de obra de tratamento de concreto aparente incluindo
serviços de recuperação estrutural com tratamento de armaduras, incorporação de armaduras e injeção de resina
epoxídica;
c) Serviços de análise de estrutura de concreto armado;
d)Execução de serviços de impermeabilização com manta asfáltica aderida com asfalto elastomérico, derretido em
caldeira a 180°;
e) Execução de serviços de Impermeabilização com proteção mecânica de piso com armação em tela e isolamento
térmico;
f) Execu ção de serviços de estucamento, alcalinização e aplicação de verniz em estrutura de concreto armado.

9.5.10.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
9.5.10.8. No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a
substituição seja aprovada pela Administração. 
9.5.10.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
9.5.10.10. Declaração de Ciência da Documentação Técnica e de Vistoria do Local da Obra ou Declaração de Responsabilidade e
de Renúncia a Vistoria Técnica, assinada pelo representante legal da empresa, devidamente qualificado para este fim, e
engenheiro, arquiteto e/ou profissional habilitado, constando o título do profissional e o seu número de registro no respectivo
órgão de classe, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da obra.

a) O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo anexo ao
Edital.
b)Não haverá necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de dúvidas, a licitante deverá entrar
em contato com a Comissão, por meio do endereço eletrônico licitacaoinfra@unb.br ou do telefone (61) 3107-11, de
segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 horas.

9.5.10.11. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar: 
a) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato,
com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 
b)A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 
c) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 
d) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 
e)  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e 
f)  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto
social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos
cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
g)A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital. 

9.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.  

9.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa. 

9.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se,
na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos,
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10. DOS RECURSOS 
10.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação deverá manifestar
sua intenção de recorrer, exclusivamente através do sistema, mediante motivação, imediatamente após o julgamento da proposta e da
habilitação, sob pena de preclusão.

Edital para Licitação 007 (10619812)         SEI 23106.112497/2021-68 / pg. 9



10.2. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imediatamente após o
término de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

10.2.1. Será aberto o prazo de 30 minutos para a manifestação de intenção de recurso, após o ato de habilitação pelo
Presidente;
10.2.2. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões: 

10.2.2.1. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;  
10.2.2.2. julgamento das propostas;  

10.2.3. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso deverá ser apresentado nesta fase
recursal única.  

10.3. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.3.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso. 
10.3.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco dias úteis para apresentar as razões,
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.4.1. Serão desconsiderados pela Comissão os recursos interpostos fora do sistema eletrônico Comprasnet.
10.4.2. O processo poderá ser disponibilizado digitalmente através de solicitação por e-mail licitacaoinfra@unb.br, com nome, CPF
e e-mail do requerente, ficando disponível pelo prazo de 2 (dois) dias a contar do recebimento.

10.5. A Comissão de Licitação examinará o recurso, aceitando-o ou, motivadamente, rejeitando-o, com a indicação em campo
próprio do sistema.
10.6. Caso a Comissão decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para
homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão antes da adjudicação.
10.7. Caso não ratifique a decisão da Comissão, a Autoridade Competente determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.
10.8. O recurso contra a decisão da Comissão não terá efeito suspensivo.
10.9. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões será disponibilizados no endereço eletrônico informado no
subitem 20.18 deste Edital.
10.10. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do Decreto nº 7.581, de 2011.  
10.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 
11.2. Exaurida a negociação acima, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado para a autoridade competente, que,
constatada a regularidade dos atos praticados, poderá: 

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 
11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou, 
11.2.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação, preferencialmente em ato único, e encaminhar os autos ao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato; 

11.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou revogação da licitação, observado o
disposto no item 10 desse Edital, no que couber. 
11.4. A adjudicação do objeto da licitação será formalmente comunicada ao licitante vencedor, dentro do prazo de validade da
proposta.
11.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade das propostas, ou seja, 60
(sessenta) dias, e, caso persista o interesse da Administração, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade das propostas, referida
a todas as licitantes classificadas, no mínimo, por igual prazo.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico.
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento
equivalente. 
13.2. O vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de seu recebimento.  
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário
e aceita pela Administração.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de
que:

13.3.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº
8.666, de 1993;
13.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;
13.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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13.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no
SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos. 

13.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a
assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada
a proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante originalmente vencedor. 

13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a administração pública poderá convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos
do instrumento convocatório. 

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.
15.  DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico.
16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.
17. DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
18.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o licitante que: 

18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item
14.6 deste Edital; 
18.1.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 
18.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
18.1.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 
18.1.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
18.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 
18.1.7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  

18.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
18.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da
contratação; 
18.3.2. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
18.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; 
18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais. 
18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.  
18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e
a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462, de 2011, e subsidiariamente
nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999. 
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico. 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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19.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital. 
19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacaoinfra@unb.br.
19.3. A impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes informações:

a) Número do Edital;
b)Nome, e-mail e telefone da empresa;
c) Nome do signatário;
d)Razões da impugnação.

19.4. Vencidos os prazos legais, a impugnação interposta não terá o efeito de recurso. 
19.5. A Comissão não se responsabiliza pelos documentos enviados via e-mail que estejam ilegíveis ou enviados incompletos. 

19.5.1. É responsabilidade das empresas interessadas a confirmação do recebimento de documentos enviados via e-mail de
forma correta e completa.

19.6. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em
julgado da decisão a ela pertinente, devendo por conseguinte, enviar sua proposta até a data e hora marcados para a abertura da sessão.
19.7. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência aos demais com divulgação no sistema
eletrônico, antes da abertura da sessão.
19.8. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
19.9. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Comissão de Licitação até
05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço licitacaoinfra@unb.br. 
19.10. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
19.11. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão, nos autos do
processo de licitação. 
19.12. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração. 
19.13. Caberá à Comissão receber os pedidos de esclarecimentos e as impugnações e encaminhá-los para que sejam respondidos
pelos responsáveis técnicos (se a matéria for de ordem técnica) ou pelo responsável pelo Edital (se a matéria disser respeito ao conteúdo
do Edital ou da minuta do contrato).
19.14.
Será de inteira responsabilidade das empresas interessadas o acompanhamento das informações e comunicados divulgados no sistema
eletrônico.
19.15. Não serão reconhecidos impugnação e pedidos de esclarecimentos quando vencidos os prazos indicados, considerando-os
intempestivos. Tampouco poderá a empresa interpor recurso contra matéria que poderia ter sido objeto de impugnação.
19.16. A Comissão considerará que todas as dúvidas estarão esclarecidas até a data da abertura das propostas.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.   
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
20.4. Os prazos em meses e anos expiram-se no dia de igual número do de início ou no imediato se faltar exata correspondência.
20.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de titulos e
documentos.
20.6. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados
devidamente consularizados ou registrados em cartório de titulos e documentos.
20.7. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, via “chat”, em campo próprio do sistema eletrônico.
20.8. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus anexos, poderão ser obtidas exclusivamente através do endereço
e le t rôn i co licitacaoinfra@unb.br e do Portal de Compras do Governo Federal – Compras Governamentais
(https://www.gov.br/compras/pt-br).
20.9. Maiores informações e orientações quanto aos procedimentos para cadastro e participação nas licitações de modalidade
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), podem ser consultados através do RDC Eletrônico - Manual do Usuário –
Fornecedor, disponível no Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais).
20.10. É facultativo à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências ou solicitar
esclarecimentos destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo.
20.11. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
20.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
20.13. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.14. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
20.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
20.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
20.17. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital. 
20.18. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.infra.unb.br, bem como projetos e demais
informações relativas ao processo licitatório.
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20.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.19.1. ANEXO I - Projeto Básico e seus anexos (Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes,
Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, Planilha Estimativa de
Composição de BDI e de Encargos Sociais, Cronograma físico-financeiro e Projetos, Memorial Descritivo)
20.19.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
20.19.3. ANEXO III - Modelo de Carta Proposta
20.19.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de Ciência da Documentação Técnica e de Vistoria do Local da Obra ou modelo de
Declaração de Responsabilidade e de Renúncia a Vistoria Técnica

ANEXO I - PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS

O Projeto Básico e seus anexos (Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes, Caderno de
Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, Planilha Estimativa de Composição de BDI e de
Encargos Sociais, Cronograma físico-financeiro e Projetos, Memorial Descritivo) estão disponíveis na íntegra, em arquivo digital, no
endereço www.infra.unb.br.

 
 

ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

 

 
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS Nº ......../...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A EMPRESA
..........................................................

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB, com sede no Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte, na cidade de Brasília - DF, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.038.174/0001-43, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº
......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)  [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA] inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº [INSERIR Nº PROCESSO SEI], e em observância às disposições da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, e da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital nº
0007/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realização de obra de recuperação estrutural da BCE, localizado no Setor
Centro do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF, a ser executada nas condições estabelecidas
no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento
contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 16 (dezesseis) meses , com início na data de assinatura deste.

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.

2.2. O prazo de execução do objeto é de 10 (dez) meses e será iniciado na data estabelecida na ordem de serviço, cujas etapas
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.
2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º
8.666/1993, mediante prévia apresentação de justificativas, autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste e da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.
2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por meio de prévia celebração de
termo aditivo.
2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.
2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do contrato por igual período, exceto
se houver dispositivo em sentido contrário no termo aditivo de prorrogação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
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Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.
5.2. As parcelas de pagamento serão as previstas no Cronograma Físico-Financeiro, o qual integrará o presente contrato para
todos os efeitos legais.

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico.

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico.

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução das
obras são aqueles previstos no Projeto Básico.

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na
proposta da contratada.
10.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
12.1.3. judicial, nos termos da legislação.

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado,
desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.
12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de 2011.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e
para com o FGTS em relação ao empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo
à rescisão contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DAS ALTERAÇÕES
14.1. O regime de execução deste Contrato é o de empreitada por preço unitário, em conformidade com o Edital e seus anexos.
14.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras
específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.
14.3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado
da licitação não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a
composição orçamentária.
14.4. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011.
14.5. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do
presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste,
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e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º
7.581/2011.

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto
nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº 961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato resumido do presente contrato.

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. É eleito o Foro da cidade de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal, para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº
8.666/93.

 

E assim, por estarem de acordo, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento de contrato, na presença de
testemunhas que também o subscrevem.
 
Brasília - DF, ... de.......................................... de 2023

 

 

ANEXO III - MODELO DE CARTA PROPOSTA

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)
 

Brasília-DF, ...... de ........................... de 2023.

 

À
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

 

 

REF.: Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 - INFRA/UnB
OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE, LOCALIZADO NO SETOR CENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF

 

Prezados Senhores,
 
Apresentamos nossa proposta de preços, para execução, no regime de empreitada por preço unitário, da obra

de recuperação estrutural da BCE, localizado no Setor Centro do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em
Brasília/DF, relativa à Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 - INFRA/UnB.

                               
Nesta oportunidade, declaramos que:

 

1. O BDI considerado em nossos preços propostos é de ......... % e o BDI Diferenciado é de ......... %.
2. O levantamento dos quantitativos de serviços foi elaborado de acordo com os projetos e especificações fornecidas no presente

Edital, responsabilizando-nos pela total execução das obras pelo preço global apresentado, inclusive quanto a esclarecimentos
divulgados no sistema eletrônico;

3. Concordamos com a adequação do projeto que integra este Edital e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não
poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato (Decreto 7.581/2011, §4, inciso III, art. 42);

4. Em nossos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das
despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, ensaios e controles tecnológicos, transportes, carga, descarga,
armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento,
tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicos (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra
especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista,
Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes
de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário
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para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba,
em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

5. O desconto global ofertado em nosso orçamento para a execução da obra relativa ao presente edital é de ......... %, resultando no
preço global de R$ ...................... (..........................................);

6. O prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da
ultima proposta válida;

7. O prazo de execução integral da obra é de 10 (dez) meses, contados a partir da data estabelecida na “Ordem de Execução de Obras
e Serviços” emitida pela INFRA/UnB;

8. Caso a licitante seja a vencedora do certame, o pagamento deverá ser efetuado através da seguinte conta:

Nome da instituição bancária:______________
Número da agência:_____________
Número da conta:_______________

 
Informamos, outrossim, que estamos encaminhando em anexo os seguintes elementos, devidamente assinados por

representante legal e por engenheiro ou arquiteto ou profissional habilitado:
 

1. Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo ao Edital, com indicação dos quantitativos e dos preços unitários e totais para
execução dos serviços, expressos em Reais, com BDI incluso no preço total;

2. Planilha de composição de custos unitários (analítica), de todos os itens da planilha orçamentária, conforme modelo Anexo ao
Edital, com os valores adequados ao lance vencedor;

3. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital, dentro do prazo estipulado pela firma;
4. Composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, conforme

modelo Anexo ao Edital, discriminando todas as parcelas que o compõem.

 
 
 

Atenciosamente,
............................................................................................

(FIRMA LICITANTE/CNPJ)
(Nome e assinatura do responsável e/ou representante legal da empresa)

 
 

 

 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DE VISTORIA DO LOCAL DA
OBRA OU MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE RENÚNCIA A VISTORIA TÉCNICA

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)
 

Brasília-DF, ...... de ........................... de 2023.

 

À
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

 

 

REF.: Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 - INFRA/UnB
OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE, LOCALIZADO NO SETOR CENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVIÇOS

 

Cumprindo exigência contida no subitem 9.5.4.9 do Edital de Licitação do Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 -
INFRA/UnB, DECLARAMOS, expressamente, que vistoriamos os locais onde serão realizados os serviços, que conferimos todas as
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medidas e os projetos e que estamos cientes das características e peculiaridades de cada área, não cabendo alegações, por esta
empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços
ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

 

 

 

Brasília, ____de ____________________ de 2023.

 

 

 

__________________________________________________ __________________________________________________

Engenheiro (Título), Arquiteto ou Profissional
habilitado  

CREA - ___ n.º _____________
 Representante Legal da Empresa

 
                 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)
 

Brasília-DF, ...... de ........................... de 2023.

 

À
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – INFRA/UnB

 

 

REF.: Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 - INFRA/UnB
OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE, LOCALIZADO NO SETOR CENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE RENÚNCIA A VISTORIA TÉCNICA

 

___(nome da empresa)___, CNPJ n.º ___, sediada ___(endereço completo)___,   declara, para fins de comprovação junto à
Comissão Permanente de Licitação, que renunciou ao direito de realizar Vistoria Técnica para inspeção dos locais onde serão executados
os serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, informações necessárias a elaboração de
sua proposta para a Regime Diferenciado de Contratação nº 007/2023 - INFRA/UnB.

 

Desta forma não alegaremos o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para nos
eximirmos das obrigações assumidas, ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do
objeto, caso sejamos a licitante contratada, conforme orientação do inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

 

 

 

Brasília, ____de ____________________ de 2023.
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__________________________________________________ __________________________________________________

Engenheiro (Título), Arquiteto ou Profissional
habilitado  

CREA - ___ n.º _____________
 Representante Legal da Empresa

 
                

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Tatiane Cardoso de Araujo, Presidente-substituto da Comissão Permanente de Licitação
de Obras de Construção e de Reforma, em 28/11/2023, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da
Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10619812 e o código CRC 96E82C42.

Referência: Processo nº 23106.112497/2021-68 SEI nº 10619812
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PROJETO BÁSICO

1. OBJETO
1.1. Contratação de obra de Recuperação Estrutural da BCE, localizado no Setor
Centro do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF,
conforme projeto e especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:

1.2.  O edifício da Biblioteca Central - BCE da Universidade de Brasília, projetado em 1968,
pelos arquitetos José Galbinski e Miguel Pereira, e colaboração de Walmyr Santos Aguiar e Jodete
Rios Sócrates, os quais formaram a equipe que concebeu a arquitetura do prédio que foi
concluído em 1973. A área da edificação é 17.955 m² e recebia, antes da pandemia do COVID19,
em média 3500 pessoas por dia em funcionamento contínuo de 24 horas por dia;
1.3.  A edificação está localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, ocupando o
espaço da Praça Maior que lhe era destinado próxima as três edificações de grande importância
para a instituição (a Reitoria, o Restaurante Universitário e o ICC). Toda a estrutura é em
concreto armado e a cobertura é construída por uma laje impermeabilizada, compreendendo em
2º subsolo, 1º subsolo, térreo e 1° pavimento;
1.4.  Segundo Schlee et al (2014),"Trata-se de um grande bloco de concreto aparente,
cujo partido sugere uma edificação oblonga engastada em uma outra, com maior altura e
desenvolvimento transversal, o que resulta em uma construção tripartida no sentido longitudinal
com as extremidades (leste-oeste) mais baixas em relação à porção central, que é marcada e
valorizada por pórticos."
1.5.  Ao longo das décadas de utilização da infraestrutura, as lajes cobertura da Biblioteca
Central apresentaram deficiências em seu sistema de impermeabilização. A infiltração de água
nos elementos estruturais da laje iniciou um processo de corrosão das armaduras, bem como
carbonatações e eflorescências no concreto e as fachadas em concreto aparente, que
comprometem a integridade do edifício.
1.6.  Portanto, a obra em tela implicará em realizar todos os serviços necessários com
vistas a recuperar a integridade da estrutura de concreto armado da Biblioteca Central da
Universidade de Brasília.
1.7.  Nesse sentido, serão necessários serviços de impermeabilização das lajes de
cobertura e de recuperação das fachadas em concreto armado, conforme caderno de encargos e
projetos específicos.
1.8.  Em relação às impermeabilização das lajes de cobertura, a obra compreenderá os
principais serviços:
1.9. Demolições: toda a demolição deverá ser executada mecanicamente para materiais
de alta rigidez como concreto e proteção mecânica e manualmente para materiais de média ou
baixa rigidez;
1.10. Regularizações e execução de contrapiso: após a demolição mecânica e/ou manual,
com argamassa de cimento areia no traço 1:3 e ou do concreto, para preenchimento de nichos,
depressões e irregularidades da laje em todas as áreas. A camada de regularização terá caimento
de 1% para os ralos de captação de águas pluviais;
1.11.  Impermeabilização: a solução prevê a utilização de manta impermeabilizante pré-
fabricada, aderida no substrato, à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, com
sobreposição entre duas mantas deve ser de no mínimo 10cm, utilizando acabamento em bisel e
tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência. Após o término da colagem da
manta, proceder à teste de estanqueidade com lâmina d’água com no mínimo cinco centímetros
de altura por no mínimo 72 horas;
1.12. Proteção Mecânica:a proteção mecânica será executada em concreto armado com
tela de aço soldada Q92 na espessura de 4 cm estruturada com uma tela de aço CA-60 e/ou GG
50 Q-92 – Ø4,2mm - (15x15)cm.;
1.13. Em relação aos serviços de recuperação das fachadas em concreto aparente, a obra
compreenderá os principais serviços:
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1.14. Montagem e desmontagem de andaime para serviços em altura: para execução
dos serviços de tratamento do concreto aparente deverá ser utilizado andaime metálico do tipo
fachadeiro, montados seguindo as recomendações de segurança da NR18 do Ministério do
Trabalho;
1.15.  Remoção de verniz existente: deverá ser removido mediante emprego de removedor
pastoso, não tóxico, de alto poder de remoção;
1.16. Hidro-jateamento:A superfície a ser tratada deverá ser lavada com jato de água de
alta pressão para eliminar poeira, óleo ou graxa, e isenta de restos de formas, pregos, pontas de
aço e partículas soltas.
1.17.  Tratamento de armadura oxidada: todas as barras deverão ser tratadas de maneira a
retirar os produtos de corrosão, com auxílio de jateamento abrasivo com escória de cobre ou
granalha de ferro, realizado com sistema pneumático e filtros, acompanhado de rodízios
magnéticos que permitem a coleta do pó. Ao final do jateamento, deverá ser feita criteriosa
inspeção visual para avaliar possíveis pontos que não apresentam-se totalmente livres de
carepas ou ainda com perda de seção transversal superior a 20% de seu diâmetro original. No
primeiro caso, deverá ser refeito o jateamento abrasivo. Já no último caso deverá ser
providenciada a substituição da(s) barra(s).
1.18. Aplicação de verniz na superfície de concreto aparente: Efetuar a limpeza superficial
removendo pó e impurezas de qualquer natureza. A superfície a receber o verniz deverá estar
totalmente limpa, seca e isenta de quaisquer elementos soltos.A aplicação deverá ocorrer em
temperaturas entre 10ºC e 35ºC, umidade relativa do ar < 80% e ausência de ventos fortes. Os
rolos para a aplicação dos vernizes de proteção deverão ser de pêlo de carneiro curtos,
comercializados como rolos para pintura epóxi, pois proporcionam melhor formação do filme e
acabamento final.
1.19. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia.
1.20. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do
Projeto Básico.
1.21. O prazo de execução da obra será de 10 meses, conforme definido pelo orçamentista.
1.22. O contrato terá vigência pelo período de 16 meses, sendo prorrogável apenas na
forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993. O prazo adicional de 6 meses para a vigência
contratual deve-se ao fato da necessidade da contratante concluir o recebimento provisório e
definitivo da obra
1.23. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratação – RDC Eletrônico.

4.2. Para a realização dessa
licitação será adotado o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas -
RDC instituído pela lei nº 12.462/2011, e
regulamentada pelo Decreto nº
7.581/2011.
A possibilidade de uma universidade
pública utilizar o RDC em suas licitações
está de acordo com o art. 1º, X, da lei nº
12.462/2011:
Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC), aplicável
exclusivamente às licitações e contratos
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necessários à realização:
(...)
X - das ações em órgãos e entidades
dedicados à ciência, à tecnologia e à
inovação
A adoção do RDC visa agilizar o processo
de contratação, dando celeridade,
transparência e maior competitividade. A
escolha da modalidade está de acordo
com o art. 1º, §3 da Lei nº 12.462/2011:
Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC), aplicável
exclusivamente às licitações e contratos
necessários à realização:
(..)
§3º Além das hipóteses previstas no
caput, o RDC também é aplicável às
licitações e contratos necessários à
realização de obras e serviços de
engenharia no âmbito dos sistemas
públicos de ensino e pesquisa, ciência e
tecnologia
 
O RDC tem por objetivos conforme art.
1º, §1 da Lei nº 12.462/2011:
§ 1º O RDC tem por objetivos:
I - ampliar a eficiência nas contratações
públicas e a competitividade entre os
licitantes;
II - promover a troca de experiências e
tecnologias em busca da melhor relação
entre custos e benefícios para o setor
público;
III - incentivar a inovação tecnológica; e
IV - assegurar tratamento isonômico
entre os licitantes e a seleção da
proposta mais vantajosa para a
administração pública.
A presente licitação reger-se-á pelo
disposto neste Edital e seus Anexos, pela
Lei nº 12.462/2011 e pelo Decreto nº
7.581/2011.
A opção pelo RDC resulta no afastamento
das normas contidas na Lei nº
8.666/1993, exceto nos casos
expressamente previstos na Lei nº
12.462/2011 e no Decreto nº 7.581/2011.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
4.4. O modo de disputa será aberto;
4.5. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto.
5. VISTORIA PARA LICITAÇÃO
5.1. Não haverá necessidade de agendamento da visita, sendo o local aberto. Em caso de
dúvidas, a licitante deverá entrar em contato com a Comissão, por meio do endereço
eletrônico licitacaoinfra@unb.br ou do telefone (61) 3107-1185, de segunda à sexta-feira, das
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8:00 horas às 17:00 horas.
5.2. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 18:00 horas.
5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

5.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
5.3.2. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissional devidamente
registrado no CREA ou no CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa
como responsável pelos serviços, caso não seja o próprio responsável técnico quem realize a
vistoria.

5.4. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra;
6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
6.4. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a
sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado
pela Contratante, desde que comprovada a necessidade deles.

6.4.1. A  hipótese do item anterior não poderá ser estranha ao objeto contratado e
tampouco configurará prorrogação automática dos prazos pactuados, os quais só podem ser
alterados mediante Termo Aditivo.

6.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.6. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;
6.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada;
6.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

6.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto;
6.8.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.8.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.

6.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual
6.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu
recebimento;
6.11. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para
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adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento e notificações expedidas;
6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.13.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
6.13.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
6.13.4. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra
junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
6.13.5. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo
em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
7.2. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro
de obras; vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem
como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto no Caderno de Encargos e
Especificações.
7.3. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à Contratada formular imediata
comunicação escrita à Diretoria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento da obra.
7.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
7.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
7.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT;
7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à
Contratante;
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7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-
estar no trabalho;
7.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
7.13. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.
7.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.15. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
Projeto Básico, no prazo determinado.
7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
7.17. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.
7.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
7.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
7.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
7.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
7.24. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
7.25. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98:

7.25.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar
os mesmos sem limitações;
7.25.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
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7.26. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
7.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
7.28. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;
7.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto
Básico;
7.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;
7.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;
7.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,
elétricas e de comunicação.
7.33.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
7.34. Exigir, de seus contratados, se for o caso, a cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a à fiscalização da Diretoria de Obras, quando solicitado.
7.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
7.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
7.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
7.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.
7.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, conforme o caso:

7.39.1. Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
7.39.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;
7.39.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

7.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual
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tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

7.39.4. Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9º do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia
autenticada por cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original.

7.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.40.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
7.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.40.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
7.40.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
7.40.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas;
7.40.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas.

7.40.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
7.40.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que
todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.41. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
7.41.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;
7.41.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
7.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
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correspondentes;
7.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição,
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
7.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste e demais documentos anexos;
7.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de
licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental
de Operação, etc.);
7.45. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região
Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza
similar da região mais próxima;
7.46. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou
que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade;
7.47. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação
das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
7.48. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
7.49. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
7.50. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada
e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;
7.51. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
7.52. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações
estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
7.53. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução
Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.
7.54. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.
7.55. Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações
técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das
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informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:
7.55.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências
entre os diversos projetos;
7.55.2.  a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusão e aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas
anteriores;

7.55.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderá ser desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que
autorizado pelo contratante

7.56. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a
participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou
contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4º do art.
42 do Decreto nº 7.541/2011.
7.57. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a
contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do
objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;
9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do
contratado, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação
previamente atestadas.
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Básico.
10.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.
10.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666,
de 1993.
10.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
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fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
10.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
10.9. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
10.10. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestação dos serviços.
10.11. Cumpre, ainda, à fiscalização:

10.11.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
alocados na execução da obra, em especial, quanto:

10.11.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;
10.11.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.11.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;
10.11.1.4. aos depósitos do FGTS; e
10.11.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

10.11.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
10.11.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS;
10.11.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.12. A gestão e fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas
de:

10.12.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos
trabalhos.
10.12.2. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos
serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela
Contratante.
10.12.3. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que não executado em
conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer
disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.
10.12.4. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias
ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato.
10.12.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços
aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos.
10.12.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, e verificar e
atestar as respectivas medições, bem como conferir, atestar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas, observado o disposto no item 12 deste Projeto Básico.
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10.12.7. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados em
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especificações.
10.12.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito
atendimento do objeto do contrato.

10.13. As reuniões realizadas entre a Contratante e a Contratada serão documentadas e
conterão, entre outros dados, data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.
10.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, em perfeito acordo
com o presente instrumento e seus anexos, proceder–se–á ao recebimento provisório dos
mesmos, nos termos da alínea "a", do inciso I, art. 73 da Lei 8.666/93, mediante termo
circunstanciado.
11.2. O recebimento provisório da obra será realizado pela fiscalização, após solicitação da
Contratada, da seguinte forma:

11.2.1. A fiscalização realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
11.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
11.2.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.3. No prazo de até 15 dias corridos a partir da solicitação de recebimento provisório
realizado pela Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
11.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
11.5. No prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, por solicitação da
Contratada via Ofício, será procedido o recebimento definitivo da obra, por comissão
especialmente designada, após a verificação do atendimento das solicitações da fiscalização,
constantes no Termo de Recebimento Provisório, e por meio de vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais.

11.5.1. À comissão designada e ao gestor do contrato, caberá emitir Termo
Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas.
11.5.2. A empresa deverá entregar, via ofício, uma relação de chaves, manuais, notas
fiscais de equipamentos, certificados de garantia e demais documentos pertinentes ao objeto
exigidos pela fiscalização.

11.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
11.7. A desmobilização do canteiro de obras, tapumes e outros serviços preliminares só
serão realizados após autorização da Contratante.
12. DO PAGAMENTO
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12.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no
período, por meio de requerimento de medição.

12.1.1. As medições serão instruídas conforme o cronograma físico-financeiro
apresentado na proposta de licitação e aceito pela instituição.
12.1.2. O modelo de requerimento de medição será disponibilizado à Contratada pela
Contratante.
12.1.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

12.1.3.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os
serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização,
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressas e
previamente aprovadas pela Contratante;
12.1.3.2. Não será feito pagamento de material entregue (posto em obra). Somente
serão pagos os serviços executados.

12.2. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
12.3. A Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

12.3.1. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.

12.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida da autorização da Diretoria de Obras.
12.4.1. Após análise do requerimento de medição protocolado, a Contratante comunicará
a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato verificado pela
fiscalização.

12.5. A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a última medição não poderá ser
superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

12.5.1. O saldo restante só poderá ser autorizado após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, consoante ao item 11.6, não podendo seu valor ser inferior a 10%
(dez por cento) do valor global do contrato.

12.6. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do ateste da Nota Fiscal/Fatura.
12.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.7.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

12.8.1. o prazo de validade;
12.8.2. a data da emissão;
12.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
12.8.4. o período de prestação dos serviços;
12.8.5. o valor a pagar; e
12.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
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liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
12.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
12.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
12.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
12.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
12.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua
situação junto ao SICAF.

12.16.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

12.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
12.18. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
12.19. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante
comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

12.19.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações
por parte da contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato.
12.19.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

12.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado
 

I = (TX) I = ( 6 / 100 )/365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =
6%

13. REAJUSTE
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
Índice Nacional de Custo da Construção – INCC ( coluna 35), elaborado pela Fundação Getúlio
Vargas e calculado em convênio com a Caixa Econômica Federal, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após
o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.
14.2. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.

14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de 90 dias após o término da vigência contratual.
14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de

14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
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adimplemento das demais obrigações nele previstas;
14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
14.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.
14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.
14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da data em que for notificada.
14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.
14.12. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA
que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3.  praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a)Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
b)Multa de:

I - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada
a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
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da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
II - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
III - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
V - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;
VI - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal

ou consequências letais, por ocorrência;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por

empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por

dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão

fiscalizador, por ocorrência;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

7
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;
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8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificação Econômico-Financeira: 

16.2.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
16.2.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
16.2.3. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
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apresentação da proposta;
16.2.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade; 
16.2.5. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
16.2.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
16.2.7. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante 

SG
=  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

16.3. Qualificação Técnica: 
16.3.1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

16.4. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo à execução de serviço de engenharia, compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto:

16.4.1. Serviços de recuperação estrutural, tratamento de concreto aparente e
impermeabilização;
16.4.2. Apresentação de no mínimo 02 atestados de execução de obra de tratamento de
concreto aparente em área mínima de 5.200,00 m² incluindo serviços de recuperação
estrutural com tratamento de armaduras, incorporação de armaduras e injeção de resina
epoxídica;
16.4.3. Serviços de análise de estrutura de concreto armado;
16.4.4. Execução de serviços de impermeabilização com manta asfáltica aderida
com asfalto elastomérico, derretido em caldeira a 180°, em área mínima de 3.000,00 m²;
16.4.5. Execução de serviços de Impermeabilização com proteção mecânica de piso
com armação em tela e isolamento térmico, em área mínima de 3.000,00 m²;
16.4.6. Execução de serviços de estucamento, alcalinização e aplicação de verniz
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em estrutura de concreto armado em área mínima de 5.200,00 m².
16.4.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as
seguintes informações:

16.4.7.1. descrição das características técnicas das obras ou serviços;
16.4.7.2. atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;
16.4.7.3. firma do representante legal do contratante, indique sua data de emissão,
mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou
serviços executados (ART/RRT).

16.4.8. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;
16.4.9. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarão do serviço de engenharia, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:
16.4.9.1.  Serviços de recuperação estrutural, tratamento de concreto aparente e
impermeabilização;
16.4.9.2. Apresentação de no mínimo 02 atestados de execução de obra de tratamento de
concreto aparente incluindo serviços de recuperação estrutural com tratamento de
armaduras, incorporação de armaduras e injeção de resina epoxídica;
16.4.9.3. Serviços de análise de estrutura de concreto armado;
16.4.9.4. Execução de serviços de impermeabilização com manta asfáltica aderida
com asfalto elastomérico, derretido em caldeira a 180°;
16.4.9.5. Execução de serviços de Impermeabilização com proteção mecânica de piso
com armação em tela e isolamento térmico;
16.4.9.6. Execução de serviços de estucamento, alcalinização e aplicação de verniz
em estrutura de concreto armado.
16.4.10. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove
seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.
16.4.11. Comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, Responsáveis
Técnicos que deverão assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços contratados,
compondo a respectiva equipe técnica sendo pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil e 1 (um)
Técnico de Segurança do Trabalho;

16.4.11.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição
seja aprovada pela Administração.

16.4.12. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.

16.5. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto
Básico e Anexos.
16.6. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

16.6.1. Valor Global: R$10.911.866,07.
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16.6.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.
16.6.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada
integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência
fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma
físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos respectivos.
16.6.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos
unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos
unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, sendo
considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
17.1. A área estimada da intervenção é de aproximadamente 20.445,74m².
18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
18.1. O custo estimado da contratação é de R$ 10.911.866,07.
19. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
19.1. A obra em questão requer a execução sequenciada e interdependente de seus
serviços de modo que não se evidencia a viabilidade técnica da divisão do objeto.
20. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
20.1.  Os recursos necessários para custear a contratação em tela estão são provenientes
do Tesouro Nacional, conforme nota de dotação que será anexada ao processo.
 
Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I – Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
Anexo II – Caderno de Encargos e Especificações Técnicas;
Anexo III – Planilha Orçamentária Estimativa;
Anexo IV – Projeto  Básico de Engenharia;
Anexo V– ARTs e RRTs.

 
Brasília, 27 de novembro de 2023.

__________________________________
Identificação e assinatura do responsável

Documento assinado eletronicamente por Eleudo Esteves de Araujo Silva Junior, Diretor(a)
do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer, em 28/11/2023, às 10:08, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Ramon Saleno Yure Rubim Costa Silva, Gerente
de Projetos, em 28/11/2023, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
10618143 e o código CRC 1554616F.

Referência: Processo nº 23106.112497/2021-68 SEI nº 10618143
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1- DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa de engenharia especializada para executar obras de 
recuperação estrutural, tratamento de concreto aparente e impermeabilização da 
BIBLIOTECA BCE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB – BRASÍLIA/DF. 
 
 
2- DA JUSTIFICATIVA 

 
O edifício da Biblioteca Central - BCE da Universidade de Brasília, projetado em 1968, 
pelos arquitetos José Galbinski e Miguel Pereira, e colaboração de Walmyr Santos 
Aguiar e Jodete Rios Sócrates, os quais formaram a equipe que concebeu a arquitetura 
do prédio que foi concluído em 1973. A área da edificação é 17.955 m² e recebia, antes 
da pandemia do COVID19, em média 3500 pessoas por dia em funcionamento 
contínuo de 24 horas por dia; 
 
A edificação está localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, ocupando o 
espaço da Praça Maior que lhe era destinado próxima as três edificações de grande 
importância para a instituição (a Reitoria, o Restaurante Universitário e o ICC). Toda a 
estrutura é em concreto armado e a cobertura é construída por uma laje 
impermeabilizada, compreendendo em 2º subsolo, 1º subsolo, térreo e 1° pavimento; 
 
Segundo Schlee et al (2014),"Trata-se de um grande bloco de concreto aparente, cujo 
partido sugere uma edificação oblonga engastada em uma outra, com maior altura e 
desenvolvimento transversal, o que resulta em uma construção tripartida no sentido 
longitudinal com as extremidades (leste-oeste) mais baixas em relação à porção 
central, que é marcada e valorizada por pórticos." 
 
Ao longo das décadas de utilização da infraestrutura, as lajes cobertura da Biblioteca 
Central apresentaram deficiências em seu sistema de impermeabilização. A infiltração 
de água nos elementos estruturais da laje iniciou um processo de corrosão das 
armaduras, bem como carbonatações e eflorescências no concreto e as fachadas em 
concreto aparente, que comprometem a integridade do edifício. 
 
Portanto, haja vista os prejuízos identificados, faz-se necessário implementar as 
medidas pertinentes para recuperar esses componentes 
 
 
3- DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1- As especificações técnicas, a particularização dos materiais aplicados, bem 
como as exigências construtivas necessárias à execução do objeto, encontra-se no 
ANEXO A. Deverão ser observadas, ainda, as especificações dos fabricantes dos 
materiais utilizados e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes ao objeto. 
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3.2- Os problemas oriundos da perda de estanqueidade das lajes das coberturas e 
cortina leste, deverão estar completamente resolvidos, após a realização dos serviços. 
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ANEXO A 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. ADMINISTRAÇÃO 
 
1.1- ENGENHEIRO CIVIL PLENO 
  
 O canteiro de obras será dirigido por engenheiro residente, devidamente inscrito 
no CREA/DF – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal.  
 
 A CONTRATADA deverá indicar comunicar por escrito à FISCALIZAÇÃO, o 
nome do engenheiro responsável pela execução dos serviços. Este deverá ter 
experiência comprovada por ART, fornecida pelo CREA, na execução de obras de 
engenharia com equivalente técnico e estar no pleno uso de suas atribuições 
profissionais. 
 
 O profissional credenciado pela CONTRATADA para gerenciar os trabalhos 
contratados deverá dar assistência diária à obra. 
 
 Se o responsável técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da 
CONTRATADA não corresponder às exigências para a adequada condução dos 
trabalhos, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir da CONTRATADA a sua imediata 
substituição, no interesse do serviço, sem que essa iniciativa implique em modificações 
contratuais. Qualquer substituição, ou modificação da equipe técnica deve ser 
registrada no Diário de Obra. 
 
1.2 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 A CONTRATADA credenciará um Engenheiro de Segurança do Trabalho para 
assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho, examinando locais e condições 
de trabalho, instalações em geral e material. Realizar demonstrações de como utilizar 
equipamentos de segurança, constatar colaboradores sobre leis e normas de 
segurança que devem se cumprir, e supervisionar se todos os requisitos de segurança 
estão sendo executados de forma correta. 
 
1.3 ENCARREGADO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
 
 Durante a execução da obra, deverá ser mantido no canteiro, em tempo integral, 
três encarregados de obras, a fim de tomar as decisões e prestar todas as informações 
que forem solicitadas referentes aos serviços em execução. 
 
 A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 
execução dos diversos serviços. 



   
5 

  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER - CEPLAN 

 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CENTRO DE PLANEJAMENTO 
OSCAR NIEMEYER 

 
 Cabe à CONTRATADA a despesa relativa às leis sociais, seguros, vigilância, 
transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 
 
1.4 ENCARREGADO DE RECUPERAÇAO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE 
CONCRETO APARENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 
 Durante a execução da obra, deverá ser mantido no canteiro, em tempo integral, 
três encarregados de obras, a fim de tomar as decisões e prestar todas as informações 
que forem solicitadas referentes aos serviços em execução. 
 
 A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 
execução dos diversos serviços. 
 
 Cabe à CONTRATADA a despesa relativa às leis sociais, seguros, vigilância, 
transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 
 
 
 
1.5. REGISTRO DA OBRA NO CREA 
 
 A empresa deverá ser devidamente inscrita no CREA/DF (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Distrito Federal) e deve efetuar o recolhimento da A.R.T. 
(Anotação de responsabilidade Técnica) referente a obra contratada. No caso de 
aditivos contratuais, a empresa deverá também recolher A.R.T. referente aos aditivos. 
 
1.6. PROJETOS DE ARQUITETURA/IMPERMEABILIZAÇÃO/ESTRUTURA 
 
 Os Projetos deverão apresentar todos os elementos necessários à realização do 
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas, seus componentes e 
considerando as desmontagens necessárias. Além dos desenhos que representem 
todos os detalhes construtivos elaborados o será constituído por um relatório técnico, 
contendo a revisão e complementação tudo elaborado na plataforma BIM conforme 
Decreto nº 10.306 de 02 de abril de 2020. 
2- INSTALAÇÕES DA OBRA 
 
2.1- PROTEÇÃO DE ÁREAS 

Proteger de forma adequada as instalações da edificação a fim de evitar danos, 
tais como em vidros, esquadrias, revestimentos, etc. 

 
Proteger também as laterais externas a fim de evitar quedas de 

matérias/entulhos em veículos e transeuntes. 
 
2.2- TAPUME EM TELHA METÁLICA COM PINTURA 
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Os tapumes serão executados com telhas metálicas #,043mm de espessura, 

estruturadas em barrotes de 3x3” e sarrafos de 1x4” ambos em madeira mista.  
 
A pintura de acabamento será executada em látex acrílico, na cor branco, 

mínimo de duas demãos. As chapas receberão ainda logotipo padrão da empresa 
contratada executado em esmalte sintético nas dimensões estabelecidas pela 
Contratante. 
 
2.3- ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA 

 
A obra deverá ser isolada com tela de segurança específica, com matéria-prima 

de alta qualidade, durável e leve, garantindo proteção contra intempéries climáticas 
como chuva, sol e ventos. 

 
Além de garantir segurança para a obra, deverá ser aplicação na demarcação 

de áreas e advertência das mesmas, como áreas de perigo e de acesso restrito, 
delimitando espaços de maneira eficaz. 

 
A tela de segurança do tipo tapume é comercializada na cor laranja, podendo 

ser personalizada de acordo com a necessidade do local. 
 

Instalar tela com rolos com largura de 1,20m e 50 metros de comprimento. 
 

2.4- PLACA DE OBRA  
 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa da Obra, a CONTRATADA 
obriga-se a mandar confeccionar, e conservar na obra, a respectiva placa conforme 
exigido pela Legislação e medindo aproximadamente 2,00x1,25 m 

A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, 
devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
2.5- LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO 6M  

 
A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste 

com a FISCALIZAÇÃO, como será o canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). 

 
O canteiro de obras deverá dispor, obrigatoriamente, das seguintes instalações: 
 
- Almoxarifado; 
- Vestiário; 
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- Escritório para a administração. 
 

O canteiro de obras deverá ser limpo diariamente e o entulho proveniente da 
obra, durante sua execução, deverá ser removido continuamente para local autorizado 
pela GDF. O local da obra deverá estar permanentemente limpo e organizado. 

 
O canteiro de obras deverá apresentar organização que reflita elevado nível de 

qualidade. 
 

Todo material destinado à aplicação na obra, apoio à construção, máquinas e 
equipamentos ou entulho, deverá ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente 
planejada. 

 
Em nenhuma hipótese, poderá existir qualquer material jogado nas áreas do 

canteiro sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado para 
essa finalidade.  

 
Deverá haver no local da obra equipamentos para proteção e combate a 

incêndio, na forma da legislação em vigor. 
 
A CONTRATADA deverá manter um ambiente saudável no canteiro de obras.  
 
Deverá contar com vigilante que controle a entrada e a saída de funcionários, 

visitantes, fornecedores e quaisquer veículos.  
 

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de água fria filtrada 
em copos individuais ou descartáveis a todos os operários. 
 
2.6- LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO  
 

A CONTRATADA é responsável pela guarda, vigia e segurança de todos os 
materiais e ferramentas.  

 
Deverá ser utilizado abrigo provisório metálico tipo container. Todas as 

instalações deverão atender a NR-18 “Condições do Meio Ambiente de trabalho na 
Indústria da Construção Civil”.  

 
A guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais a serem aplicados nos 

serviços e obras são de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

2.7- INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 
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A entrada de energia, em baixa ou alta tensão, deve ser executada de acordo com 
as exigências da concessionária de energia elétrica local, cabendo à contratada tomar 
todas as providências necessárias ao fornecimento de energia. Nos locais onde não 
houver serviço de abastecimento de energia elétrica, a CONTRATADA deve 
providenciar a instalação de um conjunto gerador, de capacidade compatível com a 
necessidade de carga, para operação dos equipamentos durante a execução da obra.  

 
Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deve ser instalada uma chave 

geral, em caixa blindada, com acionamento externo, a qual serve para desenergizar as 
linhas em caso de acidente.  

 
Toda fiação das instalações deve ter isolamento compatível com a classe de 

tensão, não sendo admitida a utilização de fios nus.  
A fiação deve ser aérea ou enterrada no solo, caso em que deve ser tubulada em 

mangueiras plásticas, de bitola compatível às dos cabos passantes. Quando a fiação 
for aérea, deve ser distribuída em postes de madeira com altura mínima de 7,00 m, 
devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo.  

 
As chaves de operação dos equipamentos elétricos devem ser blindadas, com 

componentes de acionamento externo, instaladas entre 1,20 m e 1,60 m do solo. 
Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitos com 
conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (autofusão), por mão de obra 
especializada, utilizando-se equipamentos de segurança e ferramentas adequadas, 
estando a rede elétrica alimentadora desenergizada.  

 
Não são permitidas emendas em fiação submersa. Todo equipamento deve ter 

sinalização com placas ou lâmpadas indicando que está em operação. Os 
acionamentos das chaves de operação devem ter sinalizadas as posições "ligado" e 
"desligado" e possibilitar manobras rápidas em caso de emergência.  

Os locais onde estão instaladas as chaves devem ser de fácil acesso, não podendo 
ser obstruídos por equipamentos, materiais ou entulhos de qualquer natureza.  

 
 
 

2.8- INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO 
 

A CONTRATADA deverá instalar pontos de água e esgoto para realização do 
objeto do contrato.  

O armazenamento e a distribuição de água devem ser dimensionados levando-
se em conta a execução simultânea de operações que envolvam seu uso, as 
quantidades necessárias para consumo e os períodos mais desfavoráveis do seu 
abastecimento.  
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A entrada provisória de água deve ser executada dentro dos padrões 
estabelecidos, cabendo à CONTRATADA tomar todas as providências necessárias ao 
fornecimento de água. 
 
2.9- FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS 

 
Manter no canteiro de obras todas as ferramentas e equipamentos necessários 

a perfeita execução dos serviços, tais como: 

- Nível de bolha; 
- Prumo; 
- Colher de pedreiro; 
- Pá; 
- Trena; 
- Martelo de pedreiro; 
- Marreta; 
- Betoneira; 
- Carrinho de mão; 
- Demais ferramentas e equipamentos específicos aos serviços contratados. 

 

2.10- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs 

Será obrigatório para todos os operários da obra, inclusive os visitantes, a 
utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), conforme a exposição ao 
risco, tais como: 

- Capacete; 
- Botina de couro com ou sem biqueira de aço; 
- Luvas de raspa; 
- Óculos de acrílico de visão panorâmica para impactos; 
- Luvas de borracha para proteção em trabalhos com eletricidade; 
- Avental, mangote e perneira de raspa para serviços de soldagem; 
- Máscaras contra poeiras; 
- Protetor facial. 

 
Os EPI's e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de 

conservação e uso. 

As áreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverão ser isoladas e sinalizadas 
de forma que pessoas que transitarem nas proximidades não se acidentem. 

O canteiro de obras deverá ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com 
suas vias de circulação livres. 
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Será exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do 
Trabalho no que diz respeito à Medicina e Segurança do Trabalho, em particular a NR-
18 (Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção – PCMAT). 

 
O não cumprimento às exigências de Segurança e Medicina do Trabalho 

implicará em penalizações na forma da lei. 
 

No caso de haver montagem e desmontagem do Elevador de obra, estes 
serviços deverão ser feitos por pessoa treinada de acordo com a NR-18, incluído a 
operação do mesmo. 

 
2.11-  FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS 

 
A CONTRATADA deverá prever também materiais consumíveis tais como: 

 
- Discos de lixamento; 
- Discos de corte e desbaste; 
- Solventes; 
- Estopa; 
- Lixas manuais; 
- Fitas adesivas; 
- Rolos para pintura; 
- Lâmina de serra; 
- Demais consumíveis específicos aos serviços contratados. 
 

2.12- SEGURO DE OBRAS 
 
A Contratada deverá providenciar o seguro de risco de engenharia, que tem a 

finalidade de proteger o andamento de obras contra imprevistos e acidentes. 
 
 
 
 
 

2.13- LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO 
 

Para execução dos serviços de tratamento do concreto aparente deverá ser 
utilizado andaime metálico do tipo fachadeiro, montados seguindo as recomendações 
de segurança da NR18 do Ministério do Trabalho. 

 
Os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores às 

especificadas pelo fabricante. 
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Os acessos verticais do andaime fachadeiro devem ser feitos em escada 
incorporada a sua estrutura ou por meio de torre de acesso. 

 
A movimentação vertical de componentes e acessórios para a 

montagem/desmontagem do andaime fachadeiro, deverá ser feita através de cordas ou 
por sistema próprio de içamento. 

 
Os montantes do andaime fachadeiro deverão ter seus encaixes travados com 

parafusos, contrapinos, braçadeiras ou equivalente. 
 
Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou 

funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, deverão ser 
contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou equivalente. 

 
A plataforma de trabalho dos andaimes deverá ser executada com material 

resistente, devidamente fixado na estrutura metálica do andaime. Essa plataforma 
deverá estar completamente nivelada e ser composta de material antiderrapante. 
 
2.14- RAMPA DE ACESSO AO ELEVEDOR DE OBRA 

 
Rampas e Passarelas de acesso deverão possuir guarda-corpo, travessão 

intermediário e rodapé, com piso de material resistente. A fixação das estruturas de 
rampas e passarelas devem ser através de braçadeiras com especificações dos 
fabricantes. Quando da utilização de rampas, deverá ser observado sua inclinação 
ascendente em relação a torre. 

 
Os acessos (inferior e superior) ao elevador de obras deverão ser 

executados com estrutura de madeira, compreendendo: caibros (7,5x7,5)cm; 
tábuas 10cm, 20cm e 30cm e chapa compensada de espessura mínima de 12mm. 

 
2.15- ELEVADOR DE CARGA E PESSOAL 
 
 A CONTRATADA deverá montar um elevador de transporte de materiais e 
pessoal com capacidade compatível com o volume a ser transportado, conforme as 
prescrições estabelecidas pela NR-18, e em local estabelecido pelo CONTRATANTE. 
Deverá ser fixada de forma visível no elevador, uma placa contendo a indicação de 
carga máxima. 
 
 
 Base 
 
 A base para instalação da torre, do suporte da roldana livre e do guincho deve 
ser uma peça única, de concreto ou metálica, nivelada e rígida. O meio do carretel 
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deve estar alinhado com a roldana livre (louca) no centro do eixo. Esta deve estar 
alinhada com o guia dos painéis, que proporcionará maior vida útil às bronzinas e um 
funcionamento seguro e suave do elevador. 
 
 A base quando de concreto, deverá ter no mínimo 20cm (vinte centímetros) 
acima do nível do terreno, dotada de drenos, a fim de permitir o escoamento da água 
acumulada no seu interior. Sobre a base deve-se colocar material para amortecer 
impactos imprevistos da cabina. 
 
 Guinchos 
 
 Guinchos são equipamentos de tração destinados a movimentação de cargas 
(materiais e pessoas). 
 
 Em qualquer posição de parada do elevador, o cabo de tração do guincho deve 
ter no mínimo 6(seis) voltas enroladas no tambor, e sua extremidade fixada por um 
clips tipo pesado. 
 
 A capacidade de tração (carga máxima) de um guincho deve constar de uma 
plaqueta, mantida permanentemente fixada na prancha ou cabina do elevador. 
 
  Quando o guincho não for instalado sob laje, mas próximo à edificação, deve-
se construir uma cobertura resistente, para a proteção do operador, contra a queda de 
materiais. 
 
 O posto de trabalho do operador do guincho deve ser isolado, sinalizado, 
dispondo de extintor de incêndio de pó químico, e o acesso de pessoas não 
autorizadas deve ser proibido. Não é permitido usar o posto de trabalho do guincheiro 
como depósito de materiais. 
 
 Os guinchos devem ter chave de partida com dispositivo de bloqueio, 
localizada junto ao operador do guincho impossibilitando o acionamento por pessoas 
não autorizadas. 
 
 O tambor do guincho, o suporte da roldana livre e a torre, devem estar 
nivelados, alinhados e centralizados. A distância entre a roldana livre e o tambor do 
guincho do elevador deve estar compreendida entre 2,50m a 3,00m, de eixo a eixo. 
 Torre 
 
  Torres de Elevadores - são estruturas verticais metálicas ou de madeira 
(tratada), destinadas a sustentar a cabina, o cabo de tração dos elevadores de obra e 
servir de guia para seu deslocamento vertical. 
 
 Os elementos estruturais componentes da torre quando oxidados, amassados, 
empenados e deteriorados em sua forma original não podem ser utilizados na sua 
montagem. 
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 As torres somente devem ser montadas ou desmontadas por trabalhadores 
qualificados. Para montagem do conjunto, torre e suporte da roldana livre devem ser 
atendidas as seguintes instruções: 
 
- colocar a base da torre sobre a fundação, fazer o nivelamento, instalar sistema de 
fixação através de chumbadores ou parafusos; 
 
- colocar o suporte da roldana livre (louca) sobre a base estabelecida, fazer o 
nivelamento e fixar com chumbadores ou parafusos; 
 
- colocar o guincho sobre a base nivelado, alinhado, fixado com chumbadores ou 
parafusos; 

 
 As torres não devem ultrapassar a altura de 6,00m, medida a partir da última 
laje. 
 Na última parada a distância máxima entre viga da cabina e a viga superior, 
deve ser de 4,00m. 
 
 Nas torres montadas externamente a construção, devem ser tomadas as 
seguintes precauções: 
 
- estroncar e amarrar aos montantes anteriores, em todos os pavimentos da estrutura, 
mantendo-se sempre o prumo da torre; 
 
- estaiar os montantes posteriores a estrutura, a cada 6,00m (dois pavimentos), 
usando-se para isso, cabo de aço de diâmetro (mínimo) de 9,5 mm, com esticador; 
 As torres deverão estar devidamente ancoradas e estaiadas a espaços 
regulares, de modo que fiquem asseguradas a rigidez, retilinidade, verticalidade e 
estabilidade exigidas e especificadas pelo fabricante. 
 
 No estaiamento dos montantes posteriores o angulo do cabo de aço em 
relação a edificação deve ser de 45º (quarenta e cinco graus). 
 
 
 
 
 Cabinas Fechadas 
 
 A cabina fechada é utilizada para o transporte de pessoas e materiais. A 
cabina fechada para transporte de passageiros, deve ser provida de: 
 
 - cobertura resistente 
 - proteções laterais do piso ao teto da cabina 
 - portas frontais, pantográficas ou de correr 
 - placas de advertência (peso/quantidade de pessoas)  
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 - sinalização luminosa de indicação de pavimentos. 
 
 Obs.: após o término da obra o sistema de elevador deverá ser desmontado e 
retirado do local da obra. 
 

 
Figura 1 – Elevador de obra                         

 
 
2.16- GUINCHO TIPO MINI GRUA 
 
 A CONTRATADA deverá montar uma para içamento de cargas com 
capacidade para até 500 Kg, que possua botoeira, controle com chave de emergência 
e sensor fim de curso que evita que o motor continue atuando ao alcançar o ponto 
máximo, para não forçar o mecanismo e não sobrecarregar o motor. 
 
É uma versão menor de um guindaste tradicional, e que possui uma capacidade de 
elevação específica. Porém, não deixa de ser um item extremamente importante para o 
ramo da Construção Civil. 
 
Um equipamento flexível e funcional, podendo resolver diversos problemas de 
elevação de cargas em um canteiro de obra. 
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Figura 2 – Mini Grua 

 
2.17 PLATAFORMA ARTICULADA 
 

O acesso para execução dos serviços será através de plataforma elevatória 
articulada. 
 

A plataforma deverá ter dispositivos de segurança apropriados ao tipo de 
trabalho a ser executado. 
 

Todo o equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom 
estado de uso, atendendo às normas brasileiras. 
 

A plataforma não deve receber cargas superiores às especificadas em projeto e 
a sua carga deve ser repartida de modo uniforme. 

 
Seguir as normas de segurança do trabalho NR18 para montagem e 

desmontagem dos andaimes. 
 

 
 
 

Figura 3 – plataforma elevatória articulada 
 
 
2.18 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 
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A desmobilização geral da obra deverá ser feita pela CONTRATADA quando da 
conclusão dos serviços de modo a retirar todas as instalações que foram montadas 
para dar suporte às atividades desenvolvidas.  

 
Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassas endurecidas das superfícies e nos vidros. 
 

Todos os locais deverão ser entregues limpos, isentos de qualquer entulho e 
prontos para ser utilizados. 

 
 

3- INSTALAÇÕES 
 
3.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA 
 

O sistema de para-raios deverá ser removido para a execução dos serviços 
contratados, após a conclusão dos serviços deverão ser reinstalados. 

 
 Prever revisão do SPDA: para raios, hastes, isoladores, cordoalhas e 
aterramento das massas metálicas.  
 

Apresentar relatório de medição do aterramento a ser realizado antes dos 
serviços e após a realização dos serviços objeto desta especificação, para comprovar a 
conformidade do SPDA; 
 
3.2 REMOÇÃO, GURADA E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS DE AR 

CONDICIONADO 
 
As condensadoras de ar condicionados da cobertura, deverão ser removidas, 

guardadas e reinstalados conforme existente antes do início da obra. 
 
3.3 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 

 
As instalações elétricas e hidráulicas que se façam necessárias, deverão ser 

removidas, desviadas, revisadas e reinstalados conforme existente antes do início da 
obra. 

 
3.4 RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA NAS ÁREAS AFETADAS PELA OBRA 

 
Nos locais onde o gramado for afetado pela montagem de andaime, proteções e 

canteiro de obra, deverá ser feito a recomposição, mantendo o padrão original A 
recomposição do paisagismo será com a recomposição do gramado, com plantio de 
grama esmeralda. 
 
4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO 
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4.1 RECUPERAÇÃO DO CONCRETO 
 
Abaixo apresentamos a especificação para recuperação da estrutura de 

concreto que por diversas causas, podem surgir regiões do concreto com segregações, 
desagregações, fissuras, furos de forma e armaduras expostas e corroídas. Estas 
patologias devem ser reparadas antes da aplicação do revestimento proposto. 

 
4.2 DEMARCAÇÃO DAS REGIÕES DE REPARO 

 
Faz-se importante realizar teste à percussão, com martelo geólogo (ponta viva) 

nas adjacências das áreas indicadas nos desenhos de mapeamento de anomalias, 
para identificar “áreas nas quais o concreto pode conter falhas ou vazios não 
identificáveis visualmente” e delimitar as reais regiões a serem tratadas. Toda 
superfície que apresentar som cavo quando da auscultação percussiva deverá ser 
demarcada.  

 
Assim sendo, com lápis estaca circunscrever as regiões que receberão os 

tratamentos específicos de maneira a formar figuras geométricas regulares, evitando o 
excesso de arestas. 

 
 
 
 
 

4.3 DEMOLIÇÃO SUPERFICIAL 
 
Utilizando marteletes pneumáticos leves (6 a 10 kg) retirar o concreto de 

cobrimento das áreas demarcadas, até que seja possível visualizar as barras de aço e 
passar a mão por trás da armadura. 

 
As regiões a serem tratadas deverão compreender, além do trecho que 

apresenta corrosão, mais 5,0cm a 10,0cm de barra sã em cada extremidade das 
armaduras. Para isto a demolição deverá compreender esta área, mesmo que exceda 
a região demarcada na etapa anterior. Neste caso, após a demolição, deverá ser 
refeita a demarcação com lápis estaca, formando nova figura geométrica regular. 
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Figura 4 – Demolição superficial do concreto 

 
4.4 DELIMITAÇÃO COM DISCO DE CORTE 

 
Retirado o concreto, e definidas as áreas a receberem os tratamentos 

específicos, proceder a delimitação com máquina munida de serra circular com disco 
diamantado, próprio para concreto. A profundidade do corte deverá ser superior a 
5mm. 

 Quando em uso, a máquina de corte deverá ser mantida ortogonal à 
superfície e deve-se atentar para não danificar as armaduras. 

 
Figura 5 – Delimitação da área de reparo com disco de corte 

 
4.5 ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO 

 
A escarificação da região de reparo deverá ser realizada com rebarbadores 

elétricos e ponteiros com a extremidade em forma de picador ou xis superposto em 
cruz, ou ainda ferramentas manuais, como ponteiros, talhadeiras e marretas leves 
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(1kg) ou, nos casos de espessuras de remoção da ordem de 2 a 3mm, com percussão 
de martelo de geólogo (ponta viva). Esta atividade tem por finalidade retirar todos os 
materiais soltos, segregados, além do concreto existente no entorno das armaduras, 
até que seja possível passar a mão por detrás das barras e também criar uma 
superfície ideal para a aderência do material de recomposição. Cabe ressaltar que não 
se deve danificar o corte do concreto executado anteriormente, para tanto recomenda-
se que nas bordas das áreas esta atividade seja efetuada com ferramentas manuais. 
 
4.6 LIMPEZA DAS ARMADURAS 

 
Todas as barras deverão ser tratadas de maneira a retirar os produtos de 

corrosão, com auxílio de jateamento abrasivo com escória de cobre ou granalha de 
ferro, realizado com sistema pneumático e filtros, acompanhado de rodízios 
magnéticos que permitem a coleta do pó. 

 
 Ao final do jateamento, deverá ser feita criteriosa inspeção visual para 

avaliar possíveis pontos que não apresentam-se totalmente livres de carepas ou ainda 
com perda de seção transversal superior a 20% de seu diâmetro original. No primeiro 
caso, deverá ser refeito o jateamento abrasivo. Já no último caso deverá ser 
providenciada a substituição da(s) barra(s). 

 

 
Figura 6 – Remoção da corrosão com jateamento abrasivo 

 
4.7 SUBSTITUIÇÃO DAS ARMADURAS 

 
Caso seja constatada perda de seção por corrosão superior a 20% de seu 

diâmetro original ou seccionamento de barras, proceder a substituição das armaduras 
utilizando-se traspasse, solda ou luvas rosqueáveis. No caso de solda, observar 
prescrições da NBR 6118/2007 – “Projeto e execução de obras em concreto armado”, 
item 6.3.5.4 “Emendas com solda”. Para comprimento de transpasse, vide tabela 
abaixo. 
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Comprimento de transpasse (L) recomendado quando não há 
informações de projeto 

ar
madura 

Arma
dura 
comprimida 

Armadura tracionada 
50% de emendas 

na mesma seção 
100% de emendas 

na mesma seção 
> 

12,5 mm 
L  

40 
L  40 L  60 

 
12,5 mm 

L  
30 

L  30 L  45 

Fonte: HELENE, 1992 
 

Cada nova barra deverá ter as mesmas características da existente quando sã. 
 
A escolha da solução mais adequada deverá ser feita no momento da 

recuperação, avaliando a situação, posição entre outros fatores. 
 

4.8 LIMPEZA FINAL DA SUPERFÍCIE 
 
As superfícies deverão receber limpeza final através de jato de ar comprimido 

visando eliminar poeiras, carepas, partículas soltas ou qualquer material que venha 
prejudicar a aderência do material de reparo. O compressor, precisa ser dotado de filtro 
de ar e óleo, para garantir que o ar não contenha impurezas e o bico de jato deve ser 
fino e bem direcionado. 

 
4.9 PROTEÇÃO DO AÇO CONTRA A CORROSÃO 

 
Após a preparação do aço estrutural, deve ser aplicado imediatamente o 

revestimento de proteção contra a corrosão de base mineral e monocomponente. Deve 
ser aplicado em duas demãos, com um tempo de secagem entre as camadas de 
aproximadamente 3 horas a 20°C. 

 
 O sistema de proteção contra a corrosão deve possuir certificado de teste 

que ateste a eficácia do sistema como proteção contra a corrosão após ser 
sucessivamente submetido ao teste com água destilada de acordo com a DIN 50017 
(10 ciclos), com água destilada com SO2 de acordo com a DIN 50018 (10 ciclos) e 
teste de névoa salina de acordo com a DIN 50021 (5 dias). 

 
Produto: Zentrifix KMH 
Proporção:100 partes de Zentrifix KMH aprox. 19 partes de água (em peso) 
Consumo: 1,0 kg/m² por demão 
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Figura 7 – Aplicação da proteção anticorrosiva nas armaduras 

 
4.10 RECOMPOSIÇÃO DOS PONTOS 

 
Nas áreas onde a profundidade da recuperação for inferior a 50mm o material a 

ser utilizado é argamassa à base mineral, polimérica, própria para reparos estruturais. 
Deverá ter propriedades tixotrópicas e apresentar resistência característica à 
compressão aos 28 dias de no mínimo 30MPa. 

 
Já para as áreas onde a profundidade do reparo for superior a 50mm ou em 

arestas (cantos vivos), utilizar microconcreto à base de cimento Portland, com 
agregados naturais e aditivos, isento de cloretos e componentes metálicos. Deverá ser 
autonivelante e apresentar resistência característica à compressão aos 28 dias de no 
mínimo 30Mpa. 

 
As subetapas destas atividades são as seguintes: 
 
 

4.11 SATURAÇÃO DO SUBSTRATO:  
 
 A saturação deverá ser realizada antes da recomposição das cavidades / 

áreas. O substrato deverá apresentar-se saturado com a superfície seca (sem 
presença de acúmulos de água). Caso haja necessidade o umedecimento deverá ser 
refeito ou as regiões de acúmulo de água deverão ser secas com estopa limpa. 

 
 Para esta etapa utilizar água limpa, livre de óleos, graxas e/ou 

substâncias nocivas à estrutura. 
 O tempo de saturação é função do material que será aplicado sobre a 

superfície em preparação, devendo, em média, ser de 12 horas. 
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 A aplicação de água pode ser por vertimento contínuo, nebulizador 
manual ou por molhagem de elementos intermediários, como sacos de estopa, que são 
então aplicados sobre as superfícies. 

 
4.12 PREPARO DA ARGAMASSA: 

 
 Antes da aplicação da ponte de aderência, o substrato deve ser saturado. 

Substratos mais absorventes requerem mais água. Não deve haver água empoçada 
nos poros antes da aplicação dos materiais.  

 
 A ponte de aderência deve ser aplicada a uma velocidade tal que a 

argamassa mineral de reparo possa ser aplicada sobre a ponte de aderência ainda 
úmida, ou seja, úmido sobre úmido. 

 
 A argamassa de reparo deve ser aplicada úmido sobre úmido, sobre a 

ponte de aderência ainda fresca. Se a ponte de aderência secar então uma outra 
demão deve ser aplicada antes da aplicação de argamassa de reparo. 

 
Produto: Zentrifix GM2 
Consumo: 1,9 kg/m² por mm  
Proporção: 100 partes de Zentrifix GM2 
13 - 14 partes de água (em peso) 
 
 A argamassa deve ser protegida do vento e altas temperaturas para 

evitar a rápida secagem. 
 
Especificação do produto: 
 
- Resistência à compressão aos 28 dias: 45 Mpa 
- Resistência à tração na flexão aos 28 dias: > 8,0 MPa 
- Tensão de aderência aos 28 dias: > 2,5 MPa 
- Módulo E dinâmico > 30 kN/mm2; 
- Em conformidade com a EN 1504.  
“DVGW-Arbeitsblättern W 270, W 300 and W 347” 
 
 A espessura de aplicação da argamassa de reparo deve ser de 25 mm na 

média. A espessura máxima é de 50mm. Em pontos localizados, pode-se atingir 100 
mm em duas etapas.  
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Figura 8 – Aplicação manual                        Figura 9 – Aplicação por projeção 

 
 

4.13 CURA DA ARGAMASSA: 
 
 Imediatamente após a conclusão das atividades deverá ser iniciada a 

cura úmida das regiões tratadas, através de molhagens constantes com água limpa 
durante 3 dias contínuos. Dentre os cuidados que deverão ser tomados para que esta 
fase não seja prejudicada, cita-se: evitar que a superfície do concreto seque, evitar 
incidência de insolação direta. 

 
 

4.14 PREPARO DO MICROCONCRETO: 
 
 Seguir os procedimentos e recomendações do fabricante quanto à 

maneira e tempo de preparo / mistura equipamentos para tal, potlife e, principalmente, 
quanto às proporções de água a ser adicionada. No caso de necessidade de adição de 
pedrisco, o mesmo deverá ser lavado antes de incorporá-lo à massa. 
4.15 PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES COM ESPESSURA SUPERIOR A 50 

mm (COM MICROCONCRETO): 
 
 O microconcreto de recomposição, por ser autonivelante, deverá ser 

lançado em fôrma de madeira compensada, dotada de cachimbo, aplicando-se 
desmoldante para facilitar sua retirada. As fôrmas deverão ser devidamente 
calafetadas para evitar perda de material e irregularidades na superfície da peça. 
Recomenda-se o uso de espaçadores plásticos de modo a garantir o cobrimento 
necessário. 
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 Verter ininterruptamente o graute até que o cachimbo esteja repleto do 
material. 

 
 Acabamento final das áreas de recomposição com microconcreto: Após a 

cura do reparo, deverá ser removido o material que ficou retido no cachimbo, 
utilizando-se ferramentas manuais (ponteiro e marreta), aplicando golpes de baixo para 
cima, evitando desta maneira lascar a superfície concretada. 

 O microconcreto de reparo deve ser aplicado sobre a ponte de aderência 
ainda fresca. Se a ponte de aderência secar então outra demão deve ser aplicada 
antes da aplicação. 

 
Produto: Emcekrete 50 
Consumo: 2,0 kg/m² por mm  
Proporção: 100 partes de Emcekrete 50 
10 - 11 partes de água (em peso) 
 
 O microconcreto deve ser protegido do vento e altas temperaturas para 

evitar a rápida secagem. 
 
Especificação do produto: 
 
- Resistência à compressão aos 28 dias: > 55 MPa 
- Resistência à tração na flexão aos 28 dias: > 8,5 MPa 
- Tensão de aderência aos 28 dias: > 2.5 MPa 
-Relação água/cimento equivalente  0.4 
- Volume de vazios < 7 Vol.-% 
Certificado de teste em conformidade com a EN 1504.  

 
4.16 CURA DO MICROCONCRETO: 

 
Imediatamente após retirada das fôrmas deverá ser iniciada a cura úmida das 

regiões tratadas, através de molhagens constantes com água limpa durante 3 dias. 
 
 
 
 
 
5 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 
 
5.1 PREPARO E LIMPEZA 
 

Para a remoção através de lixamento mecânico, deverão ser selecionadas 

lixas de carbureto de silício, por terem resistência superior ao do concreto, não se 

esfarelando e evitando manchas. Selecionar a granulometria mais adequada ao 
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concreto em questão. Cuidar para que não ocorra excesso de pressão da lixadeira 

sobre o concreto para evitar manchas, que uma vez instaladas dificilmente poderão 

ser eliminadas. 

Concretos trabalhados requerem maiores cuidados na remoção do sistema 

anterior, por possuírem reentrâncias. Há vezes em que há de se optar por 

processos manuais para a limpeza e remoção do tratamento anterior. 

 

Na existência de fungos, recomendamos a lavagem de toda a área com uma 

solução de hipoclorito de sódio (4 a 5% de cloro ativo) ou água sanitária, seguido 

pela lavagem com água em abundância, para total remoção de resíduos. 

 

5.2 ESTUCAMENTO 
 

Efetuar o estucamento com pasta constituída por cimento Portland branco, 

cimento Portland comum, água e emulsão adesiva acrílica, DENVERFIX 

ACRÍLICO ou similar. Como padrão de acabamento é recomendável a execução 

de testes prévios com diferentes proporcionamentos entre cimento branco e 

cimento comum, de forma a se aproximar ao máximo possível da tonalidade 

original do concreto tratado. 

 

Lembramos que a finalidade principal do estucamento é selar poros, 

microfissuras estáticas e recobrir pequenos defeitos, não devendo criar camada 

superficial, para não descaracterizar o concreto aparente. Remover todo o excesso 

de estuque, manual ou mecanicamente, através de lixamento com lixas a base de 

carbureto de silício de granulometria entre 120 a 150 grãos/cm². 

Efetuar a limpeza da poeira resultante do lixamento fino com panos 

levemente umedecidos. 

 

Entretanto, estando o concreto muito manchado e sendo desejo da obra 

uniformizar seu aspecto final, pode-se optar em efetuar um estucamento com 

argamassa de estucamento industrializada, DENVERTEC 600, em camada fina, 
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não devendo ultrapassar 3mm. Deverá se fazer a cura úmida por 3 dias 

consecutivos. 

 
 
5.3 APLICAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO SUPERFICIAL 
 

Efetuar a limpeza superficial removendo pó e impurezas de qualquer 

natureza. A superfície a receber o verniz deverá estar totalmente limpa, seca e 

isenta de quaisquer elementos soltos. 

 

A aplicação deverá ocorrer em temperaturas entre 10ºC e 35ºC, umidade 

relativa do ar < 80% e ausência de ventos fortes. 

Os rolos para a aplicação dos vernizes de proteção deverão ser de pêlo de 

carneiro curtos, comercializados como rolos para pintura epóxi, pois proporcionam 

melhor formação do filme e acabamento final. 

 

Os tempos de secagem entre demão deverão ser rigorosamente cumpridos, 

conforme o produto selecionado. 

 
6 SISTEAS DE PROTEÇÃO 
 
6.1 SISTEMA ACRÍLICO 

 
Sobre a superfície seca, executar a aplicação de uma demão de verniz 

acrílico puro, isento de estireno, disperso em meio aquoso, DENVERNIZ ACQUA. 

 

Após período mínimo de secagem de 6 horas, aplicar a 2ª demão do verniz 

de acabamento, acrílico puro, isento de estireno, base solvente, DENVERNIZ SB 

ou DENVERNIZ SF, conforme o acabamento desejado. 

 

Aguardar período de secagem e aplicar a 3ª e última demão de DENVERNIZ 

SB ou SF. 

 
6.2 SISTEMA DUPLO 
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Após período de secagem, aplicar a 2ª demão do verniz de acabamento, 

acrílico puro, isento de estireno, base solvente, DENVERNIZ SB. 

 

Aguardar período de secagem e aplicar a 3ª e última demão de DENVERNIZ 

SB ou SF, conforme o acabamento desejado. 

 

6.3 REALCALINIZAÇÃO DO CONCRETO  

  

Tendo em vista a profundidade de carbonatação observada em grande parte 

dos elementos estruturais comprometidos, bem como visando aumentar a vida útil 

da edificação, propõe-se a aplicação de solução realcalinizadora sobre toda a 

estrutura da edificação. A solução é composta por componente único e a 

penetração do sistema dentro do concreto ocorre por absorção capilar e difusão 

natural (referência: MC Realc – MC Bauchemie). 

 

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas e livres de sujeira, 

óleos, produtos de cura, eflorescência ou outros materiais estranhos com 

jateamento de água com pressão efetiva mínima de 3.000 psi. 

 

O produto deve ser aplicado diretamente sobre o concreto carbonatado em 

no mínimo 8 demãos com consumo de 150 g/m2 em intervalos de 

aproximadamente 30 minutos (consumo total de 1200 g/m2).  

 

O produto deve ser aspergido sobre a superfície com um pulverizador costal 

(spray), pintado com trincha ou espalhado com vassoura de pelo de cerdas 

flexíveis em superfícies horizontais. Quando aplicado em superfícies irregulares, o 

MC-REALC deve ser espalhado sobre a superfície para que nenhum 

empoçamento seja visível.  

 

Assim que as 5 demãos do produto comecem a secar (aproximadamente 1 

hora), umedecer levemente a superfície com água limpa para ajudar a penetração 
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dos eletrólitos alcalinos no substrato do concreto. É importante que o substrato 

com aplicação do realcalinizador seja mantido úmido em toda a superfície através 

de cura úmida por um período de 48 horas, aspergindo água por no mínimo 3 

vezes ao dia.  

 

Aguardar 10 dias no mínimo para aplicar qualquer outro produto sobre a 

superfície tratada com a solução realcalinizador, por exemplo o aditivo cristalizante 

e pintura acrílica. 

 
6.4 INJEÇÃO DE EPOXI EM FISSURAS 
 
 A superfície ao longo da fissura, numa faixa de 10 cm, deverá ser lixada por 
meio abrasivo e aspirada com ar comprimido, isento de água e óleo. O espaçamento 
entre os bicos de adesão depende da espessura da estrutura a ser injetado. Como 
regra, o espaçamento deve ser igual à espessura desta estrutura. Por exemplo, se a 
estrutura tiver uma espessura de 20 cm, então o espaçamento entre os bicos deverá 
ser de 20 cm. 
 
 Em cada ponto de colagem do bico de adesão, cravar um prego de aço (17 x 
21), para se garantir um orifício de passagem da resina após a colagem do bico. 
 
 A superfície deverá estar seca para a colagem. Demarcar a área ao longo da 
fissura com fita crepe (largura de 10 cm sendo 5 cm para cada lado da fissura). 
 
 Os bicos devem ser colados com adesivo epóxi de consistência tixotrópica 
(referência MC-DUR 1300 TX), utilizando espátula. Com o mesmo produto, colmatar a 
fissura, deixando uma abertura de 1cm numa das extremidades, como ponto de alívio 
da resina e para certificar-se que a fissura foi totalmente preenchida. 
 
 
 
 O desenho abaixo ilustra o procedimento acima descrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bicos de adesão 
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Figura 10 – Bico de injeção tipo adesão no concreto 
  
O material a ser empregado consiste em resina de epóxi estrutural, de baixa 
viscosidade, isenta de solventes e própria para injeção em fissuras. Este material deve 
ser homogeneizado com misturadores mecânicos de baixa rotação (hélices acopladas 
em furadeiras), até formar mistura lisa e sem grumos. A vida útil da mistura (potlife) 
pode variar entre 40 e 60 minutos, portanto é necessária consulta a ficha técnica. É 
recomendado que somente após sete dias a estrutura seja liberada para utilização. 
 
 Iniciar a injeção da resina através de equipamentos especiais – injetor próprio 
para este tipo de atividade, garantindo uma pressão de 120 lb/pol². Iniciar a injeção até 
que a resina verta no furo subseqüente. Passadas algum tempo (antes do início da 
pega do material), observar se ainda há resina no furo. Em caso negativo, deve-se 
repetir o processo. 
 
 No caso do reparo dos furos deixados pelo bico de perfuração, poderão ser 
preenchidos com resina epoxídica tixotrópica ou argamassa polimérica. Neste segundo 
caso promover a cura úmida por no mínimo 7 dias. 
 
Ref. MC Injekt1264– MC Bauchemie 
 

Dados Técnicos Especificação 

Características 
Resina epóxi de baixa viscosidade, bicomponente, 
isenta de solvente destinada à injeção de fissuras 
e trincas estáticas em concreto armado.  

Fornecimento Bicomponente 
Viscosidade Spindle #5, 
Rotação 20 RPM, 25º.C 

200 cPs 

Alongamento (7 dias) 14 % 
 
 
 
 
 
7-  IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURAS CENTRAL, LESTE E 
OESTE 
 
7.1 PREPARAÇÃO DA ÁREA 
 
 Antes de iniciar qualquer tipo de demolição ou remoção, as linhas de 
abastecimento de energia elétrica, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas 
e as canalizações de esgoto deverão ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas. 
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Toda demolição será programada e dirigida pelo engenheiro responsável pela 
obra. 

 
Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que 

garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento 
do cronograma estabelecido. 

 
Todas as áreas adjacentes aos serviços de demolição e remoção deverão ser 

devidamente protegidas. Cabe ressaltar que a retirada temporária da proteção de 
impermeabilização é motivo para cuidados redobrados para evitar consequências 
danosas, inclusive em períodos de chuvas. 
 

A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços de demolição e 
remoção: 

 
- Remoção do sistema SPDA; 
- Demolição e remoção da proteção mecânica; 
- Retirada e remoção do sistema de impermeabilização incluindo camada 
separadora; 
- Demolição e remoção da regularização existente; 

 
O entulho deverá ser removido periodicamente, transportado e depositado em 

contêineres alugados pela CONTRATADA, cuja localização será estabelecida pelo 
CONTRATANTE. 

 
  Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar 
derramamento do entulho proveniente de demolições. Qualquer multa do poder público 
é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
 
 
 
 
 
8 IMPERMEABILIZAÇÕES 
 
8.1 TRATAMENTOS 
 

A superfície a ser tratada deverá ser lavada com jato de água de alta pressão 
para eliminar poeira, óleo ou graxa, e isenta de restos de formas, pregos, pontas de 
aço e partículas soltas. 

 
8.2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
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A CONTRATADA deverá preencher todas as cavidades existentes na superfície 
a ser tratada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3. As trincas 
e fissuras deverão ser previamente tratadas com argamassa polimérica estrutural ou 
graute.  

 
O substrato a ser impermeabilizado não poderá apresentar cantos e arestas 

vivos, os quais deverão de ser devidamente arredondados toda a superfície a ser 
tratada deverá ter um caimento mínimo de 1% no sentido dos ralos, a ser garantido 
através de uma camada de regularização executada com argamassa de cimento e 
areia no traço volumétrico de 1:3, granulometria da areia de 0mm a 3mm, sem adição 
de aditivos impermeabilizantes e perfeitamente aderida ao substrato. 

 
8.3 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 
 

O primer asfáltico atua como elemento de ligação entre o substrato e manta, 
devendo ser aplicado a frio com um consumo de 0,6 litros/m², utilizando rolo de lã de 
carneiro. 

 
A superfície deverá estar plenamente seca, isenta de óleos, graxas e de 

partículas soltas. 
 
Aguardar a secagem de 3 a 6 horas dependendo das condições ambientais. 

 
8.4  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
 
 Sobre a laje, utilizar manta impermeabilizante pré-fabricada, aderida no 
substrato, à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, estruturada com 
uma armadura não tecida de filamentos contínuos de poliéster, e com espessura 
mínima de 4mm. DENVERMANTA ELASTIC TIPO III ou similar da VIAPOL. 
 
 Antes da aplicação da impermeabilização, a superfície deverá ser varrida 
retirando todo o material solto, corrigindo-se também eventuais asperezas que possam 
danificar a manta. 
 
 A colagem da manta deverá se dar com asfalto elastomérico, na temperatura 
entre 180ºC a 200ºC, derretido em caldeiras elétricas em um consumo de 3,00kg/m² 
sobre a superfície imprimada, devendo-se pressionar fortemente a manta com um 
rolete metálico no sentido do centro às bordas, evitando a formação de bolhas de ar. 
 
 A sobreposição entre duas mantas deve ser de no mínimo 10cm, utilizando 
acabamento em bisel e tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita 
aderência. Todas as emendas e arremates deverão ser pintados com uma camada de 
asfalto elastomérico. 
 
OBS.: Todos os materiais de impermeabilização deverão ser das marcas VIAPOL 
ou DENVERIMPER, conforme modelo especificado. A Fiscalização não aceitará 
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materiais de outras marcas que tenha características técnicas que não sejam 
iguais ou superiores aos especificados nesse caderno de encargos. 
 
 
8.5 TESTE DE ESTANQUEIDADE 
 

Após o término da colagem da manta, deverá ser executado um teste de 
estanqueidade com lâmina d`água de altura mínima de 5cm, por 72 horas, avaliando 
possíveis defeitos do sistema impermeabilizante. 
 
8.6  CAMADA SEPARADORA 
 

Com o objetivo de evitar que os esforços existentes da utilização da laje, e os 
esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica atuem 
diretamente sobre a impermeabilização, deverá ser aplicada uma camada separadora 
com geotêxtil gramatura de 300 g/m³. 
 
8.7  TELA GALVANIZADA 
 
 Nas superfícies verticais, a proteção mecânica deverá ser armada com tela 
galvanizada tipo pinteiro fio 24 malha ½'' sobre ponte de aderência com argamassa 
AC-III ou chapisco. 
 
8.8 PONTE DE ADERÊNCIA 
 

Sobre as superfícies verticais deverá ser aplicada uma argamassa AC-III, como 
uma ponte de aderência entre a proteção mecânica e a manta asfáltica. 
 

8.9 ISOLAMENTO TÉRMICO 
 

Isolante térmico moldados em placas rígidas de poliestireno extrudado com 
espessura de 25mm e densidade de 38kg/m³. 

 
 
8.10  PROTEÇÃO MECÂNICA 
 

Executar uma camada de proteção mecânica argamassa de cimento e areia 
traço 1:3, com espessura média de 4,0cm, estruturada com uma tela de aço CA-60 
e/ou GG 50 Q-92 – Ø4,2mm - (15x15)cm – Gerdau ou equivalente devendo-se manter 
o caimento mínimo de 1% para os ralos de drenagem da água pluvial. 
 

Deverão ser executadas juntas perimetrais de retração e trabalho térmico, a 
cada 2,0m nas duas direções, com largura de 1,0cm preenchida com mastique 
asfáltico. 
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Nas superfícies verticais deverá ser armada com tela galvanizada tipo 
pinteiro fio 24 malha ½'' sobre ponte de aderência com argamassa AC-III ou chapisco. 
 
 
9-  IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURAS SUL E NORTE 
 
9.1 PREPARAÇÃO DA ÁREA 
 
 Antes de iniciar qualquer tipo de demolição ou remoção, as linhas de 
abastecimento de energia elétrica, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas 
e as canalizações de esgoto deverão ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas. 

 
Toda demolição será programada e dirigida pelo engenheiro responsável pela 

obra. 
 
Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que 

garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento 
do cronograma estabelecido. 

 
Todas as áreas adjacentes aos serviços de demolição e remoção deverão ser 

devidamente protegidas. Cabe ressaltar que a retirada temporária da proteção de 
impermeabilização é motivo para cuidados redobrados para evitar consequências 
danosas, inclusive em períodos de chuvas. 
 

A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços de demolição e 
remoção: 

 
- Retirada e remoção do sistema de impermeabilização incluindo camada 
separadora; 
- Demolição e remoção da regularização existente; 

 
O entulho deverá ser removido periodicamente, transportado e depositado em 

contêineres alugados pela CONTRATADA, cuja localização será estabelecida pelo 
CONTRATANTE. 

 
  Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar 
derramamento do entulho proveniente de demolições. Qualquer multa do poder público 
é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
10 IMPERMEABILIZAÇÕES 
 
10.1 TRATAMENTOS 
 

A superfície a ser tratada deverá ser lavada com jato de água de alta pressão 
para eliminar poeira, óleo ou graxa, e isenta de restos de formas, pregos, pontas de 
aço e partículas soltas. 



   
34 

  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER - CEPLAN 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CENTRO DE PLANEJAMENTO 
OSCAR NIEMEYER 

 
10.2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 

A CONTRATADA deverá preencher todas as cavidades existentes na superfície 
a ser tratada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3. As trincas 
e fissuras deverão ser previamente tratadas com argamassa polimérica estrutural ou 
graute.  

O substrato a ser impermeabilizado não poderá apresentar cantos e arestas 
vivos, os quais deverão de ser devidamente arredondados toda a superfície a ser 
tratada deverá ter um caimento mínimo de 1% no sentido dos ralos, a ser garantido 
através de uma camada de regularização executada com argamassa de cimento e 
areia no traço volumétrico de 1:3, granulometria da areia de 0mm a 3mm, sem adição 
de aditivos impermeabilizantes e perfeitamente aderida ao substrato. 
 
10.3  IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL 
 
 O tratamento deverá ser feito com impermeabilizante flexível, para moldagem no 
local, bi-componente, formulado a base de resina termoplástica e cimentos aditivados, 
tipo MC PROOF DF8. 
 
 Detectar todas as falhas de concretagem, abrindo até a obtenção de um 
substrato firme e homogêneo. Executar o corte das pontas de aço sem função 
estrutural e retirar os restos de forma de madeira. 
 
 Recompor as áreas danificadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 
amassada com mistura de 1 parte de água para 1 parte de adesivo acrílico. 
 
 Em regiões de fissuras, após a calafetação, executar um reforço com tela 
industrial de poliéster resinada com malha de 3x3mm2 com uma faixa de 30cm ao 
longo da fissura. 
 
 As tubulações deverão estar fixadas garantindo assim a perfeita execução dos 
arremates. 
 
 A superfície a ser tratada deverá estar limpa, saturada e isenta de partículas 
soltas. 
10.4 PREPARAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
 Adicionar pequenas quantidades do componente B (pó) à quantidade total do 
componente A (líquido), misturando mecanicamente por 3 minutos com o auxílio de 
uma furadeira com uma haste adaptada, até se atingir a consistência de uma pasta 
cremosa, lisa, e homogênea, sem a formação de grumos. 
 
 Durante a aplicação dos produtos, homogeneizar a mistura manualmente, pelo 
menos a cada 15 minutos. 
 



   
35 

  
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER - CEPLAN 

 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CENTRO DE PLANEJAMENTO 
OSCAR NIEMEYER 

 
 
10.5 APLICAÇÃO 
 
 Sobre a superfície saturada aplicar 2 (duas) demãos de argamassa polimérica 
impermeabilizante DENVERTEC 100, totalizando um consumo mínimo de 2,0 kg/m2, 
em forma de pintura e em direções cruzadas.  
 
 Aplicar a primeira demão da membrana acrílica MC PROOF DF8 sobre o 
substrato úmido, com trincha ou rolo, aguardando a completa secagem.  
 
 Aplicar as demãos subsequentes, aguardando os intervalos de secagem entre 
as demãos até atingir o consumo mínimo de 3,5 kg/m2. 
 
 Após a execução do tratamento impermeabilizante, fazer teste de 
estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72 horas para detecção 
de qualquer falha de aplicação do impermeabilizante. 
 
 Aguardar no mínimo 5 dias para o enchimento da piscina e no máximo 30 dias, 
mantendo sempre a superfície saturada. 
 
10.6 TESTE DE ESTANQUEIDADE 
 

Após o término da colagem da manta, deverá ser executado um teste de 
estanqueidade com lâmina d`água de altura mínima de 5cm, por 72 horas, avaliando 
possíveis defeitos do sistema impermeabilizante. 
 
 
 
 
 
 
 
11-  IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURAS CENTRAL, LESTE E 
OESTE 
 
11.1 PREPARAÇÃO DA ÁREA 
 
 Antes de iniciar qualquer tipo de demolição ou remoção, as linhas de 
abastecimento de energia elétrica, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas 
e as canalizações de esgoto deverão ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas. 

 
Toda demolição será programada e dirigida pelo engenheiro responsável pela 

obra. 
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Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que 
garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento 
do cronograma estabelecido. 

 
Todas as áreas adjacentes aos serviços de demolição e remoção deverão ser 

devidamente protegidas. Cabe ressaltar que a retirada temporária da proteção de 
impermeabilização é motivo para cuidados redobrados para evitar consequências 
danosas, inclusive em períodos de chuvas. 
 

A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços de demolição e 
remoção: 

 
 - Remoção de grama e plantas para futuro replantio com perda de plantas; 

-Remoção do aterro existente e colocação do material na área delimitada pelo 
canteiro de obras; 
- Demolição e remoção da proteção mecânica; 
- Retirada e remoção do sistema de impermeabilização incluindo camada 
separadora; 
- Demolição e remoção da regularização existente; 

 
O entulho deverá ser removido periodicamente, transportado e depositado em 

contêineres alugados pela CONTRATADA, cuja localização será estabelecida pelo 
CONTRATANTE. 
  Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar 
derramamento do entulho proveniente de demolições. Qualquer multa do poder público 
é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
11.2 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA 
 
 Execução da estrutura de contenção das paredes da vala, com pontaletes, tábuas, 
pranchões de 0,04 x 0,30 m, espaçados de no máximo 0,30 m travados 
horizontalmente por longarinas de peroba de 0,075 x 0,15 m e estroncas de eucalipto. 
Incluem a recuperação do material de escoramento, remoção e transporte até 100 m, 
para nova utilização. Inspeção e manutenção permanente, com execução de todos os 
reparos e reforços necessários à segurança. 
 
12 IMPERMEABILIZAÇÕES 
 
12.1 TRATAMENTOS 
 

A superfície a ser tratada deverá ser lavada com jato de água de alta pressão 
para eliminar poeira, óleo ou graxa, e isenta de restos de formas, pregos, pontas de 
aço e partículas soltas. 

 
12.2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
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A CONTRATADA deverá preencher todas as cavidades existentes na superfície 
a ser tratada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3. As trincas 
e fissuras deverão ser previamente tratadas com argamassa polimérica estrutural ou 
graute.  

 
O substrato a ser impermeabilizado não poderá apresentar cantos e arestas 

vivos, os quais deverão de ser devidamente arredondados toda a superfície a ser 
tratada deverá ter um caimento mínimo de 1% no sentido dos ralos, a ser garantido 
através de uma camada de regularização executada com argamassa de cimento e 
areia no traço volumétrico de 1:3, granulometria da areia de 0mm a 3mm, sem adição 
de aditivos impermeabilizantes e perfeitamente aderida ao substrato. 

 
12.3 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 
 

O primer asfáltico atua como elemento de ligação entre o substrato e manta, 
devendo ser aplicado a frio com um consumo de 0,6 litros/m², utilizando rolo de lã de 
carneiro. 

 
A superfície deverá estar plenamente seca, isenta de óleos, graxas e de 

partículas soltas. 
 
Aguardar a secagem de 3 a 6 horas dependendo das condições ambientais. 

 
12.4  IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
 
 Utilizar manta impermeabilizante pré-fabricada, aderida no substrato, à base de 
asfalto modificado com polímeros elastoméricos, estruturada com uma armadura não 
tecida de filamentos contínuos de poliéster, e com espessura mínima de 4mm, 
contendo herbicida para inibir a penetração das raízes das plantas. DENVERMANTA 
ELASTIC TIPO III 4MM AR ou equivalente da VIAPOL. 
 
 Antes da aplicação da impermeabilização, a superfície deverá ser varrida 
retirando todo o material solto, corrigindo-se também eventuais asperezas que possam 
danificar a manta. 
 
 A colagem da manta deverá se dar com asfalto elastomérico, na temperatura 
entre 180ºC a 200ºC, derretido em caldeiras elétricas em um consumo de 3,00kg/m² 
sobre a superfície imprimada, devendo-se pressionar fortemente a manta com um 
rolete metálico no sentido do centro às bordas, evitando a formação de bolhas de ar. 
 
 A sobreposição entre duas mantas deve ser de no mínimo 10cm, utilizando 
acabamento em bisel e tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita 
aderência. Todas as emendas e arremates deverão ser pintados com uma camada de 
asfalto elastomérico. 
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OBS.: Todos os materiais de impermeabilização deverão ser das marcas VIAPOL 
ou DENVERIMPER, conforme modelo especificado. A Fiscalização não aceitará 
materiais de outras marcas. 
 
12.5  TELA GALVANIZADA 
 
 Nas superfícies verticais, a proteção mecânica deverá ser armada com tela 
galvanizada tipo pinteiro fio 24 malha ½'' sobre ponte de aderência com argamassa 
AC-III ou chapisco. 
 
 
12.6 PONTE DE ADERÊNCIA 
 

Sobre as superfícies verticais deverá ser aplicada uma argamassa AC-III, como 
uma ponte de aderência entre a proteção mecânica e a manta asfáltica. 

 
12.7 REATERRO MANUAL 

 Sobre a camada drenante deverá ser executado o reaterro. 
 
 O material a ser utilizado no reaterro não deverá conter material orgânico, 
detritos vegetais, pedras ou entulhos, devendo ser lançado em camadas sucessivas de 
30cm, devidamente molhadas e compactadas mecanicamente, a fim de serem evitadas 
trincas em virtude de recalque nas camadas aterradas. 

 Sobre a laje aterrada, o Condomínio executará novo projeto de paisagismo, 
assumindo para si a responsabilidade sobre quaisquer danos causados na obra de 
impermeabilização executada.  

 

 

 
12.8 PROTEÇÃO MECÂNICA 

 
Executar uma camada de proteção mecânica argamassa de cimento e areia 

traço 1:3, com espessura média de 5,0cm, devendo-se manter o caimento mínimo de 
1% para os ralos de drenagem da água pluvial. 

Deverão ser executadas juntas perimetrais de retração e trabalho térmico, a 
cada 2,0m nas duas direções, com largura de 1,0cm preenchida com mastique 
asfaltico. 

 
Nas superfícies verticais deverá ser armada com tela galvanizada tipo pinteiro 

fio 24 malha ½'' sobre ponte de aderência com argamassa AC-III ou chapisco. 
 
12.9 REPLANTIO DE GRAMA E PLANTAS 
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 A recomposição do paisagismo será com a recomposição do gramado, com 
plantio de grama. 
 
 Toda a reconstituição do paisagismo existente sobre a laje de avanço e 
adjacências será de responsabilidade do CONTRATANTE, exceto o replantio de grama 
que ficará a cargo da CONTRATADA. 
 
 As plantas de menor porte serão plantadas no lado oeste da edificação, sendo 
que o cuidado e tratamento das mesmas ficará por conta da CONTRATANTE, após a 
execução da impermeabilização da laje de avanço lado leste, as plantas removidas 
serão replantadas nas jardineiras, as plantas que morrerem não serão repostas. 
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Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 25/11/23

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA 2.202.795,60 20,19 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCMICOS 526.755,70 9,17 %

 1.1.1  93568 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 10 26.350,40 33.446,56 334.465,60 3,07 %

 1.1.2  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONCRETO
MES 10 3.762,75 4.776,05 47.760,50 0,44 %

 1.1.3  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

IMPERMEABILIZAÇÃO
MES 10 3.762,75 4.776,05 47.760,50 0,44 %

 1.1.4  100321 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 10 7.623,82 9.676,91 96.769,10 0,89 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 473.715,78 9,17 %

 1.1.5  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4320 19,80 25,13 108.561,60 0,99 %

 1.1.6  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4320 24,22 30,74 132.796,80 1,22 %

 1.1.7  PROJETO 01 Próprio

ELABORAÇÃO DO AS-BUILT, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

RECUPERAÇÃO, PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO,, PROJETO DE 

ANCORAGEM E PROJETO DE LINHA DE VIDA

un 1 183.059,47 232.357,38 232.357,38 2,13 %

 1.2 INSTALAÇÕES DA OBRA 1.202.324,12 11,02 %

 1.2.1  COMPOSIÇÃO 103 Próprio PROTEÇÃO DE ÁREAS m² 577,81 8,76 11,11 6.419,46 0,06 %

 1.2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 200 129,24 164,04 32.808,00 0,30 %

 1.2.3  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 400 48,93 62,10 24.840,00 0,23 %

 1.2.4  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 200 2,43 3,08 616,00 0,01 %

 1.2.5  COMPOSIÇÃO A 56 Próprio
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 100 26,62 33,78 3.378,00 0,03 %

 1.2.6  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 16,65 362,37 459,95 7.658,16 0,07 %
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 1.2.7  73847/004 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 

RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 10 1.699,43 2.157,08 21.570,80 0,20 %

 1.2.8  73847/001 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 10 976,56 1.239,54 12.395,40 0,11 %

 1.2.9  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 10 823,00 1.044,63 10.446,30 0,10 %

 1.2.10  41598 SINAPI
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA
UN 1 2.503,01 3.177,07 3.177,07 0,03 %

 1.2.11  73658 SINAPI

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 720,47 914,49 914,49 0,01 %

 1.2.12  013270 SBC ALUGUEL FACHADEIRO SERVICO EM QUADRO MODULADO m² 6000 41,22 52,32 313.920,00 2,88 %

 1.2.13  02.05.100 CPOS/CDHU
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 

10 m
m² 6000 27,18 34,49 206.940,00 1,90 %

 1.2.14  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 6000 6,92 8,78 52.680,00 0,48 %

 1.2.15  COMPOSIÇÃO A 60 Próprio

LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE 

CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M 

D E EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA 

CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 

PESSOAS,E 150 0KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR 

Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

un x mês 10 9.161,07 11.628,14 116.281,40 1,07 %

 1.2.16  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem  de elevador até a altura de 16 m - exceto fundações un 2 10.510,52 13.341,00 26.682,00 0,24 %

 1.2.17  COMPOSIÇÃO A 64 Próprio RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR INFERIOR un 1 1.272,65 1.615,37 1.615,37 0,01 %

 1.2.18  COMPOSIÇÃO A 63 Próprio RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR SUPERIOR un 1 1.151,32 1.461,37 1.461,37 0,01 %

 1.2.19  93280 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 7200 0,52 0,66 4.752,00 0,04 %
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 1.2.20  017050 SBC BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2.2x2.2x0.25m UN 2 2.784,32 3.534,13 7.068,26 0,06 %

 1.2.21  210196 SBC
DEMOLICAO/DESMONTAGEM DE BASE CONCRETO PARA TORRE DE 

ELEVACAO
UN 2 529,40 671,96 1.343,92 0,01 %

 1.2.22  02.06.030 CPOS/CDHU
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 

capacidade de carga de 227 kg, elétrica
UNMES 8 13.418,55 17.032,16 136.257,28 1,25 %

 1.2.23  2545 ORSE
Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido 

e dmt 2001 a 3000m. Rev 01
t 13257,5 2,67 3,38 44.810,35 0,41 %

 1.2.24  COMPOSIÇÃO 106 Próprio remoção e reinstalação de arcondiconado m² 200 9,74 12,36 2.472,00 0,02 %

 1.2.25  COMPOSIÇÄ 101 Próprio CHUMBAMENTO DE HASTE PARA ANCORAGEM, PADRÃO NR-18 un 210 424,07 538,27 113.036,70 1,04 %

 1.2.26  COMPOSIÇÃO 105 Próprio REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO SPDA m² 1155,61 5,67 7,19 8.308,83 0,08 %

 1.2.27  COMPOSIÇÃO A 67 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA un 2 7.623,64 9.676,68 19.353,36 0,18 %

 1.2.28  03.95.11 EMBASA
MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 420 39,62 50,28 21.117,60 0,19 %

 2 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA NORTE 265.023,85 2,43 %

 2.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 17.579,46 0,16 %

 2.1.1  COMPOSIÇÃO A 79 Próprio DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE m² 481,04 5,04 6,39 3.073,84 0,03 %

 2.1.2  COMPOSIÇÃO A 74 Próprio APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE m³ 12,03 258,79 328,48 3.951,61 0,04 %

 2.1.3  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 481,04 17,29 21,94 10.554,01 0,10 %

 2.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 240.703,49 2,21 %

 2.2.1  COMPOSIÇÃO A 76 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m 5772,53 6,19 7,85 45.314,36 0,42 %

 2.2.2  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 481,04 7,10 9,01 4.334,17 0,04 %

 2.2.3  COMPOSIÇÃO A 78 Próprio
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 

DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)
kg 144,31 14,82 18,81 2.714,47 0,02 %

 2.2.4  COMPOSIÇÃO A 122 Próprio PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR m² 481,04 39,94 50,69 24.383,91 0,22 %
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 2.2.5  COMPOSIÇÃO A 83 Próprio
ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA 

REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS
m³ 12,03 10.444,74 13.257,50 159.487,72 1,46 %

 2.2.6  11.20.030 CPOS/CDHU Cura química de concreto à base de película emulsionada m² 481,04 7,32 9,29 4.468,86 0,04 %

 2.3 LIMPEZA 6.740,90 0,06 %

 2.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 14,43 147,96 187,80 2.709,95 0,02 %

 2.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 481,04 3,49 4,42 2.126,19 0,02 %

 2.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 14,43 104,00 132,00 1.904,76 0,02 %

 3 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA SUL 252.521,83 2,31 %

 3.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 16.741,03 0,15 %

 3.1.1  COMPOSIÇÃO A 79 Próprio DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE m² 458,17 5,04 6,39 2.927,70 0,03 %

 3.1.2  COMPOSIÇÃO A 74 Próprio APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE m³ 11,45 258,79 328,48 3.761,09 0,03 %

 3.1.3  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 458,17 17,29 21,94 10.052,24 0,09 %

 3.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 229.358,44 2,10 %

 3.2.1  COMPOSIÇÃO A 76 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m 5498,02 6,19 7,85 43.159,45 0,40 %

 3.2.2  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 481,04 7,10 9,01 4.334,17 0,04 %

 3.2.3  COMPOSIÇÃO A 78 Próprio
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 

DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)
kg 137,45 14,82 18,81 2.585,43 0,02 %

 3.2.4  COMPOSIÇÃO A 122 Próprio PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR m² 458,17 39,94 50,69 23.224,63 0,21 %

 3.2.5  COMPOSIÇÃO A 83 Próprio
ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA 

REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS
m³ 11,45 10.444,74 13.257,50 151.798,37 1,39 %

 3.2.6  11.20.030 CPOS/CDHU Cura química de concreto à base de película emulsionada m² 458,17 7,32 9,29 4.256,39 0,04 %

 3.3 LIMPEZA 6.422,36 0,06 %

 3.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 13,75 147,96 187,80 2.582,25 0,02 %
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 3.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 458,17 3,49 4,42 2.025,11 0,02 %

 3.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 13,75 104,00 132,00 1.815,00 0,02 %

 4 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA LESTE 94.950,94 0,87 %

 4.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 6.398,18 0,06 %

 4.1.1  COMPOSIÇÃO A 79 Próprio DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE m² 175,06 5,04 6,39 1.118,63 0,01 %

 4.1.2  COMPOSIÇÃO A 74 Próprio APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE m³ 4,38 258,79 328,48 1.438,74 0,01 %

 4.1.3  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 175,06 17,29 21,94 3.840,81 0,04 %

 4.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 87.623,54 0,80 %

 4.2.1  COMPOSIÇÃO A 76 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m 2100,69 6,19 7,85 16.490,41 0,15 %

 4.2.2  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 175,06 7,10 9,01 1.577,29 0,01 %

 4.2.3  COMPOSIÇÃO A 78 Próprio
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 

DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)
kg 52,52 14,82 18,81 987,90 0,01 %

 4.2.4  COMPOSIÇÃO A 122 Próprio PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR m² 175,06 39,94 50,69 8.873,79 0,08 %

 4.2.5  COMPOSIÇÃO A 83 Próprio
ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA 

REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS
m³ 4,38 10.444,74 13.257,50 58.067,85 0,53 %

 4.2.6  11.20.030 CPOS/CDHU Cura química de concreto à base de película emulsionada m² 175,06 7,32 9,29 1.626,30 0,01 %

 4.3 LIMPEZA 929,22 0,01 %

 4.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 1,99 147,96 187,80 373,72 0,00 %

 4.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 66,25 3,49 4,42 292,82 0,00 %

 4.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 1,99 104,00 132,00 262,68 0,00 %

 5 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA OESTE 86.391,70 0,79 %

 5.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 5.732,61 0,05 %

 5.1.1  COMPOSIÇÃO A 79 Próprio DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE m² 156,9 5,04 6,39 1.002,59 0,01 %
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 5.1.2  COMPOSIÇÃO A 74 Próprio APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE m³ 3,92 258,79 328,48 1.287,64 0,01 %

 5.1.3  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 156,9 17,29 21,94 3.442,38 0,03 %

 5.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 78.459,35 0,72 %

 5.2.1  COMPOSIÇÃO A 76 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m 1882,81 6,19 7,85 14.780,05 0,14 %

 5.2.2  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 156,9 7,10 9,01 1.413,66 0,01 %

 5.2.3  COMPOSIÇÃO A 78 Próprio
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 

DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)
kg 47,07 14,82 18,81 885,38 0,01 %

 5.2.4  COMPOSIÇÃO A 122 Próprio PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR m² 156,9 39,94 50,69 7.953,26 0,07 %

 5.2.5  COMPOSIÇÃO A 83 Próprio
ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA 

REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS
m³ 3,92 10.444,74 13.257,50 51.969,40 0,48 %

 5.2.6  11.20.030 CPOS/CDHU Cura química de concreto à base de película emulsionada m² 156,9 7,32 9,29 1.457,60 0,01 %

 5.3 LIMPEZA 2.199,74 0,02 %

 5.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 4,71 147,96 187,80 884,53 0,01 %

 5.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 156,9 3,49 4,42 693,49 0,01 %

 5.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 4,71 104,00 132,00 621,72 0,01 %

 6 TRATAMENTO DE ESTRUTURAS COBERTURA SUL 34.814,44 0,32 %

 6.1 TRATAMENTO DE ESTRUTURAS 34.814,44 0,32 %

 6.1.1 INJEÇÃO DE FISSURAS 34.814,44 0,32 %

 6.1.1.1  COMPOSIÇÃO A 68 Próprio LIMPEZA DE FISSURAS m 137,5 0,20 0,25 34,37 0,00 %

 6.1.1.2  COMPOSIÇÃO A 69 Próprio COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM ARGAMASSA EPOXI m 137,5 20,07 25,47 3.502,12 0,03 %

 6.1.1.3  COMPOSIÇÃO A 70 Próprio GRAUTEAMENTO DE FUROS DE BICOS DE INJEÇÃO DE FISSURAS un 645,32 0,58 0,73 471,08 0,00 %

 6.1.1.4  COMPOSIÇÃO A 71 Próprio

INJEÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE - FORNECIMENTO 

E APLICAÇÃO

kg 137,5 176,52 224,05 30.806,87 0,28 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal
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26,93%

 7 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE 906.123,37 8,30 %

 7.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 906.123,37 8,30 %

 7.1.1  COMPOSIÇÃO A 85 Próprio LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO m² 4810,44 16,93 21,48 103.328,25 0,95 %

 7.1.2  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 4810,44 17,29 21,94 105.541,05 0,97 %

 7.1.3  COMPOSIÇÃO A 88 Próprio
ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, 

CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA
m² 4810,44 27,54 34,95 168.124,87 1,54 %

 7.1.4  COMPOSIÇÃO A 90 Próprio LIXAMENTO MANUAL m² 4810,44 10,01 12,70 61.092,58 0,56 %

 7.1.5  COMPOSIÇÃO A 91 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA m² 4810,44 2,00 2,53 12.170,41 0,11 %

 7.1.6  COMPOSIÇÄ 102 Próprio LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA m² 962,09 26,38 33,48 32.210,77 0,30 %

 7.1.7  COMPOSIÇÃO A 121 Próprio
APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS 

CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS
m² 4810,44 26,03 33,03 158.888,83 1,46 %

 7.1.8  180063 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m² 4810,44 43,37 55,04 264.766,61 2,43 %

 8 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL 863.034,65 7,91 %

 8.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 863.034,65 7,91 %

 8.1.1  COMPOSIÇÃO A 85 Próprio LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO m² 4581,69 16,93 21,48 98.414,70 0,90 %

 8.1.2  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 4581,69 17,29 21,94 100.522,27 0,92 %

 8.1.3  COMPOSIÇÃO A 88 Próprio
ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, 

CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA
m² 4581,69 27,54 34,95 160.130,06 1,47 %

 8.1.4  COMPOSIÇÃO A 90 Próprio LIXAMENTO MANUAL m² 4581,69 10,01 12,70 58.187,46 0,53 %

 8.1.5  COMPOSIÇÃO A 91 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA m² 4581,69 2,00 2,53 11.591,67 0,11 %

 8.1.6  COMPOSIÇÄ 102 Próprio LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA m² 916,34 26,38 33,48 30.679,06 0,28 %

 8.1.7  COMPOSIÇÃO A 121 Próprio
APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS 

CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS
m² 4581,69 26,03 33,03 151.333,22 1,39 %
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 8.1.8  180063 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m² 4581,69 43,37 55,04 252.176,21 2,31 %

 9 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO LESTE 329.747,70 3,02 %

 9.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 329.747,70 3,02 %

 9.1.1  COMPOSIÇÃO A 85 Próprio LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO m² 1750,57 16,93 21,48 37.602,24 0,34 %

 9.1.2  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 1750,57 17,29 21,94 38.407,50 0,35 %

 9.1.3  COMPOSIÇÃO A 88 Próprio
ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, 

CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA
m² 1750,57 27,54 34,95 61.182,42 0,56 %

 9.1.4  COMPOSIÇÃO A 90 Próprio LIXAMENTO MANUAL m² 1750,57 10,01 12,70 22.232,23 0,20 %

 9.1.5  COMPOSIÇÃO A 91 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA m² 1750,57 2,00 2,53 4.428,94 0,04 %

 9.1.6  COMPOSIÇÄ 102 Próprio LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA m² 350,11 26,38 33,48 11.721,68 0,11 %

 9.1.7  COMPOSIÇÃO A 121 Próprio
APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS 

CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS
m² 1750,57 26,03 33,03 57.821,32 0,53 %

 9.1.8  180063 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m² 1750,57 43,37 55,04 96.351,37 0,88 %

 10 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO OESTE 295.548,03 2,71 %

 10.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 295.548,03 2,71 %

 10.1.1  COMPOSIÇÃO A 85 Próprio LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO m² 1569,01 16,93 21,48 33.702,33 0,31 %

 10.1.2  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 1569,01 17,29 21,94 34.424,07 0,32 %

 10.1.3  COMPOSIÇÃO A 88 Próprio
ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, 

CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA
m² 1569,01 27,54 34,95 54.836,89 0,50 %

 10.1.4  COMPOSIÇÃO A 90 Próprio LIXAMENTO MANUAL m² 1569,01 10,01 12,70 19.926,42 0,18 %

 10.1.5  COMPOSIÇÃO A 91 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA m² 1569,01 2,00 2,53 3.969,59 0,04 %

 10.1.6  COMPOSIÇÄ 102 Próprio LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA m² 313,8 26,38 33,48 10.506,02 0,10 %

 10.1.7  COMPOSIÇÃO A 121 Próprio
APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS 

CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS
m² 1569,01 26,03 33,03 51.824,40 0,47 %
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 10.1.8  180063 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m² 1569,01 43,37 55,04 86.358,31 0,79 %

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA CENTRAL 2.564.983,83 23,51 %

 11.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 182.735,24 1,67 %

 11.1.1  1060160 CAERN REVISÃO   INSTALAÇÃO   ELÉTRICA   COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO PT 5 192,27 244,04 1.220,20 0,01 %

 11.1.2  COMPOSIÇÃO A 92 Próprio DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM m² 4003,42 9,08 11,52 46.119,39 0,42 %

 11.1.3  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 4003,42 2,00 2,53 10.128,65 0,09 %

 11.1.4  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 4003,42 7,37 9,35 37.431,97 0,34 %

 11.1.5  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 4003,42 17,29 21,94 87.835,03 0,80 %

 11.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.338.947,10 21,43 %

 11.2.1  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM
m² 4003,42 71,98 91,36 365.752,45 3,35 %

 11.2.2  COMPOSIÇÃO 009 Próprio ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM m 184,45 54,61 69,31 12.784,22 0,12 %

 11.2.3  AM1 Próprio ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI m 184,45 26,97 34,23 6.313,72 0,06 %

 11.2.4  COMPOSIÇÃO 110 Próprio ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC m² 4003,42 82,58 104,81 419.598,45 3,85 %

 11.2.5  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_06/2018

m² 4003,42 114,93 145,88 584.018,90 5,35 %

 11.2.6  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 3538,9 2,46 3,12 11.041,36 0,10 %

 11.2.7  COMPOSIÇÃO A 106 Próprio CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL m² 3538,9 8,46 10,73 37.972,39 0,35 %

 11.2.8  32.20.060 CPOS/CDHU
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 

argamassa
m² 464,52 15,99 20,29 9.425,11 0,09 %

 11.2.9  COMPOSIÇÃO A 107 Próprio PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII m² 464,52 1,59 2,01 933,68 0,01 %

 11.2.10  COMPOSIÇÄ 100 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 m² 3538,9 71,98 91,36 323.313,90 2,96 %

 11.2.11  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m² 464,52 67,92 86,21 40.046,26 0,37 %
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 11.2.12  97088 SINAPI TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 KG 3538,9 14,36 18,22 64.478,75 0,59 %

 11.2.13  COMPOSIÇÃ 99 Próprio
PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE 

DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M
m² 3538,9 99,35 126,10 446.255,29 4,09 %

 11.2.14  COMPOSIÇÃO 108 Próprio
ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE 

POLIÉSTER
un 28 58,86 74,71 2.091,88 0,02 %

 11.2.15  COMPOSIÇÃO A 108 Próprio
PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E 

TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM
m 4751,83 2,48 3,14 14.920,74 0,14 %

 11.3 LIMPEZA 43.301,49 0,40 %

 11.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 80,07 147,96 187,80 15.037,14 0,14 %

 11.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 4003,42 3,49 4,42 17.695,11 0,16 %

 11.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 80,07 104,00 132,00 10.569,24 0,10 %

 12 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LESTE 845.427,78 7,75 %

 12.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 60.356,70 0,55 %

 12.1.1  1060160 CAERN REVISÃO   INSTALAÇÃO   ELÉTRICA   COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO PT 5 192,27 244,04 1.220,20 0,01 %

 12.1.2  COMPOSIÇÃO A 92 Próprio DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM m² 1304,29 9,08 11,52 15.025,42 0,14 %

 12.1.3  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 1304,29 2,00 2,53 3.299,85 0,03 %

 12.1.4  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 1304,29 7,37 9,35 12.195,11 0,11 %

 12.1.5  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 1304,29 17,29 21,94 28.616,12 0,26 %

 12.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 770.962,54 7,07 %

 12.2.1  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM
m² 1304,29 71,98 91,36 119.159,93 1,09 %

 12.2.2  COMPOSIÇÃO 009 Próprio ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM m 60,09 54,61 69,31 4.164,83 0,04 %

 12.2.3  AM1 Próprio ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI m 60,09 26,97 34,23 2.056,88 0,02 %
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 12.2.4  COMPOSIÇÃO 110 Próprio ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC m² 1304,29 82,58 104,81 136.702,63 1,25 %

 12.2.5  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_06/2018

m² 1304,29 114,93 145,88 190.269,82 1,74 %

 12.2.6  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 1152,95 2,46 3,12 3.597,20 0,03 %

 12.2.7  COMPOSIÇÃO A 106 Próprio CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL m² 1152,95 8,46 10,73 12.371,15 0,11 %

 12.2.8  32.20.060 CPOS/CDHU
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 

argamassa
m² 151,34 15,99 20,29 3.070,68 0,03 %

 12.2.9  COMPOSIÇÃO A 107 Próprio PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII m² 151,34 1,59 2,01 304,19 0,00 %

 12.2.10  COMPOSIÇÄ 100 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 m² 1152,95 71,98 91,36 105.333,51 0,97 %

 12.2.11  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m² 151,34 67,92 86,21 13.047,02 0,12 %

 12.2.12  97088 SINAPI TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 KG 1648,68 14,36 18,22 30.038,94 0,28 %

 12.2.13  COMPOSIÇÃ 99 Próprio
PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE 

DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M
m² 1152,95 99,35 126,10 145.386,99 1,33 %

 12.2.14  COMPOSIÇÃO 108 Próprio
ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE 

POLIÉSTER
un 8 58,86 74,71 597,68 0,01 %

 12.2.15  COMPOSIÇÃO A 108 Próprio
PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E 

TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM
m 1548,12 2,48 3,14 4.861,09 0,04 %

 12.3 LIMPEZA 14.108,54 0,13 %

 12.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 26,09 147,96 187,80 4.899,70 0,04 %

 12.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1304,29 3,49 4,42 5.764,96 0,05 %

 12.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 26,09 104,00 132,00 3.443,88 0,03 %
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 13 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE 1.371.861,18 12,57 %

 13.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 97.222,64 0,89 %

 13.1.1  1060160 CAERN REVISÃO   INSTALAÇÃO   ELÉTRICA   COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO PT 5 192,27 244,04 1.220,20 0,01 %

 13.1.2  COMPOSIÇÃO A 92 Próprio DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM m² 2117,39 9,08 11,52 24.392,33 0,22 %

 13.1.3  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 2117,39 2,00 2,53 5.356,99 0,05 %

 13.1.4  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 2117,39 7,37 9,35 19.797,59 0,18 %

 13.1.5  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 2117,39 17,29 21,94 46.455,53 0,43 %

 13.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.251.736,15 11,47 %

 13.2.1  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM
m² 2117,39 71,98 91,36 193.444,75 1,77 %

 13.2.2  COMPOSIÇÃO 009 Próprio ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM m 97,56 54,61 69,31 6.761,88 0,06 %

 13.2.3  AM1 Próprio ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI m 97,56 26,97 34,23 3.339,47 0,03 %

 13.2.4  COMPOSIÇÃO 110 Próprio ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC m² 2117,39 82,58 104,81 221.923,64 2,03 %

 13.2.5  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_06/2018

m² 2117,39 114,93 145,88 308.884,85 2,83 %

 13.2.6  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 1871,71 2,46 3,12 5.839,73 0,05 %

 13.2.7  COMPOSIÇÃO A 106 Próprio CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL m² 1871,71 8,46 10,73 20.083,44 0,18 %

 13.2.8  32.20.060 CPOS/CDHU
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 

argamassa
m² 245,68 15,99 20,29 4.984,84 0,05 %

 13.2.9  COMPOSIÇÃO A 107 Próprio PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII m² 245,68 1,59 2,01 493,81 0,00 %

 13.2.10  COMPOSIÇÄ 100 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 m² 1871,71 71,98 91,36 170.999,42 1,57 %

 13.2.11  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m² 245,68 67,92 86,21 21.180,07 0,19 %



Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 25/11/23
Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93%

 13.2.12  97088 SINAPI TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 KG 2676,48 14,36 18,22 48.765,46 0,45 %

 13.2.13  COMPOSIÇÃ 99 Próprio
PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE 

DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M
m² 1871,71 99,35 126,10 236.022,63 2,16 %

 13.2.14  COMPOSIÇÃO 108 Próprio
ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE 

POLIÉSTER
un 15 58,86 74,71 1.120,65 0,01 %

 13.2.15  COMPOSIÇÃO A 108 Próprio
PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E 

TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM
m 2513,22 2,48 3,14 7.891,51 0,07 %

 13.3 LIMPEZA 22.902,39 0,21 %

 13.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 42,35 147,96 187,80 7.953,33 0,07 %

 13.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2117,39 3,49 4,42 9.358,86 0,09 %

 13.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 42,35 104,00 132,00 5.590,20 0,05 %

 14 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE 379.869,21 3,48 %

 14.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 105.255,79 0,96 %

 14.1.1  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 1609,17 2,00 2,53 4.071,20 0,04 %

 14.1.2  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 1609,17 7,37 9,35 15.045,73 0,14 %

 14.1.3  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 1609,17 17,29 21,94 35.305,18 0,32 %

 14.1.4  010201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 1609,17 24,89 31,59 50.833,68 0,47 %

 14.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 257.209,73 2,36 %

 14.2.1  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM
m² 1609,17 71,98 91,36 147.013,77 1,35 %

 14.2.2  98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 1609,17 51,50 65,36 105.175,35 0,96 %

 14.2.3  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 1609,17 2,46 3,12 5.020,61 0,05 %



Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 25/11/23
Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93%

 14.3 LIMPEZA 17.403,69 0,16 %

 14.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 32,18 147,96 187,80 6.043,40 0,06 %

 14.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1609,17 3,49 4,42 7.112,53 0,07 %

 14.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 32,18 104,00 132,00 4.247,76 0,04 %

 15 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL 373.224,89 3,42 %

 15.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA 103.414,50 0,95 %

 15.1.1  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 1581,02 2,00 2,53 3.999,98 0,04 %

 15.1.2  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 1581,02 7,37 9,35 14.782,53 0,14 %

 15.1.3  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 1581,02 17,29 21,94 34.687,57 0,32 %

 15.1.4  010201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 1581,02 24,89 31,59 49.944,42 0,46 %

 15.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 252.710,22 2,32 %

 15.2.1  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM
m² 1581,02 71,98 91,36 144.441,98 1,32 %

 15.2.2  98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 1581,02 51,50 65,36 103.335,46 0,95 %

 15.2.3  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 1581,02 2,46 3,12 4.932,78 0,05 %

 15.3 LIMPEZA 17.100,17 0,16 %

 15.3.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 31,62 147,96 187,80 5.938,23 0,05 %

 15.3.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1581,02 3,49 4,42 6.988,10 0,06 %

 15.3.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 31,62 104,00 132,00 4.173,84 0,04 %



Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 25/11/23
Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93%

 16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRECHO CORTINA SUL 45.547,07 0,42 %

 16.1 DEMOLIÇÕES 45.547,07 0,42 %

 16.1.1 ESCAVAÇÕES 29.170,07 0,27 %

 16.1.1.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 165 92,69 117,65 19.412,25 0,18 %

 16.1.1.2  010211 SIURB
CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 

KM
m³ 165 34,72 44,07 7.271,55 0,07 %

 16.1.1.3  020040 SBC ESCORAMENTO DE VALAS H=3,00m COM MADEIRA DE LEI-REAPR.20X M 27,5 54,79 69,54 1.912,35 0,02 %

 16.1.1.4  COMPOSIÇÃO A 92 Próprio DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM m² 27,5 9,08 11,52 316,80 0,00 %

 16.1.1.5  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 27,5 7,37 9,35 257,12 0,00 %

 16.1.2 REMOÇÕES 672,92 0,01 %

 16.1.2.1  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 27,5 2,00 2,53 69,57 0,00 %

 16.1.2.2  4513 ORSE
Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb
m² 27,5 17,29 21,94 603,35 0,01 %

 16.1.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 15.406,64 0,14 %

 16.1.3.1  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM
m² 27,5 71,98 91,36 2.512,40 0,02 %

 16.1.3.2  COMPOSIÇÃO 009 Próprio ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM m 8,8 54,61 69,31 609,92 0,01 %

 16.1.3.3  AM1 Próprio ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI m 8,8 26,97 34,23 301,22 0,00 %

 16.1.3.4  COMPOSIÇÃO 110 Próprio ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC m² 27,5 82,58 104,81 2.882,27 0,03 %

 16.1.3.5  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_06/2018

m² 27,5 114,93 145,88 4.011,70 0,04 %

 16.1.3.6  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 27,5 2,46 3,12 85,80 0,00 %

 16.1.3.7  COMPOSIÇÃO A 106 Próprio CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL m² 27,5 8,46 10,73 295,07 0,00 %



Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 25/11/23
Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93%

 16.1.3.8  32.20.060 CPOS/CDHU
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 

argamassa
m² 27,5 15,99 20,29 557,97 0,01 %

 16.1.3.9  COMPOSIÇÃO A 107 Próprio PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII m² 27,5 1,59 2,01 55,27 0,00 %

 16.1.3.10  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m² 27,5 67,92 86,21 2.370,77 0,02 %

 16.1.3.11  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 55 19,44 24,67 1.356,85 0,01 %

 16.1.3.12  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 55 5,27 6,68 367,40 0,00 %

 16.1.4 LIMPEZA 297,44 0,00 %

 16.1.4.1  COMPOSIÇÃO 014 Próprio
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado
m³ 0,55 147,96 187,80 103,29 0,00 %

 16.1.4.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 27,5 3,49 4,42 121,55 0,00 %

 16.1.4.3  COMPOSIÇÃO 015 Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
m³ 0,55 104,00 132,00 72,60 0,00 %

Total Geral 10.911.866,07

Total sem BDI 8.598.262,48

Total do BDI 2.313.603,59



 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 26.350,40 26.350,40

Composição Auxiliar  95418 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 299,50 299,50

Insumo  00040814 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 25.686,46 25.686,46

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 133,45 133,45

MO sem LS => 14.277,22 LS => 11.708,74 MO com LS => 25.985,96

Valor do BDI => 7.096,16 33.446,56

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONCRETO

MES 1,0000000 3.762,75 3.762,75

Composição Auxiliar  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 54,22 54,22

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.237,08 3.237,08

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS => 1.808,31 LS => 1.482,99 MO com LS => 3.291,30

Valor do BDI => 1.013,30 4.776,05

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 7.623,82 7.623,82

Composição Auxiliar  100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 101,42 101,42

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.142,66 7.142,66

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 10,60 10,60

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 140,69 140,69

MO sem LS => 3.980,05 LS => 3.264,03 MO com LS => 7.244,08

Valor do BDI => 2.053,09 9.676,91

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,80 19,80

Composição Auxiliar  100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00034345 SINAPI VIGIA DIURNO H 1,0000000 11,90 11,90

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 6,57 LS => 5,39 MO com LS => 11,96

Valor do BDI => 5,33 25,13

 1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,22 24,22

Composição Auxiliar  95388 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)

H 1,0000000 16,30 16,30

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 9,00 LS => 7,38 MO com LS => 16,38

Valor do BDI => 6,52 30,74

 1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PROJETO 01 Próprio ELABORAÇÃO DO AS-BUILT, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

RECUPERAÇÃO, PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO,, PROJETO DE 

ANCORAGEM E PROJETO DE LINHA DE VIDA

un 1,0000000 183.059,47 183.059,47

Composição Auxiliar  93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 3,3700000 26.350,40 88.800,84

Composição Auxiliar  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 3,3700000 19.374,30 65.291,39

Composição Auxiliar  93559 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,3700000 3.452,51 11.634,95

Insumo  MB 02 Próprio NOTEBOOK GAMER I7 un 9,0000000 278,81 2.509,29
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Mão de Obra

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  MB 03 Próprio SOFTWARE AEC COLLECTION (AUTODESK) un 9,0000000 1.567,00 14.103,00

Insumo  MB 04 Próprio PACOTE OFFICE 365 un 9,0000000 80,00 720,00

MO sem LS => 89.018,65 LS => 73.004,19 MO com LS => 162.022,84

Valor do BDI => 49.297,91 232.357,38

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 103 Próprio PROTEÇÃO DE ÁREAS m² 1,0000000 8,76 8,76

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1058000 25,21 2,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1058000 20,00 2,11

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 0,5000000 2,11 1,05

Insumo  00004020 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M

m² 0,1390000 18,88 2,62

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0350000 9,30 0,32

MO sem LS => 1,71 LS => 1,40 MO com LS => 3,11

Valor do BDI => 2,35 11,11

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1,0000000 129,24 129,24

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897000 21,06 3,99

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691000 26,25 14,93

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0044000 21,90 0,09

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0191000 20,93 0,39

Composição Auxiliar  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0012000 556,48 0,66

Insumo  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 36,43 36,43

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,2273000 30,70 37,67

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428000 20,00 0,85

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

m² 0,5853000 58,49 34,23

MO sem LS => 7,36 LS => 6,03 MO com LS => 13,39

Valor do BDI => 34,80 164,04

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 48,93 48,93

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 27,84 37,74

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 18,27 0,46

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 42,12 10,73

MO sem LS => 13,76 LS => 11,29 MO com LS => 25,05

Valor do BDI => 13,17 62,10

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,43 2,43

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0408000 20,36 0,83

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0801000 20,00 1,60

MO sem LS => 0,84 LS => 0,68 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 0,65 3,08

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 56 Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 1,0000000 26,62 26,62

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,06 10,53

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 26,25 11,55

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,0600000 7,60 0,45

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 3,85 0,77

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 20,00 0,20

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1000000 2,84 3,12

MO sem LS => 8,08 LS => 6,63 MO com LS => 14,71

Valor do BDI => 7,16 33,78

 1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 362,37 362,37

Composição Auxiliar  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 495,14 4,95

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,25 26,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,00 40,00

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 2,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 7,60 30,40

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 8,54 8,54

MO sem LS => 23,74 LS => 19,47 MO com LS => 43,21

Valor do BDI => 97,58 459,95

 1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73847/004 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/         

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 

RA       ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 1.699,43 1.699,43

Insumo  00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR 

EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 0,4000000 16,10 6,44

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,4000000 210,70 84,28

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

UN 0,1000000 95,39 9,53

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 366,84 36,68

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.562,50 1.562,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 457,65 2.157,08Valor com BDI =>

Equipamento



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

 1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 976,56 976,56

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 976,56 976,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 262,98 1.239,54

 1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 1,0000000 823,00 823,00

Insumo  010075 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO MES 1,0000000 823,00 823,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 221,63 1.044,63

 1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

UN 1,0000000 2.503,01 2.503,01

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 26,91 215,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,00 160,00

Insumo  00003379 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 61,55 61,55

Insumo  00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,0000000 130,95 261,90

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,95 1,90

Insumo  00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000000 0,71 1,42

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 18,96 56,88

Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL)

UN 1,0000000 228,27 228,27

Insumo  00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 39,46 78,92

Insumo  00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 

V

UN 1,0000000 114,12 114,12

Insumo  00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 2,0000000 5,25 10,50

Insumo  00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2

UN 8,0000000 7,71 61,68

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000000 9,07 72,56

Insumo  00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 27,0000000 9,68 261,36

Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M)

UN 0,1333333 89,96 11,99

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000000 1,85 7,40

Insumo  00002731 SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,9600000 109,39 870,74

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

UN 2,0000000 11,71 23,42

MO sem LS => 136,56 LS => 112,00 MO com LS => 248,56

Valor do BDI => 674,06 3.177,07

 1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73658 SINAPI LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 720,47 720,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 20,00 200,00

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10,0000000 25,87 258,70

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4000000 9,36 13,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0500000 18,08 0,90

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1000000 210,69 21,06

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, 

DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 62,5000000 0,75 46,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,0000000 0,65 19,50

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0500000 186,72 9,33

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0200000 20,00 0,40

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3000000 32,38 9,71

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 10,0000000 14,09 140,90

MO sem LS => 168,67 LS => 138,33 MO com LS => 307,00

Valor do BDI => 194,02 914,49

 1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  013270 SBC ALUGUEL FACHADEIRO SERVICO EM QUADRO MODULADO m² 1,0000000 41,22 41,22

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7710000 20,36 15,69

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7710000 20,00 15,42

Insumo  000881 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS m² 1,0000000 7,70 7,70

Insumo  AND 01 Próprio PLATAFORMA / PISO METÁLICO m² 0,5000000 4,83 2,41

MO sem LS => 10,88 LS => 8,92 MO com LS => 19,80

Valor do BDI => 11,10 52,32

 1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.05.100 CPOS/CDH

U

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 

10 m

m² 1,0000000 27,18 27,18

Insumo  B.01.000.010506 CPOS/CDH

U

Montador H 0,3200000 32,04 10,25

Insumo  B.01.000.010146 CPOS/CDH

U

Servente H 0,9600000 17,64 16,93

MO sem LS => 14,93 LS => 12,25 MO com LS => 27,18

Valor do BDI => 7,31 34,49

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

INSTALACOES PROVISORIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

MAQUINAS E FERRAMENTAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

2,05

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

 1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1,0000000 6,92 6,92

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 21,06 1,47

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 26,25 1,92

Insumo  00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 200 X *4,6* MM

UN 0,8945000 0,22 0,19

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1770000 2,84 3,34

MO sem LS => 1,25 LS => 1,02 MO com LS => 2,27

Valor do BDI => 1,86 8,78

 1.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 60 Próprio LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE 

CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 

16,00M D E EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA 

CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 

PESSOAS,E 150 0KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR 

Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

un x mês 1,0000000 9.161,07 9.161,07

Insumo  13098 ORSE Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine 

simples - 1.200kg ou 17 pessoas.

mês 0,9751260 7.135,57 6.958,07

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 159,2920000 13,83 2.203,00

MO sem LS => 1.210,37 LS => 992,63 MO com LS => 2.203,00

Valor do BDI => 2.467,07 11.628,14

 1.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem  de elevador até a altura de 16 m - exceto 

fundações

un 1,0000000 10.510,52 10.510,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9785 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 

186 kW

1,0000000 1,00 0,00 391,1667 196,0609 391,1667

391,1667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9802 SICRO3 Ajudante especializado 1,0000000 21,0715 21,0715

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 23,9483 23,9483

45,0198

0,0000

436,1865

0,0000

0,0000

0,0415

10.510,5181

MO sem LS => 596,02 LS => 488,79 MO com LS => 1.084,81

Valor do BDI => 2.830,48 13.341,00

 1.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 64 Próprio RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR INFERIOR un 1,0000000 1.272,65 1.272,65

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,1000000 26,25 685,12

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 5,0000000 47,96 239,80

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 57,5000000 5,34 307,05

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 2,0000000 20,34 40,68

MO sem LS => 264,14 LS => 216,62 MO com LS => 480,76

Valor do BDI => 342,72 1.615,37

 1.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 63 Próprio RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR SUPERIOR un 1,0000000 1.151,32 1.151,32

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,1000000 26,25 685,12

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 5,0000000 47,96 239,80

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 34,7800000 5,34 185,72

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 2,0000000 20,34 40,68

MO sem LS => 264,14 LS => 216,62 MO com LS => 480,76

Valor do BDI => 310,05 1.461,37

 1.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,52 0,52

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,7800000 0,67 0,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,66

 1.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  017050 SBC BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2.2x2.2x0.25m UN 1,0000000 2.784,32 2.784,32

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7770000 19,99 175,45

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5390000 21,06 74,53

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7770000 26,43 231,97

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5390000 26,25 92,89

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2760000 26,61 140,39

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,1010000 20,00 422,02

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 376,3100000 0,66 248,36

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,8470000 218,75 185,28

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 m³ 0,9680000 185,74 179,79

Insumo  000344 SBC ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 66,5500000 10,26 682,80

Insumo  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,6620000 13,68 36,41

Insumo  001250 SBC TABUA 25x30cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA M 9,6800000 14,40 139,39

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 19,3600000 8,68 168,04

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,3000000 23,36 7,00

MO sem LS => 403,01 LS => 330,51 MO com LS => 733,52

Valor do BDI => 749,81 3.534,13

 1.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Equipamento

Mão de Obra

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRANSPORTES E CARRETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  210196 SBC DEMOLICAO/DESMONTAGEM DE BASE CONCRETO PARA TORRE DE 

ELEVACAO

UN 1,0000000 529,40 529,40

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0010000 26,61 159,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,4860000 20,00 369,72

MO sem LS => 184,82 LS => 151,57 MO com LS => 336,39

Valor do BDI => 142,56 671,96

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 1.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.06.030 CPOS/CDH

U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 

capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNMES 1,0000000 13.418,55 13.418,55

Insumo  A.05.000.080373 CPOS/CDH

U

Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m 

e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente

UNMES 1,0000000 10.396,35 10.396,35

Insumo  B.01.000.010143 CPOS/CDH

U

Operador H 90,0000000 33,58 3.022,20

MO sem LS => 1.660,46 LS => 1.361,74 MO com LS => 3.022,20

Valor do BDI => 3.613,61 17.032,16

 1.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2545 ORSE Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido 

e dmt 2001 a 3000m. Rev 01

t 1,0000000 2,67 2,67

Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h un 0,0402739 66,39 2,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,71 3,38

 1.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 106 Próprio remoção e reinstalação de arcondiconado m² 1,0000000 9,74 9,74

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,00 2,00

Composição Auxiliar  101409 SINAPI INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0004500 3.809,91 1,71

Composição Auxiliar  9886 ORSE Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) un 0,0453800 133,08 6,03

MO sem LS => 4,04 LS => 3,32 MO com LS => 7,36

Valor do BDI => 2,62 12,36

 1.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÄ 101 Próprio CHUMBAMENTO DE HASTE PARA ANCORAGEM, PADRÃO NR-18 un 1,0000000 424,07 424,07

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,0000000 14,63 14,63

Insumo  005882 SBC FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  033374 SBC COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA186 350pcm 111CV H 0,1000000 174,13 17,41

Insumo  025005 SBC CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA ANCORA AQA12 12mm UN 3,0000000 13,90 41,70

Insumo  7898 ORSE Broca SDS plus 12x260mm un un 0,2500000 46,54 11,63

Insumo  13326 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un barra 1,0000000 61,07 61,07

Insumo  6780 ORSE Conector de bronze d = 35mm x 1 1/4" un un 1,0000000 65,08 65,08

Insumo  COMPOSIÇÃO A 105 Próprio CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DO 

ESFORÇO MAXIMO DE 5 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

un 5,5283000 35,82 198,02

Insumo  00004250 SINAPI OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA H 1,0000000 13,83 13,83

MO sem LS => 15,64 LS => 12,82 MO com LS => 28,46

Valor do BDI => 114,20 538,27

 1.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 105 Próprio REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO SPDA m² 1,0000000 5,67 5,67

Composição Auxiliar  12638 ORSE Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, 

realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de 

Itabaiana

un 0,0005000 3.000,00 1,50

Composição Auxiliar  13047 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, 

medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - 

Rev 01

un 0,0005000 1.500,00 0,75

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 26,91 2,42

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,00 1,00

MO sem LS => 1,26 LS => 1,04 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 1,52 7,19

 1.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 67 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA un 1,0000000 7.623,64 7.623,64

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 31,6000000 188,09 5.943,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 84,0000000 20,00 1.680,00

MO sem LS => 891,24 LS => 730,91 MO com LS => 1.622,15

Valor do BDI => 2.053,04 9.676,68

 1.2.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  03.95.11 EMBASA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX 

DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 1,0000000 39,62 39,62

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 1,0000000 15,28 15,28

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 1,0000000 24,34 24,34

MO sem LS => 21,77 LS => 17,85 MO com LS => 39,62

Valor do BDI => 10,66 50,28

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 79 Próprio DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE m² 1,0000000 5,04 5,04

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1516000 26,61 4,03

Insumo  00038140 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM

UN 0,0500000 20,35 1,01

MO sem LS => 1,54 LS => 1,27 MO com LS => 2,81

Valor do BDI => 1,35 6,39

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 74 Próprio APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE m³ 1,0000000 258,79 258,79

Composição Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,5562000 24,53 38,17

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,4411000 22,83 10,07

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8100000 26,61 21,55

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,4500000 20,00 189,00

MO sem LS => 87,13 LS => 71,46 MO com LS => 158,59

Valor do BDI => 69,69 328,48

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4513 ORSE Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima 

de 1200 lb

m² 1,0000000 17,29 17,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760000 20,00 7,52

Composição Auxiliar  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3760000 23,30 8,76

Insumo  4177 ORSE Broxa un un 0,0100000 15,89 0,15

Tipo

2,06

Material

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Restauro

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamentos e Acessórios para Instalação de 

Ar Condicionado

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Transportes

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Pára-raios

Pára-raios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

395

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  4178 ORSE Aluguel de máquina Lavajato pressão  mínima 1200lb com mangueira e bico 

direcional h

h 0,3630000 1,85 0,67

Insumo  4179 ORSE Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² m m 0,0200000 6,90 0,13

Insumo  00004815 SINAPI BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,0100000 6,44 0,06

MO sem LS => 5,91 LS => 4,85 MO com LS => 10,76

Valor do BDI => 4,65 21,94

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 76 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO m 1,0000000 6,19 6,19

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5210000 11,90 6,19

MO sem LS => 3,40 LS => 2,79 MO com LS => 6,19

Valor do BDI => 1,66 7,85

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.35.019 FDE LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO m² 1,0000000 7,10 7,10

Insumo  1.01.55 FDE OPERADOR H 0,1000000 27,18 2,71

Insumo  9.00.11 FDE COMPRESSOR DE 125/250PCM,MANGUEIRA E FILTRO LINHA H 0,1000000 22,03 2,20

Insumo  8.81.14 FDE OLEO DIESEL L 0,4300000 5,10 2,19

MO sem LS => 1,49 LS => 1,22 MO com LS => 2,71

Valor do BDI => 1,91 9,01

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 78 Próprio REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 

DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)

kg 1,0000000 14,82 14,82

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0180000 18,08 0,32

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0860000 18,20 1,56

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,9840000 10,44 10,27

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2250000 11,90 2,67

MO sem LS => 2,32 LS => 1,91 MO com LS => 4,23

Valor do BDI => 3,99 18,81

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 122 Próprio PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR m² 1,0000000 39,94 39,94

Insumo  008252 SBC PLASTIFICANTE PROMOTOR ADERENCIA PLASTOP PARA GRAUTS KG 1,1000000 9,00 9,90

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,0000000 11,84 11,84

MO sem LS => 16,50 LS => 13,54 MO com LS => 30,04

Valor do BDI => 10,75 50,69

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 83 Próprio ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA 

REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS

m³ 1,0000000 10.444,74 10.444,74

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,5000000 1,67 0,83

Insumo  M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais kg 2.100,0000000 4,91 10.300,71

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 2,5820000 18,20 46,99

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 8,0850000 11,90 96,21

MO sem LS => 78,68 LS => 64,52 MO com LS => 143,20

Valor do BDI => 2.812,76 13.257,50

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.20.030 CPOS/CDH

U

Cura química de concreto à base de película emulsionada m² 1,0000000 7,32 7,32

Insumo  B.09.000.024006 CPOS/CDH

U

Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret 

Quimatécnica, Basf Masterkure 201, Curing-Otto Baumgart ou equivalente

KG 0,3388000 8,61 2,91

Insumo  B.01.000.010146 CPOS/CDH

U

Servente H 0,2500000 17,64 4,41

MO sem LS => 2,42 LS => 1,99 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 1,97 9,29

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 014 Próprio Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado

m³ 1,0000000 147,96 147,96

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4000000 20,00 108,00

Insumo  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM UN 9,0000000 4,44 39,96

MO sem LS => 36,07 LS => 29,59 MO com LS => 65,66

Valor do BDI => 39,84 187,80

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,49 3,49

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 20,00 2,80

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 13,87 0,69

MO sem LS => 0,93 LS => 0,77 MO com LS => 1,70

Valor do BDI => 0,93 4,42

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 015 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

m³ 1,0000000 104,00 104,00

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,00 24,00

Insumo  COTAÇÃO 17 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 5 M3 P/ ENTULHO DE 

ALVENARIA, CONCRETO, ETC

m³ 0,2000000 400,00 80,00

MO sem LS => 8,02 LS => 6,57 MO com LS => 14,59

Valor do BDI => 28,00 132,00

 6.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 68 Próprio LIMPEZA DE FISSURAS m 1,0000000 0,20 0,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 20,00 0,20

MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,05 0,25

 6.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 69 Próprio COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM ARGAMASSA EPOXI m 1,0000000 20,07 20,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,00 2,00

Insumo  00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS KG 0,1200000 150,59 18,07

MO sem LS => 0,66 LS => 0,55 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 5,40 25,47

 6.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 70 Próprio GRAUTEAMENTO DE FUROS DE BICOS DE INJEÇÃO DE FISSURAS un 1,0000000 0,58 0,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 20,00 0,20

Insumo  00000134 SINAPI GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,2100000 1,82 0,38

MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12

Procedimentos para preparo e limpeza do 

substrato
Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

11,2

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Aluguel

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Valor do BDI => 0,15 0,73

 6.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 71 Próprio INJEÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE - FORNECIMENTO 

E APLICAÇÃO

kg 1,0000000 176,52 176,52

Insumo  00000157 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM 

TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE

KG 0,0025000 161,32 0,40

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,5000000 18,20 9,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 11,90 5,95

Insumo  M1387 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade kg 1,0000000 60,98 60,98

Insumo  M1401 SICRO3 Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi un 13,0719000 7,03 91,90

Insumo  005882 SBC FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE H 0,3450000 0,70 0,24

Insumo  E9791 SICRO3 Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h UN 1,0000000 7,95 7,95

MO sem LS => 8,27 LS => 6,78 MO com LS => 15,05

Valor do BDI => 47,53 224,05

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 85 Próprio LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO m² 1,0000000 16,93 16,93

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,00 12,00

Insumo  00026019 SINAPI DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES 

TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

UN 0,0500000 26,77 1,33

Insumo  017945 SBC ASPIRADOR DE PO ELETRICO TIPO INDUSTRIAL UN 0,0100000 360,00 3,60

MO sem LS => 4,01 LS => 3,28 MO com LS => 7,29

Valor do BDI => 4,55 21,48

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 88 Próprio ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, 

CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA

m² 1,0000000 27,54 27,54

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,61 13,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,00 10,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1500000 0,65 0,09

Insumo  00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO KG 0,1500000 4,35 0,65

Insumo  00007353 SINAPI RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1000000 35,05 3,50

MO sem LS => 8,45 LS => 6,93 MO com LS => 15,38

Valor do BDI => 7,41 34,95

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 90 Próprio LIXAMENTO MANUAL m² 1,0000000 10,01 10,01

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,61 5,32

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,00 4,00

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,1700000 4,06 0,69

MO sem LS => 3,38 LS => 2,77 MO com LS => 6,15

Valor do BDI => 2,69 12,70

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 91 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA m² 1,0000000 2,00 2,00

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,00 2,00

MO sem LS => 0,66 LS => 0,55 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 0,53 2,53

 7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÄ 102 Próprio LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA m² 1,0000000 26,38 26,38

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 26,61 14,63

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 20,00 3,10

Insumo  00011359 SINAPI ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 

MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W

UN 0,0092000 904,84 8,32

Insumo  033839 SBC DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE UN 0,0240000 13,92 0,33

MO sem LS => 6,65 LS => 5,46 MO com LS => 12,11

Valor do BDI => 7,10 33,48

 7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 121 Próprio APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS 

CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS

m² 1,0000000 26,03 26,03

Insumo  00010484 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLUÃÃO DE SILICONE 

HIDRORREPELENTE PARA SER APLICADO EM CONCRETOS E TIJOLOS 

APARENTES

GL 0,2982700 79,30 23,65

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 11,90 2,38

MO sem LS => 1,31 LS => 1,07 MO com LS => 2,38

Valor do BDI => 7,00 33,03

 7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180063 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m² 1,0000000 43,37 43,37

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4260000 27,84 11,85

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4260000 20,00 8,52

Insumo  003329 SBC SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS) UN 0,0050000 124,00 0,62

Insumo  008512 SBC VERNIZ SPARLACK MARITIMO GL 0,1600000 139,90 22,38

MO sem LS => 7,17 LS => 5,88 MO com LS => 13,05

Valor do BDI => 11,67 55,04

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1060160 CAERN REVISÃO   INSTALAÇÃO   ELÉTRICA   COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO PT 1,0000000 192,27 192,27

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,04 63,12

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 26,91 80,73

Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 18,0000000 2,69 48,42

MO sem LS => 52,93 LS => 43,40 MO com LS => 96,33

Valor do BDI => 51,77 244,04

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 92 Próprio DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM m² 1,0000000 9,08 9,08

Composição Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0699000 24,53 1,71

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,0480000 22,83 1,09

Composição Auxiliar  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2972000 21,16 6,28

MO sem LS => 3,26 LS => 2,67 MO com LS => 5,93

Valor do BDI => 2,44 11,52

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

106

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

 11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 94 Próprio REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m² 1,0000000 2,00 2,00

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,00 2,00

MO sem LS => 0,66 LS => 0,55 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 0,53 2,53

 11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 93 Próprio DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO m² 1,0000000 7,37 7,37

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,0480000 22,83 1,09

Composição Auxiliar  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2972000 21,16 6,28

MO sem LS => 2,71 LS => 2,22 MO com LS => 4,93

Valor do BDI => 1,98 9,35

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 103 Próprio CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 

E=6CM

m² 1,0000000 71,98 71,98

Composição Auxiliar  98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

m² 0,8500000 84,69 71,98

MO sem LS => 13,07 LS => 10,72 MO com LS => 23,79

Valor do BDI => 19,38 91,36

 11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 009 Próprio ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM m 1,0000000 54,61 54,61

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5360000 26,61 14,26

Composição Auxiliar  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 20,03 7,57

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un 0,1000000 327,80 32,78

MO sem LS => 7,97 LS => 6,53 MO com LS => 14,50

Valor do BDI => 14,70 69,31

 11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  AM1 Próprio ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI m 1,0000000 26,97 26,97

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5000000 49,12 24,56

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 0,1000000 18,20 1,82

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0500000 11,90 0,59

MO sem LS => 1,32 LS => 1,09 MO com LS => 2,41

Valor do BDI => 7,26 34,23

 11.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 110 Próprio ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC m² 1,0000000 82,58 82,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,00 10,00

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,61 13,30

Insumo  030881 SBC AQUECIMENTO ELETR.FLUIDO ASFALTO-CALDEIRA 8CV H 0,1000000 30,00 3,00

Insumo  00000509 SINAPI ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA 

IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

KG 3,0000000 15,26 45,78

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6250000 16,80 10,50

MO sem LS => 8,45 LS => 6,93 MO com LS => 15,38

Valor do BDI => 22,23 104,81

 11.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_06/2018

m² 1,0000000 114,93 114,93

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 21,04 4,03

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 26,61 25,22

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 16,80 10,33

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 7,11 1,84

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 65,35 73,51

MO sem LS => 11,08 LS => 9,08 MO com LS => 20,16

Valor do BDI => 30,95 145,88

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 11.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 010 Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE m² 1,0000000 2,46 2,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,00 2,00

Insumo  I2294 SEINFRA ÁGUA m³ 0,1000000 4,63 0,46

MO sem LS => 0,66 LS => 0,55 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 0,66 3,12

 11.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 106 Próprio CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL m² 1,0000000 8,46 8,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 20,00 0,20

Insumo  00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

m² 1,1000000 7,51 8,26

MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 2,27 10,73

 11.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  32.20.060 CPOS/CDH

U

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 

argamassa

m² 1,0000000 15,99 15,99

Insumo  B.01.000.010146 CPOS/CDH

U

Servente H 0,2000000 17,64 3,52

Insumo  E.10.000.020343 CPOS/CDH

U

Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´ m² 1,1000000 11,34 12,47

MO sem LS => 1,93 LS => 1,59 MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 4,30 20,29

 11.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 107 Próprio PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII m² 1,0000000 1,59 1,59

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,00 1,00

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,3000000 1,99 0,59

MO sem LS => 0,33 LS => 0,27 MO com LS => 0,60

Valor do BDI => 0,42 2,01

 11.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÄ 100 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 m² 1,0000000 71,98 71,98

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,25 3,93

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,00 3,00

Insumo  00003410 SINAPI ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,4500000 42,73 19,22

Insumo  010941 SBC POLIESTIRENO EXTRUDADO Xps 1200 x 600 x 25mm m² 1,0300000 44,50 45,83

MO sem LS => 2,52 LS => 2,06 MO com LS => 4,58

Valor do BDI => 19,38 91,36

 11.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 67,92 67,92

Composição Auxiliar  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0350000 859,30 30,07

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7060000 26,61 18,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 20,00 2,86

Insumo  00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,0500000 15,44 16,21

MO sem LS => 10,88 LS => 8,93 MO com LS => 19,81

Valor do BDI => 18,29 86,21

 11.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97088 SINAPI TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 KG 1,0000000 14,36 14,36

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 19,99 0,29

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 26,43 1,11

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 0,8240000 11,08 9,12

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,6760000 5,41 3,65

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 18,08 0,19

MO sem LS => 0,52 LS => 0,42 MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 3,86 18,22

 11.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃ 99 Próprio PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE 

DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M

m² 1,0000000 99,35 99,35

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8119000 26,61 21,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8466000 20,00 16,93

Composição Auxiliar  95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0007000 8,85 0,00

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0510000 444,50 22,66

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 

CONCRETO

KG 4,0000000 9,54 38,16

MO sem LS => 13,95 LS => 11,44 MO com LS => 25,39

Valor do BDI => 26,75 126,10

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

32,2

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 11.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 108 Próprio ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE 

POLIÉSTER

un 1,0000000 58,86 58,86

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,61 26,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  00000509 SINAPI ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA 

IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

KG 0,6584000 15,26 10,04

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 0,3175000 6,97 2,21

MO sem LS => 16,90 LS => 13,86 MO com LS => 30,76

Valor do BDI => 15,85 74,71

 11.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO A 108 Próprio PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E 

TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM

m 1,0000000 2,48 2,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 20,00 0,20

Insumo  00000509 SINAPI ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA 

IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

KG 0,1500000 15,26 2,28

MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,66 3,14

 14.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 1,0000000 24,89 24,89

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0,1300000 22,74 2,95

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1,3000000 16,88 21,94

MO sem LS => 13,68 LS => 11,21 MO com LS => 24,89

Valor do BDI => 6,70 31,59

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 1,0000000 51,50 51,50

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 21,04 3,74

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8810000 26,61 23,44

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 4,2000000 3,55 14,91

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 1,3510000 6,97 9,41

MO sem LS => 10,29 LS => 8,43 MO com LS => 18,72

Valor do BDI => 13,86 65,36

 16.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 92,69 92,69

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 26,61 31,63

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 20,00 61,06

MO sem LS => 32,54 LS => 26,69 MO com LS => 59,23

Valor do BDI => 24,96 117,65

 16.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010211 SIURB CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 

KM

m³ 1,0000000 34,72 34,72

Insumo  94008 SIURB CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 H 0,0370400 304,70 11,28

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 1,2000000 19,54 23,44

MO sem LS => 12,88 LS => 10,56 MO com LS => 23,44

Valor do BDI => 9,35 44,07

Tipo

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Mão de Obra

Edificações
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 16.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020040 SBC ESCORAMENTO DE VALAS H=3,00m COM MADEIRA DE LEI-REAPR.20X M 1,0000000 54,79 54,79

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3620000 26,25 9,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0340000 20,00 20,68

Insumo  001260 SBC VIGA MADEIRA BRUTA SALIGNA 5x15,2x3m MADVEI M 0,6760000 29,96 20,25

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 0,3980000 8,68 3,45

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,0390000 23,36 0,91

MO sem LS => 10,57 LS => 8,66 MO com LS => 19,23

Valor do BDI => 14,75 69,54

 16.1.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 1,0000000 19,44 19,44

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 20,00 3,12

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 21,10 0,82

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 15,50 15,50

MO sem LS => 1,32 LS => 1,09 MO com LS => 2,41

Valor do BDI => 5,23 24,67

 16.1.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 1,0000000 5,27 5,27

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0631000 20,00 1,26

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158000 21,10 0,33

Insumo  00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,1000000 2,65 0,26

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 2,5000000 1,37 3,42

MO sem LS => 0,53 LS => 0,43 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 1,41 6,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,99 19,99

Composição Auxiliar  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000000 11,84 11,84

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 6,58 LS => 5,40 MO com LS => 11,98

Valor do BDI => 5,38 25,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,06 21,06

Composição Auxiliar  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 13,03 13,03

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Outros

Tipo

PREPARACAO DO TERRENO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Serviços

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 7,27 LS => 5,96 MO com LS => 13,23

Valor do BDI => 5,67 26,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,03 20,03

Composição Auxiliar  95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,0000000 11,84 11,84

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 6,60 LS => 5,42 MO com LS => 12,02

Valor do BDI => 5,39 25,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,04 21,04

Composição Auxiliar  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 13,05 13,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 7,25 LS => 5,95 MO com LS => 13,20

Valor do BDI => 5,66 26,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 859,30 859,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,6500000 20,00 233,00

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,2500000 207,98 259,97

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 563,5900000 0,65 366,33

MO sem LS => 77,83 LS => 63,83 MO com LS => 141,66

Valor do BDI => 231,40 1.090,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,43 26,43

Composição Auxiliar  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 10,12 LS => 8,30 MO com LS => 18,42

Valor do BDI => 7,11 33,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,43 0,43

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 1,67 1,67

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição Auxiliar  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,41 0,41

Composição Auxiliar  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,83 0,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 2,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,35 0,35

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000600 5.900,00 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000148 5.900,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700 5.900,00 0,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,52

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2512000 0,67 0,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 188,09 188,09

Composição Auxiliar  53792 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 86,17 86,17

Composição Auxiliar  5695 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 41,07 41,07

Composição Auxiliar  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,84 25,84

Composição Auxiliar  91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,69 22,69

Composição Auxiliar  91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,78 8,78

Composição Auxiliar  91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,54 3,54

MO sem LS => 10,44 LS => 8,57 MO com LS => 19,01

Valor do BDI => 50,65 238,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 22,69 22,69

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 55.762,93 3,36

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 565.292,38 19,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,11 28,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,54 3,54

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 55.762,93 0,32

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 565.292,38 3,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,95 4,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,78 8,78

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000146 55.762,93 0,81

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 565.292,38 7,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,36 11,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5695 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 41,07 41,07

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 55.762,93 4,73

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 565.292,38 36,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,06 52,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53792 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 86,17 86,17

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 16,9300000 5,09 86,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23,20 109,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,21 25,21

Composição Auxiliar  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 17,12 17,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 9,55 LS => 7,83 MO com LS => 17,38

Valor do BDI => 6,78 31,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,25 26,25

Composição Auxiliar  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 10,12 LS => 8,30 MO com LS => 18,42

Valor do BDI => 7,06 33,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000 556,48 556,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 20,00 125,71

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8538000 207,98 177,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,65 142,30

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5971000 185,74 110,90

MO sem LS => 41,99 LS => 34,44 MO com LS => 76,43

Valor do BDI => 149,86 706,34

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 495,14 495,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 20,00 46,86

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 19,95 29,54

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 1,67 1,27

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,43 0,30

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 207,98 171,97

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,65 137,81

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5782000 185,74 107,39

MO sem LS => 26,33 LS => 21,59 MO com LS => 47,92

Valor do BDI => 133,34 628,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0121100 11,84 0,14

MO sem LS => 0,08 LS => 0,06 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0154900 13,03 0,20

MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,0154900 11,84 0,18

MO sem LS => 0,10 LS => 0,08 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0121100 13,05 0,15

MO sem LS => 0,08 LS => 0,07 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,04 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0121100 18,20 0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0154900 17,12 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,07 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0121100 18,20 0,22

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95409 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 12,34 12,34

Insumo  00040805 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) MES 0,0040200 3.069,84 12,34

MO sem LS => 6,78 LS => 5,56 MO com LS => 12,34

Valor do BDI => 3,32 15,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0391600 18,20 0,71

MO sem LS => 0,39 LS => 0,32 MO com LS => 0,71

Valor do BDI => 0,19 0,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0188700 18,20 0,34

MO sem LS => 0,19 LS => 0,15 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,09 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 54,22 54,22

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0167500 3.237,08 54,22

MO sem LS => 29,79 LS => 24,43 MO com LS => 54,22

Valor do BDI => 14,60 68,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 219,10 219,10

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,0116600 18.790,76 219,10

MO sem LS => 120,38 LS => 98,72 MO com LS => 219,10

Valor do BDI => 59,00 278,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95418 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 299,50 299,50

Insumo  00040814 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES 0,0116600 25.686,46 299,50

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

MO sem LS => 164,55 LS => 134,95 MO com LS => 299,50

Valor do BDI => 80,65 380,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 0,0222500 18,20 0,40

MO sem LS => 0,22 LS => 0,18 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,10 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101325 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 29,08 29,08

Insumo  00040929 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) MES 0,0116600 2.494,61 29,08

MO sem LS => 15,98 LS => 13,10 MO com LS => 29,08

Valor do BDI => 7,83 36,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 13,03 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0121100 13,37 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0053400 18,91 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0087200 13,01 0,11

MO sem LS => 0,06 LS => 0,05 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 

MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,0087200 14,21 0,12

MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,03 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,0121100 13,83 0,16

MO sem LS => 0,09 LS => 0,07 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 0,0121100 16,28 0,19

MO sem LS => 0,10 LS => 0,09 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,05 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0222500 18,20 0,40

MO sem LS => 0,22 LS => 0,18 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,10 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0154900 18,20 0,28

MO sem LS => 0,15 LS => 0,13 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,07 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 11,90 0,26

MO sem LS => 0,14 LS => 0,12 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,07 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 101,42 101,42

Insumo  00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 0,0142000 7.142,66 101,42

MO sem LS => 55,72 LS => 45,70 MO com LS => 101,42

Valor do BDI => 27,31 128,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00034345 SINAPI VIGIA DIURNO H 0,0053400 11,90 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95388 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)

H 0,0053400 16,30 0,08

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95281 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 7,75 7,75

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4361000 5,40 7,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,08 9,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 8,85 8,85

Composição Auxiliar  95278 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição Auxiliar  95279 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição Auxiliar  95280 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição Auxiliar  95281 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 7,75 7,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,38 11,23

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95278 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 

COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 0,0000700 7.199,00 0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 0,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95279 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 

COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 0,0000148 7.199,00 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95280 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO 

COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 0,0000700 7.199,00 0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 0,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93559 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.452,51 3.452,51

Composição Auxiliar  95409 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 12,34 12,34

Insumo  00040805 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.069,84 3.069,84

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 15,18 15,18

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 126,70 126,70

MO sem LS => 1.693,41 LS => 1.388,77 MO com LS => 3.082,18

Valor do BDI => 929,76 4.382,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,91 26,91

Composição Auxiliar  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 10,39 LS => 8,52 MO com LS => 18,91

Valor do BDI => 7,24 34,15

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,87 25,87

Composição Auxiliar  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,01 1,01

MO sem LS => 10,19 LS => 8,35 MO com LS => 18,54

Valor do BDI => 6,96 32,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 19.374,30 19.374,30

Composição Auxiliar  95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 219,10 219,10

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 18.790,76 18.790,76

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 133,45 133,45

MO sem LS => 10.444,40 LS => 8.565,46 MO com LS => 19.009,86

Valor do BDI => 5.217,49 24.591,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un un 0,0045000 175,00 0,78

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un un 0,0018000 13,00 0,02

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr pr 0,0008000 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un un 0,0001000 31,50 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un un 0,0015000 187,55 0,28

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000 230,64 0,04

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 13,81 0,03

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO

PAR 0,0008000 73,68 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 19,95 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 15,35 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,00 4,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,61 26,61

Composição Auxiliar  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 10,22 LS => 8,38 MO com LS => 18,60

Valor do BDI => 7,16 33,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101409 SINAPI INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.809,91 3.809,91

Composição Auxiliar  101325 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 29,08 29,08

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 282,98 282,98

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 620,25 620,25

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00040929 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.494,61 2.494,61

Insumo  00043476 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043500 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 154,53 154,53

MO sem LS => 1.386,57 LS => 1.137,12 MO com LS => 2.523,69

Valor do BDI => 1.026,00 4.835,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,10 21,10

Composição Auxiliar  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Outros

Serviços



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 13,03 13,03

MO sem LS => 7,19 LS => 5,90 MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 5,68 26,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13047 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, 

medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - 

Rev 01

un 1,0000000 1.500,00 1.500,00

Insumo  13796 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo 

e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica 

un

un 1,0000000 1.500,00 1.500,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 403,95 1.903,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 1,0000000 22,83 22,83

Composição Auxiliar  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,16 21,16

Composição Auxiliar  95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição Auxiliar  95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,0000000 0,31 0,31

MO sem LS => 7,87 LS => 6,46 MO com LS => 14,33

Valor do BDI => 6,14 28,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,0000000 24,53 24,53

Composição Auxiliar  53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,70 1,70

Composição Auxiliar  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,16 21,16

Composição Auxiliar  95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição Auxiliar  95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,0000000 0,31 0,31

MO sem LS => 7,87 LS => 6,46 MO com LS => 14,33

Valor do BDI => 6,60 31,13

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Serviços

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

UN 0,0000640 21.285,40 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,36 1,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

UN 0,0000148 21.285,40 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,70 1,70

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

UN 0,0000800 21.285,40 1,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,45 2,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,36 20,36

Composição Auxiliar  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 13,37 13,37

MO sem LS => 7,43 LS => 6,10 MO com LS => 13,53

Valor do BDI => 5,48 25,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,84 25,84

Composição Auxiliar  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 18,91 18,91

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 10,44 LS => 8,57 MO com LS => 19,01

Valor do BDI => 6,95 32,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9886 ORSE Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) un 1,0000000 133,08 133,08

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,73 22,38

Insumo  9802 ORSE Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01 h h 3,0000000 13,10 39,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000000 11,90 71,40

MO sem LS => 60,82 LS => 49,88 MO com LS => 110,70

Valor do BDI => 35,83 168,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12638 ORSE Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, 

realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de 

Itabaiana

un 1,0000000 3.000,00 3.000,00

Insumo  13199 ORSE Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, 

realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de 

Itabaiana un

un 1,0000000 3.000,00 3.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 807,90 3.807,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,95 19,95

Composição Auxiliar  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 13,01 13,01

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 7,21 LS => 5,91 MO com LS => 13,12

Valor do BDI => 5,37 25,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,16 21,16

Composição Auxiliar  95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 

MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 1,0000000 14,21 14,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos e Acessórios para Instalação de 

Ar Condicionado

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 7,87 LS => 6,46 MO com LS => 14,33

Valor do BDI => 5,69 26,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,82 20,82

Composição Auxiliar  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,0000000 13,83 13,83

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 7,69 LS => 6,30 MO com LS => 13,99

Valor do BDI => 5,60 26,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 23,30 23,30

Composição Auxiliar  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 1,0000000 16,28 16,28

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 9,05 LS => 7,42 MO com LS => 16,47

Valor do BDI => 6,27 29,57

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,61 26,61

Composição Auxiliar  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 10,22 LS => 8,38 MO com LS => 18,60

Valor do BDI => 7,16 33,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,84 27,84

Composição Auxiliar  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 18,20 18,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

MO sem LS => 10,15 LS => 8,33 MO com LS => 18,48

Valor do BDI => 7,49 35,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 84,69 84,69

Composição Auxiliar  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0640000 859,30 54,99

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8990000 26,61 23,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820000 20,00 3,64

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,06 2,14

MO sem LS => 15,38 LS => 12,61 MO com LS => 27,99

Valor do BDI => 22,80 107,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 20,93 20,93

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,82 20,82

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

MO sem LS => 7,69 LS => 6,30 MO com LS => 13,99

Valor do BDI => 5,63 26,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 21,90 21,90

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,82 20,82

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição Auxiliar  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição Auxiliar  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,91 0,91

MO sem LS => 7,69 LS => 6,30 MO com LS => 13,99

Valor do BDI => 5,89 27,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.361,53 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.361,53 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.361,53 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,91 0,91

Tipo

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,3600000 0,67 0,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 1,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,00 20,00

Composição Auxiliar  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 11,90 11,90

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,29 3,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 6,68 LS => 5,48 MO com LS => 12,16

Valor do BDI => 5,38 25,38

Material

Total sem BDI 8.598.262,48

Total do BDI 2.313.603,59

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Total Geral 10.911.866,07

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros



 UnB

CNPJ:  

Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO Bancos
 SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Total Peso (%)

2.202.795,60 20,19 %

1.000.471,48 9,17 %

1.202.324,12 11,02 %

265.023,85 2,43 %

17.579,46 0,16 %

240.703,49 2,21 %

6.740,90 0,06 %

252.521,83 2,31 %

16.741,03 0,15 %

229.358,44 2,10 %

6.422,36 0,06 %

94.950,94 0,87 %

6.398,18 0,06 %

87.623,54 0,80 %

929,22 0,01 %

86.391,70 0,79 %

5.732,61 0,05 %

78.459,35 0,72 %

2.199,74 0,02 %

34.814,44 0,32 %

34.814,44 0,32 %

906.123,37 8,30 %

906.123,37 8,30 %

 2.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 2.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

B.D.I. Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Planilha Orçamentária Resumida

Item

 1.1 SERVIÇOS TÉCMICOS

 1.2 INSTALAÇÕES DA OBRA

 2 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA NORTE

Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2.3 LIMPEZA

 3 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA SUL

 3.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 3.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

 3.3 LIMPEZA

 4 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA LESTE

 4.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 4.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

 4.3 LIMPEZA

 5 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA OESTE

 5.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 5.2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

 5.3 LIMPEZA

 6 TRATAMENTO DE ESTRUTURAS COBERTURA SUL

 6.1 TRATAMENTO DE ESTRUTURAS

 7 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE

 7.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE

 
  -  -  / BA

 /  



 UnB

CNPJ:  

Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO Bancos
 SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

B.D.I. Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Planilha Orçamentária Resumida

863.034,65 7,91 %

863.034,65 7,91 %

329.747,70 3,02 %

329.747,70 3,02 %

295.548,03 2,71 %

295.548,03 2,71 %

2.564.983,83 23,51 %

182.735,24 1,67 %

2.338.947,10 21,43 %

43.301,49 0,40 %

845.427,78 7,75 %

60.356,70 0,55 %

770.962,54 7,07 %

14.108,54 0,13 %

1.371.861,18 12,57 %

97.222,64 0,89 %

1.251.736,15 11,47 %

22.902,39 0,21 %

379.869,21 3,48 %

105.255,79 0,96 %

257.209,73 2,36 %

17.403,69 0,16 %

373.224,89 3,42 %

103.414,50 0,95 %

 8 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL

 8.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE

 9 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO LESTE

 9.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE

 10 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO OESTE

 10.1 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA CENTRAL

 11.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 11.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

 11.3 LIMPEZA

 12 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LESTE

 12.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 12.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

 14.3 LIMPEZA

 15 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL

 12.3 LIMPEZA

 13 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE

 13.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 13.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

 13.3 LIMPEZA

 14 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE

 14.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 14.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

 15.1 PREPARAÇÃO DE ÁREA

 
  -  -  / BA

 /  



 UnB

CNPJ:  

Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO Bancos
 SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

B.D.I. Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Planilha Orçamentária Resumida

252.710,22 2,32 %

17.100,17 0,16 %

45.547,07 0,42 %

45.547,07 0,42 %

 15.3 LIMPEZA

 15.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

Total sem BDI 8.598.262,48

Total do BDI 2.313.603,59

Total Geral 10.911.866,07

 16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRECHO CORTINA SUL

 16.1 DEMOLIÇÕES

 
  -  -  / BA

 /  



Obra: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO Bancos
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Item Descrição Total Por Etapa 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

2.202.795,60

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56

10,00%

220.279,56
 2 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA NORTE 100,00%

265.023,85

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

10,00%

26.502,39

 3 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA SUL 100,00%

252.521,83

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

10,00%

25.252,18

 4 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA LESTE 100,00%

94.950,94

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

10,00%

9.495,09

 5 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA OESTE 100,00%

86.391,70

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

10,00%

8.639,17

 6 TRATAMENTO DE ESTRUTURAS COBERTURA SUL 100,00%

34.814,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44

10,00%

3.481,44
 7 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE 100,00%

906.123,37

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34

10,00%

90.612,34
 8 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL 100,00%

863.034,65

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47

10,00%

86.303,47
 9 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO LESTE 100,00%

329.747,70

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77

10,00%

32.974,77
 10 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO OESTE 100,00%

295.548,03

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80

10,00%

29.554,80
 11 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA CENTRAL 100,00%

2.564.983,83

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38

10,00%

256.498,38
 12 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LESTE 100,00%

845.427,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78

10,00%

84.542,78
 12.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%

770.962,54

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25

10,00%

77.096,25
 13 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE 100,00%

1.371.861,18

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12

10,00%

137.186,12
 14 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE 100,00%

379.869,21

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92

10,00%

37.986,92
 15 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL 100,00%

373.224,89

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49

10,00%

37.322,49
 16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRECHO CORTINA SUL 100,00%

45.547,07

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71

10,00%

4.554,71
10,71% 10,71% 10,71% 10,71% 10,71% 10,71% 10,71% 10,71% 10,71% 10,71%

1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86 1.168.282,86

10,71% 21,41% 32,12% 42,83% 53,53% 64,24% 74,95% 85,65% 96,36% 107,07%

1.168.282,86 2.336.565,72 3.504.848,58 4.673.131,44 5.841.414,30 7.009.697,16 8.177.980,02 9.346.262,88 10.514.545,74 11.682.828,61

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Cronograma Físico e Financeiro



Bancos
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 75.927,6321729 15,10 1.146.507,25 1.146.507,25 10,51% 1.146.507,25 10,51%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 30.798,7434005 23,10 711.450,97 711.450,97 6,52% 1.857.958,22 17,03%

 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material m² 8.384,1750000 82,94 695.383,47 695.383,47 6,37% 2.553.341,69 23,40%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 142.668,6487366 4,17 594.928,27 594.928,27 5,45% 3.148.269,96 28,85%

 00000509 SINAPI ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA 

IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

Material KG 23.713,3539000 19,36 459.090,53 459.090,53 4,21% 3.607.360,49 33,06%

 00040814 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 13,5258942 32.603,82 440.995,82 440.995,82 4,04% 4.048.356,31 37,10%

 M1379 SICRO3 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais Material kg 66.738,0000000 6,22 415.110,36 415.110,36 3,80% 4.463.466,67 40,90%

 010941 SBC POLIESTIRENO EXTRUDADO Xps 1200 x 600 x 25mm Material m² 6.760,4668000 56,48 381.831,16 381.831,16 3,50% 4.845.297,83 44,40%

 00010484 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLUÃÃO DE SILICONE 

HIDRORREPELENTE PARA SER APLICADO EM CONCRETOS E TIJOLOS 

APARENTES

Material GL 3.791,5217417 100,65 381.616,66 381.616,66 3,50% 5.226.914,50 47,90%

 008512 SBC VERNIZ SPARLACK MARITIMO Material GL 2.033,8736000 177,57 361.154,94 361.154,94 3,31% 5.588.069,43 51,21%

 00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG 26.254,2400000 12,10 317.676,30 317.676,30 2,91% 5.905.745,74 54,12%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 345.861,9416818 0,82 283.606,79 283.606,79 2,60% 6.189.352,53 56,72%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 142.668,6487366 1,90 271.070,43 271.070,43 2,48% 6.460.422,96 59,21%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mão de Obra H 10.182,5795338 23,10 235.217,59 235.217,59 2,16% 6.695.640,55 61,36%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 142.668,6487366 1,44 205.442,85 205.442,85 1,88% 6.901.083,40 63,24%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 762,9478109 263,98 201.402,96 201.402,96 1,85% 7.102.486,37 65,09%

 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO 

EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L 9.241,2240000 21,32 197.022,90 197.022,90 1,81% 7.299.509,26 66,90%

 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA Mão de Obra H 9.371,3814608 20,66 193.612,74 193.612,74 1,77% 7.493.122,00 68,67%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

Material m³ 334,7415600 564,20 188.861,19 188.861,19 1,73% 7.681.983,19 70,40%

 00003410 SINAPI ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS Material KG 2.953,6020000 54,23 160.173,84 160.173,84 1,47% 7.842.157,03 71,87%

 

B.01.000.010

CPOS/CDHU Servente Mão de Obra H 6.255,6005000 22,39 140.062,90 140.062,90 1,28% 7.982.219,92 73,15%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 6.049,8308856 23,10 139.751,09 139.751,09 1,28% 8.121.971,02 74,43%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mão de Obra H 6.890,5053551 18,03 124.235,81 124.235,81 1,14% 8.246.206,83 75,57%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 74.224,4075289 1,58 117.274,56 117.274,56 1,07% 8.363.481,39 76,65%

 

A.05.000.080

373 

CPOS/CDHU Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e 

capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente

Material UNMES 8,0000000 13.196,08 105.568,64 105.568,64 0,97% 8.469.050,03 77,61%

 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,1420000 9.066,17 91.949,10 91.949,10 0,84% 8.560.999,13 78,46%

 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 15  X 15 CM

Material m² 6.479,9854400 14,06 91.108,60 91.108,60 0,83% 8.652.107,72 79,29%

 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 

ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H 4.343,0688000 20,68 89.814,66 89.814,66 0,82% 8.741.922,39 80,11%

 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mão de Obra H 4.147,2470000 21,42 88.834,03 88.834,03 0,81% 8.830.756,42 80,93%

 13098 ORSE Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine simples - 

1.200kg ou 17 pessoas.

Equipamento mês 9,7512600 9.057,17 88.318,82 88.318,82 0,81% 8.919.075,24 81,74%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 20,3350000 4.108,82 83.552,85 83.552,85 0,77% 9.002.628,09 82,50%

 00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 3,4092942 23.851,11 81.315,45 81.315,45 0,75% 9.083.943,54 83,25%

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.

Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total Peso



Bancos
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

B.D.I.

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 4.690,2796776 16,97 79.594,05 79.594,05 0,73% 9.163.537,59 83,98%

 

B.01.000.010

CPOS/CDHU Montador Mão de Obra H 1.920,0000000 40,66 78.067,20 78.067,20 0,72% 9.241.604,79 84,69%

 00004011 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

Material m² 7.250,1660000 9,53 69.094,08 69.094,08 0,63% 9.310.698,87 85,33%

 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO Mão de Obra H 4.343,0688000 15,10 65.580,34 65.580,34 0,60% 9.376.279,21 85,93%

 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

Material KG 13.398,7980000 4,50 60.294,59 60.294,59 0,55% 9.436.573,80 86,48%

 000881 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS Material m² 6.000,0000000 9,77 58.620,00 58.620,00 0,54% 9.495.193,80 87,02%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 39.283,0024645 1,48 58.138,84 58.138,84 0,53% 9.553.332,64 87,55%

 017945 SBC ASPIRADOR DE PO ELETRICO TIPO INDUSTRIAL Material UN 127,1171000 456,94 58.084,89 58.084,89 0,53% 9.611.417,53 88,08%

 00007353 SINAPI RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA Material L 1.271,1710000 44,48 56.541,69 56.541,69 0,52% 9.667.959,22 88,60%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 74.224,4075289 0,74 54.926,06 54.926,06 0,50% 9.722.885,28 89,10%

 

COMPOSIÇ

ÃO A 105 

Próprio CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DO 

ESFORÇO MAXIMO DE 5 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

Equipamento un 1.160,9430000 0,0000000 45,46 45,47 52.776,47 0,00 52.776,47 0,48% 9.775.661,75 89,59%

 2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h Equipamento un 533,9312293 84,26 44.989,05 44.989,05 0,41% 9.820.650,79 90,00%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 39.283,0024645 1,06 41.639,98 41.639,98 0,38% 9.862.290,78 90,38%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 1.688,8441942 23,10 39.012,30 39.012,30 0,36% 9.901.303,08 90,74%

 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m² 4.326,1391900 8,84 38.243,07 38.243,07 0,35% 9.939.546,15 91,09%

 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM

Material M 5.316,1045600 6,86 36.468,48 36.468,48 0,33% 9.976.014,62 91,42%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H 2.068,5028691 16,56 34.254,41 34.254,41 0,31% 10.010.269,03 91,74%

 

B.01.000.010

CPOS/CDHU Operador Mão de Obra H 720,0000000 42,62 30.686,40 30.686,40 0,28% 10.040.955,43 92,02%

 030881 SBC AQUECIMENTO ELETR.FLUIDO ASFALTO-CALDEIRA 8CV Material H 745,2600000 38,07 28.372,05 28.372,05 0,26% 10.069.327,48 92,28%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 1.597,6769170 17,55 28.039,23 28.039,23 0,26% 10.097.366,71 92,54%

 00011359 SINAPI ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), 

ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W

Equipamento UN 23,3895280 1.148,51 26.863,11 26.863,11 0,25% 10.124.229,82 92,78%

 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

Material m² 7.172,0000000 3,60 25.819,20 25.819,20 0,24% 10.150.049,02 93,02%

 COTAÇÃO 

17 

Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 5 M3 P/ ENTULHO DE 

ALVENARIA, CONCRETO, ETC

Aluguel m³ 49,5480000 507,72 25.156,51 25.156,51 0,23% 10.175.205,53 93,25%

 00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m² 9.408,2263600 2,61 24.555,47 24.555,47 0,23% 10.199.761,00 93,47%

 E9785 SICRO3 Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW Equipamento UN 48,1927710 0,0000000 496,50 248,86 23.927,71 0,00 23.927,71 0,22% 10.223.688,71 93,69%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 20.792,4980852 1,04 21.624,20 21.624,20 0,20% 10.245.312,91 93,89%

 00026019 SINAPI DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  

9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

Material UN 635,5855000 33,97 21.590,84 21.590,84 0,20% 10.266.903,75 94,09%

 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO Mão de Obra H 1.405,8647967 15,02 21.116,09 21.116,09 0,19% 10.288.019,84 94,28%

 4178 ORSE Aluguel de máquina Lavajato pressão  mínima 1200lb com mangueira e bico direcional 

h

Equipamento h 8.939,1182100 2,34 20.917,54 20.917,54 0,19% 10.308.937,37 94,47%

 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 

BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 10,0000000 1.983,28 19.832,80 19.832,80 0,18% 10.328.770,17 94,66%

 AND 01 Próprio PLATAFORMA / PISO METÁLICO Equipamento m² 3.000,0000000 0,0000000 6,13 6,13 18.390,00 0,00 18.390,00 0,17% 10.347.160,17 94,82%

 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 

1/2", H = 1 M

Material m² 933,4920000 19,59 18.287,11 18.287,11 0,17% 10.365.447,28 94,99%

 MB 03 Próprio SOFTWARE AEC COLLECTION (AUTODESK) Material un 9,0000000 1.988,99 17.900,91 17.900,91 0,16% 10.383.348,19 95,16%

 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 1.937,6760000 9,02 17.477,84 17.477,84 0,16% 10.400.826,03 95,32%



Bancos
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

B.D.I.

 6780 ORSE Conector de bronze d = 35mm x 1 1/4" un Material un 210,0000000 82,60 17.346,00 17.346,00 0,16% 10.418.172,03 95,48%

 13326 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un Material barra 210,0000000 77,51 16.277,10 16.277,10 0,15% 10.434.449,13 95,62%

 M1401 SICRO3 Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi Material un 1.797,3862500 8,92 16.032,69 16.032,69 0,15% 10.450.481,81 95,77%

 008252 SBC PLASTIFICANTE PROMOTOR ADERENCIA PLASTOP PARA GRAUTS Material KG 1.398,2870000 11,42 15.968,44 15.968,44 0,15% 10.466.450,25 95,92%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore Material un 35,0900000 416,07 14.599,90 14.599,90 0,13% 10.481.050,15 96,05%

 

E.10.000.020

343 

CPOS/CDHU Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´ Material m² 977,9440000 14,39 14.072,61 14.072,61 0,13% 10.495.122,76 96,18%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 50,2000000 273,61 13.735,22 13.735,22 0,13% 10.508.857,98 96,31%

 00040805 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 3,3835474 3.896,54 13.184,13 13.184,13 0,12% 10.522.042,11 96,43%

 B010000085 EMBASA MONTADOR Mão de Obra H 420,0000000 30,89 12.973,80 12.973,80 0,12% 10.535.015,91 96,55%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 5.957,5484600 2,13 12.689,58 12.689,58 0,12% 10.547.705,49 96,66%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 5.957,5484600 2,13 12.689,58 12.689,58 0,12% 10.560.395,07 96,78%

 00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM Material UN 2.229,6600000 5,63 12.552,99 12.552,99 0,12% 10.572.948,05 96,89%

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 10,0000000 1.239,54 12.395,40 12.395,40 0,11% 10.585.343,45 97,01%

 010139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mão de Obra H 414,7247000 28,86 11.968,95 11.968,95 0,11% 10.597.312,41 97,12%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 142.668,6487366 0,08 11.413,49 11.413,49 0,10% 10.608.725,90 97,22%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 2.160,9907000 5,15 11.129,10 11.129,10 0,10% 10.619.855,00 97,32%

 025005 SBC CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA ANCORA AQA12 12mm Material UN 630,0000000 17,64 11.113,20 11.113,20 0,10% 10.630.968,20 97,43%

 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

Material KG 175,4500000 62,34 10.937,55 10.937,55 0,10% 10.641.905,75 97,53%

 M1387 SICRO3 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade Material kg 137,5000000 77,40 10.642,50 10.642,50 0,10% 10.652.548,25 97,62%

 00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO Material KG 1.906,7565000 5,52 10.525,30 10.525,30 0,10% 10.663.073,55 97,72%

 010075 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO Material MES 10,0000000 1.044,63 10.446,30 10.446,30 0,10% 10.673.519,85 97,82%

 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 590,2575000 17,60 10.388,53 10.388,53 0,10% 10.683.908,38 97,91%

 003329 SBC SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS) Material UN 63,5585500 157,39 10.003,48 10.003,48 0,09% 10.693.911,86 98,00%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 245,4600000 38,96 9.563,12 9.563,12 0,09% 10.703.474,98 98,09%

 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 200,0000000 46,24 9.248,00 9.248,00 0,08% 10.712.722,98 98,17%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H 384,8530171 23,10 8.890,10 8.890,10 0,08% 10.721.613,09 98,26%

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

Material m² 117,0600000 74,24 8.690,53 8.690,53 0,08% 10.730.303,62 98,34%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H 522,3863348 16,53 8.635,05 8.635,05 0,08% 10.738.938,67 98,42%

 B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR Mão de Obra H 420,0000000 19,39 8.143,80 8.143,80 0,07% 10.747.082,47 98,49%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 1.069,9760000 6,46 6.912,04 6.912,04 0,06% 10.753.994,51 98,55%

 I2294 SEINFRA ÁGUA Material m³ 978,1250000 5,87 5.741,59 5.741,59 0,05% 10.759.736,11 98,61%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 20,0000000 281,16 5.623,20 5.623,20 0,05% 10.765.359,31 98,66%

 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 101,9600000 53,46 5.450,78 5.450,78 0,05% 10.770.810,09 98,71%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E 

CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0074765 717.525,61 5.364,58 5.364,58 0,05% 10.776.174,67 98,76%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m² 16,6500000 317,32 5.283,38 5.283,38 0,05% 10.781.458,05 98,80%
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 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 375,2484000 13,25 4.972,04 4.972,04 0,05% 10.786.430,09 98,85%

 4177 ORSE Broxa un Material un 246,2567000 20,16 4.964,54 4.964,54 0,05% 10.791.394,62 98,90%

 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 198,0000000 24,80 4.910,40 4.910,40 0,05% 10.796.305,02 98,94%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 5.637,2371741 0,85 4.791,65 4.791,65 0,04% 10.801.096,68 98,98%

 

B.09.000.024

006 

CPOS/CDHU Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret Quimatécnica, Basf 

Masterkure 201, Curing-Otto Baumgart ou equivalente

Material KG 430,6723960 10,92 4.702,94 4.702,94 0,04% 10.805.799,62 99,03%

 033374 SBC COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA186 350pcm 111CV Material H 21,0000000 221,02 4.641,42 4.641,42 0,04% 10.810.441,04 99,07%

 1.01.55 FDE OPERADOR Mão de Obra H 129,4040000 34,49 4.463,14 4.463,14 0,04% 10.814.904,18 99,11%

 00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

Equipamento UN 0,1601269 27.017,55 4.326,24 4.326,24 0,04% 10.819.230,42 99,15%

 4179 ORSE Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² m Material m 492,5134000 8,75 4.309,49 4.309,49 0,04% 10.823.539,91 99,19%

 00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) Mão de Obra H 210,0000000 18,56 3.897,60 3.897,60 0,04% 10.827.437,51 99,23%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.244,1872980 1,70 3.815,12 3.815,12 0,03% 10.831.252,63 99,26%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H 163,1532119 23,10 3.768,84 3.768,84 0,03% 10.835.021,47 99,30%

 00004250 SINAPI OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA Mão de Obra H 210,0000000 17,55 3.685,50 3.685,50 0,03% 10.838.706,97 99,33%

 9.00.11 FDE COMPRESSOR DE 125/250PCM,MANGUEIRA E FILTRO LINHA Equipamento H 129,4040000 27,96 3.618,14 3.618,14 0,03% 10.842.325,10 99,36%

 8.81.14 FDE OLEO DIESEL Material L 556,4372000 6,47 3.600,15 3.600,15 0,03% 10.845.925,25 99,40%

 MB 02 Próprio NOTEBOOK GAMER I7 Equipamento un 9,0000000 0,0000000 353,89 353,89 3.185,01 0,00 3.185,01 0,03% 10.849.110,26 99,42%

 00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS Material KG 16,5000000 191,14 3.153,81 3.153,81 0,03% 10.852.264,07 99,45%

 7898 ORSE Broca SDS plus 12x260mm un Material un 52,5000000 59,07 3.101,18 3.101,18 0,03% 10.855.365,25 99,48%

 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 16,7400000 169,38 2.835,42 2.835,42 0,03% 10.858.200,67 99,51%

 94008 SIURB CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 Equipamento H 6,1116000 386,75 2.363,66 2.363,66 0,02% 10.860.564,33 99,53%

 13199 ORSE Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de 

vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana un

Serviços un 0,5778050 3.807,90 2.200,22 2.200,22 0,02% 10.862.764,55 99,55%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

Material KG 93,4189600 22,94 2.143,03 2.143,03 0,02% 10.864.907,59 99,57%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 137,1559854 15,02 2.060,08 2.060,08 0,02% 10.866.967,67 99,59%

 00004815 SINAPI BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS Material UN 246,2567000 8,17 2.011,92 2.011,92 0,02% 10.868.979,59 99,61%

 00004020 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M

Material m² 80,3155900 23,96 1.924,36 1.924,36 0,02% 10.870.903,95 99,62%

 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 10,0000000 178,57 1.785,70 1.785,70 0,02% 10.872.689,65 99,64%

 000344 SBC ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1") Material KG 133,1000000 13,02 1.732,96 1.732,96 0,02% 10.874.422,61 99,66%

 00038140 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM

Material UN 63,5585000 25,83 1.641,72 1.641,72 0,02% 10.876.064,33 99,67%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 63,5374880 24,00 1.524,90 1.524,90 0,01% 10.877.589,23 99,69%

 P9830 SICRO3 Montador Mão de Obra h 48,1927710 30,38 1.464,10 1.464,10 0,01% 10.879.053,32 99,70%

 00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 

200 X *4,6* MM

Material UN 5.367,0000000 0,27 1.449,09 1.449,09 0,01% 10.880.502,41 99,71%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.244,1872980 0,62 1.391,40 1.391,40 0,01% 10.881.893,81 99,73%

 E9791 SICRO3 Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h Equipamento UN 137,5000000 0,0000000 10,09 5,90 1.387,38 0,00 1.387,38 0,01% 10.883.281,18 99,74%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 62,0792373 21,73 1.348,98 1.348,98 0,01% 10.884.630,16 99,75%

 P9802 SICRO3 Ajudante especializado Mão de Obra h 48,1927710 26,74 1.288,67 1.288,67 0,01% 10.885.918,84 99,76%

 00002731 SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 7,9600000 138,84 1.105,17 1.105,17 0,01% 10.887.024,01 99,77%
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 13796 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e 

medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica un

Serviços un 0,5778050 1.903,95 1.100,11 1.100,11 0,01% 10.888.124,12 99,78%

 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

Material m² 55,0000000 19,67 1.081,85 1.081,85 0,01% 10.889.205,97 99,79%

 033839 SBC DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE Material UN 61,0161600 17,66 1.077,55 1.077,55 0,01% 10.890.283,51 99,80%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 4,0000000 267,44 1.069,76 1.069,76 0,01% 10.891.353,27 99,81%

 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 270,0000000 3,41 920,70 920,70 0,01% 10.892.273,97 99,82%

 MB 04 Próprio PACOTE OFFICE 365 Material un 9,0000000 101,54 913,86 913,86 0,01% 10.893.187,83 99,83%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 50,2000000 16,36 821,27 821,27 0,01% 10.894.009,10 99,84%

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 288,9050000 2,67 771,38 771,38 0,01% 10.894.780,48 99,84%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0104723 70.779,88 741,23 741,23 0,01% 10.895.521,71 99,85%

 001260 SBC VIGA MADEIRA BRUTA SALIGNA 5x15,2x3m MADVEI Material M 18,5900000 38,02 706,79 706,79 0,01% 10.896.228,50 99,86%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 72,6000000 9,64 699,86 699,86 0,01% 10.896.928,37 99,86%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 266,7120000 2,52 672,11 672,11 0,01% 10.897.600,48 99,87%

 00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 92,2800000 6,77 624,74 624,74 0,01% 10.898.225,21 99,87%

 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 752,6200000 0,83 624,67 624,67 0,01% 10.898.849,89 99,88%

 00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

Material m² 10,0000000 60,87 608,70 608,70 0,01% 10.899.458,59 99,89%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 49,6650000 11,01 546,81 546,81 0,01% 10.900.005,40 99,89%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 20,0000000 27,27 545,40 545,40 0,00% 10.900.550,80 99,90%

 00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 3,3700000 160,82 541,96 541,96 0,00% 10.901.092,76 99,90%

 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 1,6940000 277,65 470,34 470,34 0,00% 10.901.563,10 99,91%

 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

Material UN 1,0000000 465,63 465,63 465,63 0,00% 10.902.028,73 99,91%

 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m³ 1,9360000 235,75 456,41 456,41 0,00% 10.902.485,15 99,91%

 9802 ORSE Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01 h Mão de Obra h 27,2280000 16,62 452,53 452,53 0,00% 10.902.937,68 99,92%

 001250 SBC TABUA 25x30cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA Material M 19,3600000 18,27 353,71 353,71 0,00% 10.903.291,38 99,92%

 00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

Material UN 2,0000000 166,21 332,42 332,42 0,00% 10.903.623,80 99,92%

 00000937 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 27,0000000 12,28 331,56 331,56 0,00% 10.903.955,36 99,93%

 00000134 SINAPI GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL Material KG 135,5172000 2,31 313,04 313,04 0,00% 10.904.268,41 99,93%

 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 

VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

Material UN 1,0000000 289,74 289,74 289,74 0,00% 10.904.558,15 99,93%

 00040929 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,0910494 3.166,40 288,30 288,30 0,00% 10.904.846,45 99,94%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 9,5800000 25,38 243,14 243,14 0,00% 10.905.089,59 99,94%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 20,2233500 11,80 238,64 238,64 0,00% 10.905.328,22 99,94%

 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 137,5000000 1,73 237,88 237,88 0,00% 10.905.566,10 99,94%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 10,2000000 23,19 236,54 236,54 0,00% 10.905.802,63 99,94%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H 10,1887000 23,10 235,36 235,36 0,00% 10.906.037,99 99,95%

 005882 SBC FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE Material H 257,4375000 0,88 226,55 226,55 0,00% 10.906.264,54 99,95%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 157,0049000 1,44 226,09 226,09 0,00% 10.906.490,63 99,95%
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 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 20.792,4980852 0,01 207,92 207,92 0,00% 10.906.698,55 99,95%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 16,6500000 10,83 180,32 180,32 0,00% 10.906.878,87 99,95%

 00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) Material M 10,0000000 17,88 178,80 178,80 0,00% 10.907.057,67 99,96%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 157,0049000 1,09 171,14 171,14 0,00% 10.907.228,81 99,96%

 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V Material UN 1,0000000 144,85 144,85 144,85 0,00% 10.907.373,66 99,96%

 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 10,0000000 13,45 134,50 134,50 0,00% 10.907.508,16 99,96%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 

X 30* CM

Material UN 1,0000000 121,07 121,07 121,07 0,00% 10.907.629,23 99,96%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 4,0000000 25,81 103,24 103,24 0,00% 10.907.732,47 99,96%

 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

Material UN 2,0000000 50,08 100,16 100,16 0,00% 10.907.832,63 99,96%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un Material un 5,5436208 17,77 98,51 98,51 0,00% 10.907.931,14 99,96%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 20,0000000 4,88 97,60 97,60 0,00% 10.908.028,74 99,96%

 000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) Material KG 5,3240000 17,36 92,42 92,42 0,00% 10.908.121,16 99,97%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 8,0000000 11,51 92,08 92,08 0,00% 10.908.213,24 99,97%

 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM 

HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

Material UN 4,0000000 20,43 81,72 81,72 0,00% 10.908.294,96 99,97%

 00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2

Material UN 8,0000000 9,78 78,24 78,24 0,00% 10.908.373,20 99,97%

 00003379 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 

3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 1,0000000 78,12 78,12 78,12 0,00% 10.908.451,32 99,97%

 00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 3,0000000 24,06 72,18 72,18 0,00% 10.908.523,50 99,97%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 0,0900000 787,28 70,86 70,86 0,00% 10.908.594,36 99,97%

 00000157 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM 

TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE

Material KG 0,3437500 204,76 70,39 70,39 0,00% 10.908.664,74 99,97%

 00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 3,3700000 19,26 64,91 64,91 0,00% 10.908.729,65 99,97%

 00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 

X 19 X 19 CM (L XA X C)

Material UN 62,5000000 0,95 59,38 59,38 0,00% 10.908.789,02 99,97%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 0,2395743 235,75 56,48 56,48 0,00% 10.908.845,50 99,97%

 10492 ORSE Cesta Básica un Material un 0,2450520 222,12 54,43 54,43 0,00% 10.908.899,93 99,97%

 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 16,7400000 3,22 53,90 53,90 0,00% 10.908.953,84 99,97%

 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3,0356242 16,53 50,18 50,18 0,00% 10.909.004,02 99,97%

 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 1,6725000 29,65 49,59 49,59 0,00% 10.909.053,60 99,97%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,8315000 25,81 47,27 47,27 0,00% 10.909.100,88 99,97%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 6,5981499 6,85 45,20 45,20 0,00% 10.909.146,07 99,98%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un Serviços un 5,5436208 6,34 35,15 35,15 0,00% 10.909.181,22 99,98%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 0,0900000 359,18 32,33 32,33 0,00% 10.909.213,55 99,98%

 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA

Material UN 2,0000000 14,86 29,72 29,72 0,00% 10.909.243,27 99,98%

 2378 ORSE Vale transporte un Material un 5,1243096 5,71 29,26 29,26 0,00% 10.909.272,53 99,98%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 0,1000000 267,42 26,74 26,74 0,00% 10.909.299,27 99,98%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta un Material un 0,0816840 238,05 19,44 19,44 0,00% 10.909.318,71 99,98%

 00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 Material KG 5,5000000 3,36 18,48 18,48 0,00% 10.909.337,19 99,98%



Bancos
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

B.D.I.

 00043500 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 0,0900000 196,14 17,65 17,65 0,00% 10.909.354,85 99,98%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Equipamento UN 0,0023283 7.488,87 17,44 17,44 0,00% 10.909.372,28 99,98%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,4000000 11,88 16,63 16,63 0,00% 10.909.388,91 99,98%

 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) Material UN 0,1333333 114,18 15,22 15,22 0,00% 10.909.404,14 99,98%

 00012034 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 6,66 13,32 13,32 0,00% 10.909.417,46 99,98%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10,0000000 1,28 12,80 12,80 0,00% 10.909.430,26 99,98%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 0,3000000 41,09 12,33 12,33 0,00% 10.909.442,58 99,98%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 0,0500000 237,00 11,85 11,85 0,00% 10.909.454,43 99,98%

 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000000 2,34 9,36 9,36 0,00% 10.909.463,79 99,98%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Serviços cj 0,0217824 380,79 8,29 8,29 0,00% 10.909.472,09 99,98%

 00010658 SINAPI ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Equipamento UN 0,0007112 9.137,69 6,50 6,50 0,00% 10.909.478,59 99,98%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 0,2487536 16,51 4,11 4,11 0,00% 10.909.482,69 99,98%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 0,0435648 93,52 4,07 4,07 0,00% 10.909.486,77 99,98%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 10,0000000 0,40 4,00 4,00 0,00% 10.909.490,77 99,98%

 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 

*2,5* MM

Material UN 2,0000000 1,98 3,96 3,96 0,00% 10.909.494,73 99,98%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Serviços un 0,2450520 15,91 3,90 3,90 0,00% 10.909.498,63 99,98%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0108912 292,75 3,19 3,19 0,00% 10.909.501,82 99,98%

 00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 1,20 2,40 2,40 0,00% 10.909.504,22 99,98%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,1252488 17,52 2,19 2,19 0,00% 10.909.506,41 99,98%

 00039210 SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 0,90 1,80 1,80 0,00% 10.909.508,21 99,98%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0980208 16,50 1,62 1,62 0,00% 10.909.509,83 99,98%

 10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,2450520 6,21 1,52 1,52 0,00% 10.909.511,35 99,98%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,0004519 1.728,19 0,78 0,78 0,00% 10.909.512,13 99,98%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,0326736 19,48 0,64 0,64 0,00% 10.909.512,77 99,98%

 10788 ORSE Pá quadrada un Material un 0,0108912 46,83 0,51 0,51 0,00% 10.909.513,28 99,98%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0163368 23,58 0,39 0,39 0,00% 10.909.513,66 99,98%

 1651 ORSE Óculos branco proteção pr Material pr 0,0435648 8,06 0,35 0,35 0,00% 10.909.514,01 99,98%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,0108912 25,32 0,28 0,28 0,00% 10.909.514,29 99,98%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0054456 39,98 0,22 0,22 0,00% 10.909.514,51 99,98%

 00043476 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 0,0900000 0,01 0,00 0,00 0,00% 10.909.514,51 99,98%

R$ 665.099,12

R$ 0,00

R$ 4.036.888,80

R$ 5.096.167,36

R$ 274.418,11

R$ 11.413,49

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Totais por Tipo

Equipamento



Bancos
SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal

SBC - 10/2023 - Distrito Federal

SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SETOP - 10/2021 - Minas Gerais

IOPES - 06/2023 - Espírito Santo

SIURB - 01/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

EMBASA - 05/2023 - Bahia

CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
26,93% Desonerado: 

Horista: 82,01%

Mensalista: 47,14%

B.D.I.

R$ 0,00

R$ 25.156,51

R$ 0,00

R$ 800.371,12

Administração

Total do BDI 2.313.603,59

Total Geral 10.911.866,07

Aluguel

Verba

Outros

Total sem BDI 8.598.262,48



   

OBJETO:

ENDEREÇO: Campus Darcy Ribeiro - Brasília, DF, 70910-900

DATA: 20/10/23

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS MENSALISTAS

A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

A.1 INSS 20,00% 20,00%

A.2 SESI 1,50% 1,50%

A.3 SENAI 1,00% 1,00%

A.4 INCRA 0,20% 0,20%

A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A.6 Salário educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%

A.8 FGTS 8,00% 8,00%

A.9 SECONCI 1,00% 1,00%

37,80% 37,80%

B. ENCARGOS TRABALHISTAS

B.1 Repouso semanal remunerado 17,75% Não incide

B.2 Feriados 3,41% Não incide

B.3 Auxílio enfermidade 0,85% 0,66%

B.4 13o salário 10,72% 8,33%

B.5 Licença paternidade 0,06% 0,05%

B.6 Faltas justificadas 0,71% 0,56%

B.7 Dias de chuvas 1,32% Não incide

B.8 Auxílio acidente de trabalho 0,10% 0,08%

B.9 Férias gozadas 8,34% 6,48%

B.10 Salário maternidade 0,04% 0,03%

43,30% 16,19%

C. ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C.1 Aviso prévio indenizado 4,16% 3,24%

C.2 Aviso prévio trabalhado 0,10% 0,08%

C.3 Férias indenizadas 5,13% 3,99%

C.4 Depósito rescisão sem justa causa 3,11% 2,42%

C.5 Indenização adicional 0,35% 0,27%

12,85% 10,00%

D. INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS

D.1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 16,37% 6,12%

D.2

Reincidência do grupo A sobre aviso prévio 

trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso 

prévio trabalhado

0,37% 0,29%

16,74% 6,41%

(A+B+C+D) TOTAL 110,69% 70,40%

TÉCNICO RESPONSÁVEL: CARIMBO

TOTAL A

TOTAL B

TOTAL C

TOTAL D

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

ENCARGOS SOCIAIS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

COBERTURA DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de 

acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-

conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf
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Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A - Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900

07

1 : 500

PLANTA DE LOCAÇÃO

ISOMÉTRICO SUL/LESTE

ISOMÉTRICO NORTE/OESTE

QUANTITATIVO  PERÍMETRO LAJES
LESTE/OESTE

ELEMENTO PERIMETRO (M)
LAJE CENTRAL 328,96
LAJE LESTE 227,29
LAJE OESTE 226,97
TOTAL 783,23
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ISOMÉTRICO_ REPRESENTAÇÃO LESTE

Biblioteca BCE

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA
BIBLIOTECA DA UNB

03

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A - Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900

07

QUANTITATIVO DE ÁREA TRATADA LESTE

ELEMENTO SERVIÇO
ÁREA
(M2)

BRISES .CONCRETO APARENTE FACHADA LESTE 101,64
LAJE LESTE .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA LESTE 958,73
PAREDE SUBSOLO .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA LESTE 22,30
PAREDES .CONCRETO APARENTE FACHADA LESTE 274,82
PAREDES FACHADA .CONCRETO APARENTE FACHADA LESTE 880,66
PILAR .CONCRETO APARENTE FACHADA LESTE 19,07
PILARES .CONCRETO APARENTE FACHADA LESTE 18,17
VIGAS .CONCRETO APARENTE FACHADA LESTE 297,09
TOTAL 2572,46

ISOMÉTRICO - VISTA LESTE
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ISOMÉTRICO_ REPRESENTAÇÃO OESTE

Biblioteca BCE

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA
BIBLIOTECA DA UNB

04

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A - Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900

07

QUANTITATIVO DE ÁREA TRATADA OESTE

ELEMENTO SERVIÇO
ÁREA
(M2)

BRISE .CONCRETO APARENTE FACHADA OESTE 104,34
LAJE OESTE .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA OESTE 1697,93
PAREDES .CONCRETO APARENTE FACHADA OESTE 249,91
PAREDES FACHADA .CONCRETO APARENTE FACHADA OESTE 1033,54
PILARES .CONCRETO APARENTE FACHADA OESTE 38,58
TOTAL 3124,30

ISOMÉTRICO - VISTA OESTE
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RAMON SALENO Y. R. C. SILVA - CREA 17921 D-DF

RSYRCS

ISOMÉTRICO_ REPRESENTAÇÃO NORTE

Biblioteca BCE

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA
BIBLIOTECA DA UNB

05

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A - Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900

07

QUANTITATIVO DE ÁREA TRATADA NORTE

ELEMENTO SERVIÇO
ÁREA
(M2)

.CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 11,90
BALDRAME DOS LIVROS .CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 438,20
LAJE .CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 1685,82
LAJE .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA NORTE 686,54
LIVROS .CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 1978,53
PAREDE DAS RAMPAS .CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 206,82
PILARES .CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 6,50
VIGAS COBERTURA .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA NORTE 776,34
VIGAS DOS LIVROS .CONCRETO APARENTE FACHADA NORTE 45,36
TOTAL 5836,01

ISOMÉTRICO - VISTA NORTE
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RAMON SALENO Y. R. C. SILVA - CREA 17921 D-DF

RSYRCS

ISOMÉTRICO_ REPRESENTAÇÃO SUL

Biblioteca BCE

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA
BIBLIOTECA DA UNB

06

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A - Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900

07

QUANTITATIVO DE ÁREA TRATADA SUL

ELEMENTO SERVIÇO
ÁREA
(M2)

BALDRAME DOS LIVROS .CONCRETO APARENTE FACHADA SUL 438,20
LAJE .CONCRETO APARENTE FACHADA SUL 1687,42
LAJE .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA SUL 754,82
LIVROS .CONCRETO APARENTE FACHADA SUL 1978,53
PILAR .CONCRETO APARENTE FACHADA SUL 61,02
VIGAS COBERTURA .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA SUL 682,47
TOTAL 5602,46

ISOMÉTRICO - VISTA SUL
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ISOMÉTRICO_ REPRESENTAÇÃO COBERTURA CENTRAL

Biblioteca BCE

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA
BIBLIOTECA DA UNB

07

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A - Asa Norte, Brasília - DF, 70910-900

07

QUANTITATIVO DE ÁREA COBERTURA CENTRAL

ELEMENTO SERVIÇO
ÁREA
(M2)

LAJE CENTRAL .IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA CENTRAL 3310,51
TOTAL 3310,51

ISOMÉTRICO - COBERTURA CENTRAL
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